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El desarrollo de vivienda es realizado a niveles económicos medios, bajos y 
altos, los cuales requieren de diferentes especificaciones y detalles técnicos, 
pues cada nivel socioeconómico tiene diferentes limitaciones económicas, por 
lo cual hay que considerar en el diseño, materiales, procedimientos a utilizar, 
costos y tiempos; relativamente distintos. 
La siguiente investigación ofrece una detallada descripción de dos sistemas 
constructivos, destacando las características de cada sistema.  
El propósito de este trabajo es realizar una comparación objetiva entre el 
sistema de albañilería y el sistema Emmedue; contrastando controles y 
características técnicas de ambos sistemas; así como también realizar un 
análisis económico de un proyecto en particular, realizando el correspondiente 
diseño de una misma vivienda con los dos sistemas constructivos, respetando 
la norma vigente , efectuando el respectivo análisis de precios unitarios, 
demostrando la competitividad, viabilidad económica y tiempo de ejecución de 
cada sistema , en el desarrollo de viviendas familiares. Dentro de todas las 
nuevas tecnologías que la construcción está implementando para una mayor 
eficiencia constructiva, encontramos al sistema constructivo Emmedue que 
utiliza paneles estructurales como uno de los materiales que ha ido ganando 
confianza en el mercado extranjero al ofrecer un mayor ahorro en procesos 
(tiempo), costo y beneficio (es un aislante acústico y térmico). Los resultados 
del análisis comparativo económico, evidencian que le sistema propuesto 














The housing development is carried out at medium, low and high economic 
levels, which require different specifications and technical details, since each 
socioeconomic level has different economic limitations, for which reason it is 
necessary to consider in the design, materials, procedures to be used, costs 
and times; relatively different. The following investigation offers a detailed 
description of two construction systems, highlighting the characteristics of 
each system. The purpose of this work is to make an objective comparison 
between the masonry system and the Emmedue system; contrasting controls 
and characteristics, techniques of both systems; as well as perform an 
economic analysis of a particular project, making the corresponding design of 
the same house with the two building systems respecting the current 
standard, making the respective analysis of unit prices of each system, 
demonstrating competitiveness, economic feasibility and time of each system, 
in the development of family homes. Within all the new technologies that 
construction is implementing for greater constructive efficiency, we find 
structural panels as one of the materials that has been gaining confidence in 
the foreign market by offering greater savings in processes (time), cost and 
benefit (it is an acoustic and thermal insulation). The results of the economic 
comparative analysis show that the proposed Emmedue system is much 













El sector de la construcción cada día avanza a gran escala implementando 
nuevos sistemas constructivos de los cuales se generan grandes proyectos a 
nivel social y comercial, pero a su vez genera cada día nuevas competencias 
dentro del sector; en donde aparecen nuevas constructoras en la lucha por 
ganar un proyecto y terminarlo en el menor tiempo posible para iniciar otro. 
Debido a la importancia que tienen el costo en la industria de la construcción 
y en especial en la edificación de vivienda, esto nos lleva a buscar nuevas 
alternativas que optimicen los costos y rendimientos en la obra, sin dejar a un 
lado el factor seguridad. Entre varias alternativas encontramos al panel 
estructural. Es un prefabricado que tiene un alma de poliestireno y una malla 
electrosoldada de alta resistencia, el cual es llamado sistema constructivo 
Emmedue. Es interesante el empleo de prefabricados en la edificación de 
vivienda, pues debido a su diseño resulta ser un sistema que proporciona 
diversas ventajas, como son: una instalación sencilla, debido a que son 
estructuras que se pueden ensamblar y colocar, las cuales no requieren de 
mano de obra calificada. Unido a lo anterior el tiempo de construcción se 
reduce debido a que en este sistema se pueden llevar a cabo actividades 
simultáneas. También proporciona funcionalidad pues reduce los efectos 
acústicos, térmicos y sísmicos. 
En cuestión de costos, proporciona un ahorro en comparación con un sistema 






















PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Debido al gran crecimiento poblacional que se ha venido experimentando en 
el Perú, ha impulsado la búsqueda de nuevas tecnologías y sistemas de 
construcción cuyo enfoque principal, es el uso de esquemas predefinidos los 
cuales cumplan con todos los parámetros básicos no sólo de estética y 
estabilidad, sino de otros factores como serian la rapidez en su ejecución y 
su economía. Dentro de este contexto, en los últimos años se ha promovido 
la utilización, comparación y combinación de los diferentes tipos de sistemas, 
como vías para ofrecer la posibilidad de tener un abanico de opciones en la 
construcción y modificación de nuevas edificaciones, sustentadas sobre la 
base de factores económicos, tiempo, ergonomía, seguridad estructural, 
temperatura y la adaptación de dichos sistemas a las condiciones requeridas 
por el ambiente que lo rodea.  
La gran inflación en el país ha traído como consecuencia el repunte de los 
costos en la construcción de viviendas. Para dar una solución rápida a la 
problemática es necesario analizar los sistemas nuevos y compararlos con 
los tradicionales, en tiempo de ejecución, costo de mano de obra, entre otras 
variantes económicas. 
En la actualidad en la región de Huánuco se ha dado una gran demanda de 
viviendas familiares por lo que es necesario indagar que sistemas 
constructivos son más económicos, considerando evidentemente, los factores 
económicos y tiempo de ejecución como elementos indispensables en la 
elección definitiva de un sistema constructivo, especialmente aquellos que 
han demostrado no sólo sus beneficios económicos sino también sus 
características de constructibilidad y confort.  
La presente investigación consiste en comparar los costos de los sistemas 
constructivo de albañilería y del sistema EMMEDUE para contar con la 
información que permita realizar la selección del sistema más adecuado en 
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¿En qué porcentaje el costo de construir una vivienda familiar usando el 
sistema Emmedue es menor al costo usando el sistema de albañilería en la 




¿En qué porcentaje el costo de construir una vivienda familiar usando el 
sistema Emmedue es menor al costo usando el sistema de albañilería en la 
especialidad de arquitectura en la ciudad de Huánuco, 2018? 
¿En qué porcentaje el costo de construir una vivienda familiar usando el 
sistema Emmedue es menor al costo usando el sistema de albañilería en la 
especialidad de estructuras en la ciudad de Huánuco, 2018? 
¿En qué porcentaje el costo de construir una vivienda familiar usando el 
sistema Emmedue es menor al costo usando el sistema de albañilería en la 
especialidad de instalaciones eléctricas y sanitarias en la ciudad de Huánuco, 
2018? 
 
  OBJETIVO GENERAL 
Comparar el costo de construir una vivienda familiar usando el sistema 
Emmedue y usando el sistema de albañilería en la ciudad de Huánuco, 2018. 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comparar el costo de construir una vivienda familiar usando el sistema 
Emmedue y usando el sistema de albañilería en la especialidad de 
arquitectura en la ciudad de Huánuco, 2018. 
Comparar el costo de construir una vivienda familiar usando el sistema 
Emmedue y usando el sistema de albañilería en la especialidad de estructuras 
en la ciudad de Huánuco, 2018. 
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Comparar el costo de construir una vivienda familiar usando el sistema 
Emmedue y usando el sistema de albañilería en la especialidad de 
instalaciones eléctricas y sanitarias en la ciudad de Huánuco, 2018. 
 
 
  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Mediante esta investigación se busca determinar si existe una reducción de 
costos en la construcción de una vivienda en la ciudad de Huánuco con el 
sistema constructivo EMMEDUE, para que posteriormente este procedimiento 
constructivo pueda ser aplicado en el mercado y sea una posible alternativa 
de soluciones habitacionales que satisfaga la demanda en las clases sociales 
medias. 
 
  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN   
El presente trabajo de investigación tuvo la siguiente limitación: 
No es experimental debido a que los ensayos a escala natural, simulando 
acciones sísmicas y de gravedad, se pueden realizar en los laboratorios de 
dos universidades de la ciudad de Lima, pero el costo es elevado.  
La empresa no cuenta con una sucursal en la ciudad de Huánuco, por lo que 
no se puso a prueba el rendimiento de mano de obra; solo se usó los datos 
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 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN   
Esta investigación es viable ya que solo se enfoca en el análisis comparativo 
del costo de construir una vivienda usando el sistema constructivo Emmedue 
y usando el sistema de albañilería. Se cuenta con los recursos necesarios 
para poderlo concretar, ya que para realizar el presupuesto la empresa nos 
brindó los precios unitarios, bibliografía de procedimiento constructivo y los 
rendimientos de cada partida para el sistema Emmedue; mientras que para el 
sistema de albañilería se usó los rendimientos establecidos en la Capeco y 
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MARCO TEORICO 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION   
En la actualidad   los costos de insumos de construcción son cada día mayor, 
obligando a los empresarios a buscar formas que le permitan reducir al máximo 
los costos. Un factor importante que incrementa los costos es el tiempo de 
construcción, por lo que la investigación de nuevos métodos se ha convertido en 
una tarea ordinaria de muchos profesionales de la Ingeniería Civil. Por lo tanto, 
se realizó investigaciones relacionadas con el tema en estudio. 
En el trabajo especial de grado “Análisis Comparativo entre el Sistema 
Constructivo de Paneles Estructurales (EMMEDUE), y el Sistema de 
Tradicional en la Construcción de Viviendas Unifamiliares” realizado por 
COLETTA B. y PARRA M. en el año 2000 en la Universidad Rafael Urdaneta, 
donde: “La investigación ofrece una detallada descripción de los sistemas 
constructivos de paneles estructurales  y el de Concreto Armado haciendo 
énfasis tanto en las características técnicas como funcionales del sistema, 
comentando el comportamiento estructural del sistema de paneles estructurales 
(EMMEDUE), así como sus propiedades de aislamiento termo acústico, 
resistencia al fuego  y su  comportamiento ante eventuales solicitaciones 
sísmicas, además de una descripción  de los ensayos que permitieron la 
obtención de estos  datos  así  como  también  se  identificaron  las  ventajas  
que representan estas características al usuario del inmueble.(1) 
El trabajo especial de grado “Análisis Comparativo de Costos entre los 
Sistemas Constructivos de Concreto Armado, Paneles Estructurales 
(EMMEDUE) y Estructuras de Acero  en el Desarrollo  de Viviendas 
Unifamiliares” realizado por MARTINEZ, H en el año 2002 en la Universidad 
Rafael Urdaneta en donde: “Se ofrece una detallada descripción de los tres 
sistemas constructivos, haciendo énfasis en las características de cada sistema, 
                                                          
1 Méndez Anzola, Fredy Gustavo (2003). “Estudio Comparativo del Sistema Estructural Albañilería de 
Concreto Armado y el EMMEDUE (M-2)” 
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resaltando las propiedades de aislamiento termo acústico, además de un  
análisis sísmico del sistema de Paneles Estructurales (EMMEDUE) y una 
identificación de ventajas de cada uno de los métodos constructivos. 
De igual manera como sustento al presente estudio, se tiene a J. Colina (2003), 
cuya investigación se titula “El Sistema Constructivo de Paneles 
Estructurales (EMMEDUE) como Alternativa para la Construcción de 
Edificios Residenciales Multifamiliares de Baja Altura”, donde el objetivo 
principal o general es evaluar desde el punto de vista económico, la utilización 
alternativa del sistema constructivo EMMEDUE frente al sistema Tradicional 
(Estructura de Concreto) en la construcción de edificaciones residenciales 
multifamiliares de baja altura.(2) 
Informe: ensayos de paneles prefabricados PANELTEC. Laboratorio de 
Hormigones del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, 
Viña del Mar, Chile (s/f). Realizaron el estudio de los Ensayos de Paneles 
Prefabricados PANELTEC. Los Ensayos de Resistencia contenían 
dimensiones, flexión, compresión, y de carga. Las Dimensiones obtenidas 
fueron: largo: 1,20cms, ancho: 2.40cms, espesor: 10.00cms. El Ensayo: 
Flexión, el panel dio resultados bajo la carga de 1.690 kg/m². Ensayo: 
Compresión vertical, con una carga máxima de 15.900 kg. Ensayo: Carga 
Hormigón, el panel dio resultados bajo la carga de 2.310 Kg.  
Evaluación Sismo Resistente del Sistema constructivo “EMMEDUE” (marzo 
2009), ejecutado por el Laboratorio de Estructuras, Departamento de Ingeniería 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y solicitado por la empresa 
EMMEDUE (PANECONS S.A., PERÚ), la evaluación consistió en una prueba 
sísmica en mesa vibradora en un modelo de dos pisos con aperturas de puertas 
y ventanas. Se realizan 4 fases: leve, moderada, gran intensidad, sismo 
catastrófico. El resultado fue satisfactorio resultando un modelo muy estable, 
solo se vieron fisuras superficiales y un desplazamiento de 14 cm.(3) 
                                                          
2 J. Colina (2003). “Sistema Constructivos de Paneles Estructurales M2 como Alternativa para la Construcción de Edificios 
Residenciales Multifamiliares de Baja Altura” 
3 PUCP (2009). “EVALUACION SISMO RESISTENTE DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO M-2” 
  
15       
 BASES TEÓRICAS 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
Para el desarrollo de la vida del hombre la arquitectura ha sido siempre una 
herramienta fundamental, así es como el hombre y la arquitectura han ido 
desarrollándose y evolucionando conjuntamente. Es por ello que la 
experimentación con los diversos materiales, tanto naturales en los inicios de la 
humanidad, como los artificiales en su posterior desarrollo ha permitido la mejor 
satisfacción de los requerimientos básicos de habitabilidad y confort. Siendo así, 
el desarrollo de los sistemas constructivos; es decir, del conjunto integral de 
materiales y elementos constructivos que combinados según determinadas 
reglas tecnológicas conformar una edificación completa es vital en el progreso de 
la humanidad. Para entender mejor que es y cómo funciona un Sistema 
Constructivo debemos establecer los componentes del sistema y los parámetros 
a los cuales debe regirse. 
Como se mencionó, un sistema constructivo está integrado por los materiales o 
materia prima a la que a lo sumo se le ha aplicado algún tratamiento como por 
ejemplo tierra, arena, hierro, ripio, cemento, gránulos platicos, etc.; los cuales y 
según conveniencia del sistema se transformarán en elementos que cumplirán 
una función determinada (perfiles, placas, bloques, etc.). Tanto los materiales 
como los  
elementos que conforman el sistema deberán cumplir con requerimientos y 
exigencias básicas de seguridad, habitabilidad, durabilidad y estéticas. El 
siguiente cuadro resume los mismos.(4) 
 




Estabilidad frente a acciones de cargas gravitatorias, 
viento, nieve, sismo. 
Estabilidad contra el fuego. 
Resistencia al choque duro y blando. 
Resistencia a la intrusión humana y animal. 
                                                          
4 Horacio Patricia Mac. (2008). “ANALISIS DE LOS SISTEMA CONSTRUCTIVAS” 
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Circulación interna libre, sin obstáculos ni riesgos, 





Estanqueidad al agua y al aire. 
Iluminación, asoleamiento y pureza del aire. 
EXIGENCIAS DE 
DURABILIDAD 
Conservación de cualidades durante la vida útil.  
Mantenimiento con costo económico y accesible. 






FUENTE: Ing. Horacio Patricio Mac Donnell (2008) Publicación: “Análisis de los Sistemas 
Constructivos” 
 
SISTEMA DE ALBAÑILERIA CONFINADA  
CONCEPTO.  
La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea 
normalmente para la edificación de una vivienda. En este tipo de construcción se 
utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. En este 
tipo de viviendas primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a 
vaciar el concreto de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo 
en conjunto con las vigas.  
FIGURA 2 1 Albañilería Confinada 
 
Fuente: MANUAL DE CONSTRUCCIONDE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
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IMPORTANCIA DE LA ALBAÑILERÍA CONFINADA 
Desde hace muchos años atrás, las viviendas de este tipo son las 
construcciones más populares en las zonas urbanas de nuestro país y en la 
actualidad esta tendencia continúa. Por otro lado, la persona que esta cargo de 
una obra de este tipo, debe tener en cuenta dos factores: 
El diseño estructural. 
El control de los procesos constructivos. 
Es importante que consideres estos factores, ya que para que una vivienda 
pueda soportar exitosamente los efectos devastadores de un terremoto, debe 
tener una estructura sólida, fuerte y resistente. 
. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
La estructura de una vivienda se encarga de soportar su propio peso y los 
efectos de un terremoto. Está formada por los siguientes elementos: 
CIMENTACION:  
Es la base que sirven de sustentación al edificio; se calculan y proyectan teniendo 
en consideración varios factores tales como la composición y resistencia del 
terreno, las cargas propias del edificio y otras cargas que inciden, tales como el 
efecto del viento o el peso de la nieve sobre las superficies expuestas a los 
mismos, la estructura proporciona esfuerzos, de compresión o tracción hasta las 
bases, y se deben distribuir en forma pareja para que no originen tensiones 
mayores de la que puede soportar. Por esta razón el coeficiente de seguridad 
que se aplica, debe considerar probables diferencias en la predeterminación de 
su capacidad portante. Como los cimientos están solicitados a esfuerzos de 
compresión y también de tracción, efectos de fricción y de adherencia al suelo; 
es conveniente que estén solicitados por una carga centrada. 
FIGURA 2 2 CIMENTACIÓN 
  








Fuente: MANUAL DE 
CONSTRUCCIONDE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
Debido a la presencia de muros portantes, el tipo de cimentación que se usa 
generalmente es el denominado “cimiento corrido”. Éste se construye con: 
Concreto ciclópeo = Cemento + Hormigón + Agua + Piedra zanja (mediana 
o grande) 
Es importante tener en cuenta que las medidas del cimiento corrido dependen 
básicamente de dos factores: 
Tipo de Suelo: Existen diferentes tipos de suelo y cada uno de ellos tiene sus 
propias características (arcilloso, arenoso, etc.). Cada proyecto incluye planos de 
cimentación que indican –entre otras cosas la profundidad de excavaciones, las 
medidas de sus cimientos y la cantidad de refuerzo necesario. 
 
Peso total a soportar: Este es el segundo factor del cual dependen las medidas 
definitivas y precisas del cimiento corrido. El peso total a soportar no es igual para 
todos los cimientos y algunos soportan más que otros; dependiendo del número 
de pisos y también de la ubicación (en planta) de los cimientos.  También lo toma 
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MUROS 
MUROS PORTANTES:  
Son muros que soportan una gran parte del peso de una casa y lo transmiten hacia los 
cimientos. Se les reconoce porque las vigas de los techos se apoyan transversalmente 
a ellos, es por eso que los ladrillos deben ser de muy buena calidad. El más conocido es 
el King Kong. Las estructuras con muros portantes incluyen un tipo de estructuras donde 
los elementos verticales resistentes son los muros, y no los pilares como en el caso de 
las Estructuras de Hormigón Armado; es decir que el elemento que recibe las cargas 
posee una de sus dimensiones de un grosor muy inferior a la longitud y la altura.  
 













MURO TABIQUE O NO PORTANTE:  
Son los muros que no reciben carga vertical. Son usados en cercos, parapetos y 
divisiones de ambientes. Estos muros deben diseñarse ante cargas 
perpendiculares a su plano originadas por el viento, sismo u otras cargas de 
empuje. 
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Fuente: MANUAL DE CONSTRUCCIONDE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
 
COLUMNAS:  
En la albañilería confinada, las columnas son los elementos indispensables para 
dar mayor resistencia a los muros. Están compuestas de concreto y "armaduras" 
o refuerzos de fierro (concreto reforzado). El refuerzo de las columnas (fierros 
corrugados y estribos) depende de la altura y la distribución de los muros y por 
cierto del número de pisos de la edificación. El concreto de las columnas debe 
vaciarse entre las dentaduras de los muros. 
VIGAS: 
Las vigas son los elementos estructurales de sentido horizontal y que en su 
conjunto dan rigidez a los muros y trasladan las cargas de la edificación a las 
columnas. 
 
Por su función estructural se tienen dos tipos de viga en la albañilería confinada: 
Vigas Soleras: Son las vigas que se colocan en la parte superior de los muros 
(generalmente los portantes) y entre las columnas, dando rigidez y confinamiento 
a los muros. 
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Vigas de Amarre: Aquellas que tienen la función de articular (amarrar) la 
estructura en el sentido opuesto a las vigas soleras. Por su forma se tiene dos 
tipos de vigas: 
Peraltada: Aquella que tiene una altura o "peralte" mayor al espesor de la losa 
aligerada. 
Chata: Aquella cuya altura es igual al espesor de la losa aligerada (generalmente 
se usan como vigas de amarre). 
 
LOSAS ALIGERADAS: 
Se llama losas aligeradas a los elementos estructurales que se usan como techo 
o entrepisos de una construcción y están compuestas de concreto reforzado y 
ladrillos huecos. Estos últimos contribuyen a reducir el peso de la losa sobre los 
muros. 
Las losas aligeradas cumplen básicamente tres funciones: 
Transmitir hacia los muros o vigas el peso de los acabados, su propio peso, el 
peso de los muebles, el de las personas, etc. 
Transmitir hacia los muros las fuerzas que producen los terremotos. 
Unir los otros elementos estructurales (columnas, vigas y muros), para que toda 
la estructura trabaje en un conjunto, como si fuera una sola unidad. 









Fuente: MANUAL DE CONSTRUCCIONDE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
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PROCESO CONSTRUCTIVO.  
Como ya se ha mencionado anteriormente, la calidad de los procesos 
constructivos influye en la fortaleza o fragilidad   de la estructura de una vivienda 
y de todo tipo de edificaciones.    A continuación    veremos algunos ejemplos s 
y sus respectivas recomendaciones: 
ESPESOR DE LAS JUNTAS 
La Norma E-070 (*) nos dice lo siguiente: 
“En la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas las juntas 
horizontales y verticales quedarán completamente llenas de mortero.  El espesor 
de las juntas de mortero será como mínimo 10 mm y el espesor máximo será 15 
mm”. La razón por la cual la Norma limita el espesor de las juntas es muy 
sencilla. Si el espesor de las juntas es mayor de 15 mm, esto hace que el muro 
portante   se debilite sustancialmente. Una manera práctica de evitar esto, es 
usando el escantillón en el momento en que se está asentando el ladrillo.  
Además, se debe cuidar también, que la junta no sea menor de 10 mm, ya que 
no pegaría bien ladrillo con ladrillo, es decir, la unión quedaría débil 
 MURO PORTANTE - COLUMNA 
Para que todos los elementos estructurales (vigas, columnas, techos, 
muros, cimientos) trabajen en conjunto, como si se tratara de una sola 
pieza, es muy importante que la unión entre ellos sea buena; por ejemplo, 
la unión entre el muro portante y sus columnas de confinamiento debe ser 
consistente. En la obra, esta buena unión se logra mediante dos 
procedimientos: 
a. El endentado del muro  
b. Las mechas de anclaje 
Revisemos cada uno de los procedimientos: 
a. Endentado del muro: 
Como se sabe, el endentado del muro recibirá posteriormente el vaciado del 
concreto de la columna, logrando que la unión entre ambos sea óptima. 
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La Norma E-070 se refiere a este tema y nos dice: “La longitud del diente no 
debe exceder los 5 cm y deberá limpiarse de los desperdicios de mortero y de 
partículas sueltas antes de vaciar el concreto de la columna de confinamiento.” 
b. Mechas de anclaje: 
En el caso de emplearse una conexión a ras, se deberá contar además con 
“mechas” de anclaje compuestas por Corrugado 4.7 mm. 
CONEXIÓN ENTRE COLUMNA DE AMARRE Y VIGA TRANSVERSAL  
Para lograr una conexión más efectiva entre la columna y la viga, puedes hacer 
lo siguiente: 
Luego que los muros llegaron a su altura (H), vaciar el concreto de las 
columnas hasta donde se indica en la figura.  Ésta es la primera etapa. 
La segunda etapa consiste en completar el vaciado del concreto de la columna, 
lo que debe hacerse al mismo tiempo que el vaciado del concreto de las vigas 
soleras y del techo. 
FIGURA 2 6 Primera Etapa del vaciado después de levantar el muro 
  
 
Fuente: MANUAL DE CONSTRUCCIONDE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
 
FIGURA 2 7 Segunda Etapa  concreto de columna vaciado junto con el techo y vigas. 
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Fuente: MANUAL DE CONSTRUCCIONDE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 
a. Instalaciones secas: eléctricas y telefónicas 
Oportunamente debes proveer a los muros de los espacios y canales requeridos 
para alojar tuberías y cajas de las instalaciones eléctricas para evitar así el 
inconveniente y peligroso picado de los muros luego de construidos. Si picamos, 
debilitamos los muros portantes (estructura). 
Los tubos para las instalaciones eléctricas, telefónicas, etc.; se alojarán en los 
muros, sólo cuando éstos tengan un diámetro menor o igual a 55 mm. Si esto 
sucediera, la colocación de los tubos en los muros se hará en cavidades 
dejadas durante la construcción de los muros portantes que luego se rellenarán 
con concreto. Si no fuera así, se colocarán en los alvéolos (huecos) de los 
ladrillos.  
b. Instalaciones sanitarias: 
Algunas veces, se suele colocar las tuberías después de construidos los muros 
portantes. Para hacerlo, pican la albañilería, instalan el tubo y luego resanan la 
zona afectada con mortero.  Éste es un procedimiento constructivo incorrecto   
que   afecta   a   la estructura y la debilita. Por esta razón, la Norma Técnica no 
lo aprueba. 
Para este caso en particular, la Norma E–070 dice lo siguiente: “Los tubos para 
las instalaciones sanitarias y los tubos con diámetros mayores que 55 mm, 
deben tener   recorridos fuera de los muros portantes o en falsas columnas, o 
en ductos especiales o también en muros no portantes (tabiques)” 
El muro que se utilice para pasar los tubos con diámetros mayores que 55 mm 
ya no será portante. Se debe tratar de utilizar muros que están en la dirección 
en la que hay más muros portantes (por ejemplo, en la dirección Y de la figura 
12). Para dividir el muro adecuadamente y que siga siendo portante, se debe 
colocar columnas de confinamiento en cada extremo.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO EMMEDUE 
HISTORIA / ORIGEN 
El sistema integrado de construcción EMMEDUE, tiene su origen en Italia en el 
1981, fundado y desarrollado por Angelo Candiracci, bajo el nombre de 
MONOLITE, pero en 1995 la patente es transformada y adopta el nombre de 
EMMEDUE O EMMEDUE.  
De acuerdo a la Memoria Técnica esta tecnología se produce en 35 plantas 
industriales en diferentes países de todos los continentes, entre los cuales: Italia, 
España, Colombia, Irlanda, Portugal, Rusia, Estados Unidos, México, Guatemala, 
Costa Rica, Panamá, Venezuela, Chile, Argentina, Egipto, Nigeria, Mozambique, 
Eritrea, Argelia, Arabia Saudita, Iran, Irak, Lybia, Turquía, Filipinas, Malasia, Australia 
y República Dominicana. (5) 
Las plantas industriales instaladas en el mundo utilizan el mismo tipo de 
maquinarias y tecnología para la producción del sistema, por lo que, el Certificado 
ISO 9001 alcanza a la totalidad de fábricas operativas y a las futuras a instalarse 
(EMMEDUE, Memoria Técnica Sistema Constructivo M2, p. 6). “Entre las 
diferentes marcas bajo las cuales se conoce esta tecnología en todo el mundo se 
encuentran: EMMEDUE, MONOLITE, CASSAFORMA, DURAPANEL, 
EMEKADOS, EMMEDUE, CONSNOLITE, POLISUD, TICARED, FRIDULSA, 
CONCASSAGE” (EMMEDUE M., 2012). 
 
VIRTUDES DEL SISTEMA EMMEDUE  
Alto aislamiento térmico y acústico.  
Sistema liviano: fácil manipulación, transporte y rápida instalación.  
Sismo resistente, resistente a ciclones y alta resistencia estructural.  
Reduce los costos y el tiempo de ejecución.  
Utilización integral de un mismo sistema constructivo.  
Al ser una construcción más ligera, ahorra en cimentación y en elementos 
estructurales.  
Fácil y rápido montaje de instalaciones eléctricas y sanitarias.  
La continuidad del panel es lograda con una malla interior, no requiere 
elemento adicional para la unión entre paneles.  
                                                          
5 Ángelo Candirraci. (1981). PUBLICACION: “SISTEMA INTEGRADO DE CONSTRUCCION EMMEDUE (M-2)” 
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El dimensionado (longitud y espesor) de los paneles puede estar según el 
pedido.  
Capacidad de producción de hasta 12,000 m2 en turno de 8 horas.  
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EMMEDUE  
El sistema integral de paneles EMMEDUE, es un sistema constructivo sismo 
resistente con capacidad estructural. Los componentes que lo conforman son 
auto-portantes, y, además, por las cualidades de los materiales que lo constituyen 
obtienen otras capacidades como: alta resistencia térmica y acústica, aislamiento 
hidrófugo y resistencia al fuego. Todas estas virtudes facilitan que el sistema 
pueda realizar desde una vivienda de interés social hasta edificaciones complejas 
en altura. (6) 
El Sistema Constructivo No Convencional Emmedue se ha desarrollado a partir 
de la utilización de Poliestireno Expandido y mallas de acero electro soldado cuya 
forma está diseñada para recibir revoque de mortero estructural proyectado en 
obra. El elemento básico del sistema es el núcleo ondulado de poliestireno 
expandido (E.P.S), que lleva adosadas en ambas caras una armadura tipo red de 
acero unidas mediante conectores electro-soldados. 
 
FIGURA 2 8. Tipología general de los paneles estructurales para cerramiento de murois. 
Fuente: EMMEDUE, Memoria Técnica Sistema Constructivo M2 
 
“La disposición de los componentes unidos entre sí materializa los muros 
exteriores, las tabiquerías, el forjado de entrepiso y las cubiertas (EMMEDUE, 
Memoria Técnica EMMEDUE, 2012, p. 7)”. Y luego “in situ” son completados 
mediante la aplicación de mortero de cemento, a través de dispositivos de 
                                                          
6 Suminsa. (2014). “MANUALTECNICO M2 EMEDUE SISTEMA CONSTRUCTIVO AVANZADO” 
  
28 
impulsión neumática. De manera que, los paneles conforman elementos 
estructurales de cerramiento vertical y horizontal de una edificación, con una 
capacidad portante que responde a las solicitaciones de su correspondiente 
cálculo estructural.  
El sistema constructivo no es cerrado, porque la modularidad del sistema 
favorece una absoluta flexibilidad de proyecto y un elevado poder de integración 
otros sistemas de construcción. Posee simplicidad de montaje, extrema ligereza 
y facilidad de manipulación del panel. 
Permite construir elementos estructurales de Concreto Armado Aligerados tales 
como Muros, Losas de Entrepisos, Escaleras, Vigas y otros que en conjunto 
conformarán una edificación cuyo peso será 30% o 40% menor comparándola 
con una edificación construida en los sistemas constructivos convencionales tales 
como Albañilería Confinada u otros. (7) 
 
ELEMENTOS COMPONENTES  
 
PANEL NÚCLEO 
El material que conforma el panel núcleo es el poliestireno expandido o de forma 
abreviada E.P.S, posee espesores que varían entre 40 mm hasta 400 mm. La 
densidad mínima normalmente utilizada es la de Clase III de 15 kg/m3, tipo F (auto 
extinguible), no tóxico, químicamente inerte La densidad y formas son variables 
según las necesidades del proyecto. 
 
MALLA DE ACERO ELECTRO-SOLDADO  
Las mallas son de acero galvanizado de alta resistencia, con tensión última de 
700 MPa y están conformadas por barras de diámetro 2.5 mm con una separación 
media de 7.5 por 7.5 cm en la dirección secundaria.  Las mallas sobresalen 5 cm 
en caras opuestas, de modo que se solapa entre sí aseguran la continuidad por 
yuxtaposición de las armaduras, sin necesidad de colocar elementos adicionales 
de empalme. Para el encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve 
mediante las mallas angulares que se suministran a tal fin, siempre satisfaciendo 
los requerimientos exigidos por la normativa aplicable.  
 
                                                          
7 Suminsa. (2014). “MANUALTECNICO M2 EMEDUE SISTEMA CONSTRUCTIVO AVANZADO” 
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REVOCO DE CEMENTO  
Para la proyección del mortero de cemento existen diferentes técnicas, la más 
común es la de proyección neumática, utilizando una “Hopper gun” que funciona 
con un compresor de aire. Otras técnicas son utilizando una máquina de 
proyección continua tipo Turbosol, Puztmaister, Maltech o PFT, esta es de vía 
húmeda. También se admite la proyección de morteros por la vía seca con 
gunitadoras convencionales.(8) 
La (EMMEDUE, Memoria Técnica EMMEDUE, 2012, p. 8) plantea que:  
El revoco de mortero rigidiza y le da capacidad monolítica al sistema, logrando 
así estructuras con altísimo grado de hiperestaticidad por vínculos internos, y, 
además, una muy elevada ductilidad.  
La operación de proyección neumática del mortero se realiza en dos fases. La 
primera que cubre la malla de acero, y la segunda de terminación hasta alcanzar el 
espesor final necesario de 3 cm según especificaciones.  
En planos horizontales o inclinados, como forjados o cubiertas, una vez colocados y 
unidos los paneles entre sí, se apuntalan y luego del primer proyectado de la cara 
inferior se procede al colado de la capa de compresión, de 5 cm de espesor de 
hormigón convencional, según criterio de condiciones estructurales.  
Luego de los 14 días de fraguado se remueven los puntales y se continúa 
completando el acabado de la cara inferior del forjado.  
 
TIPOLOGÍA DE PANELES EMMEDUE  
A continuación, se explica los diferentes componentes de catálogo que posee el 
sistema EMMEDUE, los relativos campos de uso junto con las características 
estándares y los accesorios complementarios. Los productos de catálogos que 
conforman el sistema son: Panel Simple, Panel Doble, Panel Forjados estructural, 
Panel Escalera, Panel Descanso escalera. 
 
PANEL SIMPLE PARA MURO ESTRUCTURAL (PSME)  
Panel sismo resistente, se utiliza para muros de cerramientos portantes y para 
tabiques, lleva adosada una malla de acero electrosoldado, y con un núcleo de 
E.P.S que varía su espesor entre 4 a 28 cm más el revoco de concreto de 3 cm. 
En construcciones en altura de hasta 5 niveles, las plantas baja y primera se 
emplearán un panel mínimo de PSME80, con recubrimiento de hormigón 
                                                          
8 M2. (2012). “EMMEDUE, MEMORIA TECNICA EMMEDUE SISTEMA CONSTRUCTIVO” 
  
30 
proyectado de 5 cm en cada cara. Se comercializan tres tipos de paneles, los 
cuales a través de ensayos de laboratorios se han obtenido las características 
térmicas de muros realizados con esta tecnología, las cuales se presentan en la 
tabla a continuación: 9 
 
TABLA 2 2. Características térmicas de algunos tipos de muros estructurales 
Fuente: EMMEDUE, Memoria Técnica Sistema Constructivo M2 
 
A continuación, se detallan el panel de mejores prestaciones:  
 
PANEL PARA MURO ESTRUCTURAL: PSME100 (10) 
 
FIGURA 2 9 Panel para muro estructural: PSME100 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012, p.8 
                                                          
9 EMMEDUE. (2012). “EMMEDUE, MEMORIA TECNICA SISTEMA CONSTRUCTIVO M2” 
 
10 EMMEDUE. (2012). “ESPECIFICACIONES TECNICAS” 
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TABLA 2 3 Panel para muro estructural: PSME100 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012, p.8 
 
 
FIGURA 2 10. Detalle PSME100, para alturas de más de 4 y hasta 6. 






                                                          
11 EMMEDUE. (2012). “EMMEDUE, MEMORIA TECNICA SISTEMA CONSTRUCTIVO M2” 
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PANEL DOBLE PARA MURO ESTRUCTURAL (PDME)  
Panel doble aislante, óptimo para paredes portante de hormigón armado. El panel 
está constituido por dos paneles simples, unidos entre ellos por medio a dobles 
conectores horizontales que crean una cámara interior en el panel, así como las 
características del mismo, se deberán determinar en función a las exigencias 
estructurales.  
 
FIGURA 2 11 Panel Doble para muro Estructural (PDME) 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012, pág.11.12 
 
TABLA 2 4 Panel Doble para muro Estructural (PDME) 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012, pág.11. 
 
 
                                                          
12 EMMEDUE. (2012). “ESPECIFICACIONES TECNICAS” 
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TABLA 2 5 Resistencia de Pared según el tipo de panel utilizado. 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 201213 
 
PANEL NERVADO PARA LOSA  
Los forjados y las cubiertas se resuelven utilizando estos paneles nervados, los 
cuales se les colocas en las aberturas aceros de refuerzo adicional de acuerdo a 
lo que corresponda, y luego posteriormente realizar el vaciado de concreto en la 
superficie superior y la proyección del revoco de cemento en la superficie inferior. 
 
FIGURA 2 12 Panel de losa con nervadura para armado de viga PL1 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012, pág.13 
 
                                                          
13 EMMEDUE. (2012). “ESPECIFICACIONES TECNICAS” 
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FIGURA 2 13 Panel de losa con dos nervaduras para armado de viga PL2 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012, pág.13.14 
 
 
FIGURA 2 14 Panel de losa con tres nervaduras para armado de viga PL3 




                                                          
14 EMMEDUE. (2012). “ESPECIFICACIONES TECNICAS" 
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TABLA 2 6 Estructura del Panel para Losas Estructurales 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 201215 
 
 
TABLA 2 7 Características del EPS80. 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012 
 
PANEL ESCALERA 
El componente Escalera está constituido como un bloque de poliestireno 
expandido, cuyas dimensiones y estructura interior está sujeta a las exigencias 
proyectadas. El bloque posee unos conductos por donde se inserta el armado de 
viguetas y luego esos espacios son llenados con hormigón. 16 
 
                                                          
15 EMMEDUE. (2012). ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
16 EMMEDUE. (2012). ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
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Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012 
 
PANEL DESCANSO ESCALERA 
Es un bloque nervado en dos direcciones de poliestireno expandido. La placa se 
arma con una malla galvanizada electrosoldada y se vacía hormigón hasta 
rellenar los espacios. Esta característica de nervadura del panel le permite 
vincular las armaduras de los bloques escalera.  
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TABLA 2 9 Características técnicas del panel doble para muro estructural 
 
Fuente: EMMEDUE, Especificaciones Técnicas, 2012, p. 15 
 
ANÁLISIS SISMO RESISTENTES 17 
Evaluación experimental del Sistema constructivo “M-2”  
Solicitado por: EMMEDUE (PANECONS S.A., PERÚ)  
Ejecutado por: Laboratorio de estructuras, departamento de ingeniería, 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)  
Responsable del Informe: Ing. Ángel San Bartolomé  
Fecha: Marzo del 2009  
Expediente: INF-LE-350-08  
 
                                                          
17 PUCP (2009). “EVALUACION SISMO RESISTENTE DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO M-2” 
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TABLA 2 10 Prueba Sísmica en mesa vibradora del módulo de vivienda 
Fuente: Informe técnico evaluación experimental del sistema constructivo “M2 
 
Instrumentación  
1. Mesa vibradora (1 Uds.)  
2. Acelerómetros (6 Uds.)  
3. LVDT (Transformador diferencial de variación lineal) (7 Uds.)  
4. Medidor de presiones (1 Uds.).  
La evaluación se realizó en cuatros fases, incrementando cada una su 
magnitud; y los resultados comparándolos con el terremoto más devastador 
que hubo en Perú en mayo de 1970. Los cuatros fases se clasifican en:  
Fase 1, sismo leve; Fase 2, sismo moderada; Fase 3, gran intensidad; Fase 4 
sismo catastrófico. El módulo aprobó cada fase de manera satisfactoria, en 
cada una de las fases se vieron pequeñas fisuras horizontales superficiales, 
ninguna diagonal y en la última, un desplazamiento de 14 cm. En conclusión, 








                                                          
18 PUCP. (2009). “EVALUACION SISMO RESISTENTE DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO M-2” 
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Fuente Informe técnico evaluación experimental del sistema constructivo “M2 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO  
Para la aplicación integral del Sistema Constructivo No Convencional 
Emmedue, se deben ejecutar las siguientes:  
TRAZO EN CIMENTACION EXISTENTE: 
El trazo se realizará sobre la Cimentación existente. Se dejarán trazados 
claramente los alineamientos de los Paneles de Muro que permitirán ejecutar 
luego las perforaciones para los anclajes estructurales de estos y que 
quedarán señalados a cada 40 cm en cada cara de los Paneles y en forma 
intercalada. 
COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE EN LOSA EXISTENTE  
Realizado el trazo sobre la Losa Existente, se procederá a ejecutar las 
perforaciones en ella utilizando Taladro Roto-percutor con broca de Ø 5/16” – 
3/8”, con una profundidad mínima de 7 cm y observando una separación de 
40 cm entre cada perforación en el alineamiento de ambas caras del panel.  
Seguidamente se colocarán las varillas de anclaje que serán de fierro 
corrugado (fy = 4200 kg/cm2) de Ø 6 mm utilizando Resina Epóxica para 
Anclaje Estructural. Estas varillas de anclaje deberán ingresar totalmente 
EMBEBIDAS en la Resina Epóxica en una profundidad mínima de 7 cm y 
quedará sobresaliendo una longitud no menor de 40 cm.19 
 
CORTE Y HABILITACION DE PANELES  
                                                          




La actividad de corte y habilitación de paneles se realizará in situ, de tal 
manera que los paneles queden listos para su montaje, conformando los 
diversos paños, tanto de Muros como de la Losa de Cubierta, de acuerdo a 
las dimensiones que se indican en los planos.  
Para el corte de los paneles, se utilizará una Amoladora con disco de corte 
para acero de un diámetro no menor de 7”. Opcionalmente se utilizarán 
tenazas o cizallas manuales adecuadas para el corte de las Mallas 
Electrosoldadas de los Paneles Emmedue y cuchillas para el corte del 
poliestireno, si hiciera falta. 
Previamente, sobre los paneles se realizarán los trazos correspondientes, en 
función a lo indicado en la lámina de optimización de cortes, utilizando para 
ello herramientas comunes como Tiralíneas.20 
 











Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p.5. 
 
MONTAJE DE PANELES  
Esta actividad, en el caso de los Muros, consistirá en colocar los Paneles 
Emmedue alineándolos a las Varillas de anclaje ya colocadas y se amarrarán 
estas a las Mallas del panel con Alambre Negro Recocido N° 18  
FIGURA 2 18 Montaje de paneles.  
                                                          



















Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p.5. 
 
preferentemente (aunque también se puede utilizar el N° 16) controlando 
permanentemente la verticalidad y alineamiento de cada paño.  
En el caso de las Losas de Entrepiso, el montaje de estos paneles se realizará 
sobre las Mallas Angulares previamente colocadas en los paneles de muro. 
El Panel Losa deberá mantener una separación de 5cm de la malla del panel 
Muro, de tal manera que permita una continuidad del Concreto en los 
elementos verticales.21 

















Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p.5. 
 
APUNTALAMIENTO DE PANELES  
                                                          




El apuntalamiento de los Paneles Muro se ejecuta con la finalidad de 
garantizar la Verticalidad y Alineamiento de los paños de muro antes de 
proceder a la Proyección del Mortero en ellos. Para ello se utilizarán reglas, 
preferentemente de aluminio y si fuera necesario, se utilizarán puntales con 
una separación de 3.00 m entre cada uno de ellos.22 










Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 




El apuntalamiento de los Paneles Losa se ejecutará con la finalidad de 
garantizar la horizontalidad o inclinación de las Losas que se indique en los 
planos, antes de proceder con el vaciado de concreto en la capa de 
compresión de la misma. Para ello, se utilizarán Soleras y Puntales separados 
entre sí cada 1.20 m como máximo. Es recomendable aplicar una contra 
flecha de 0.25cm por cada metro de luz.23 
 
                                                          
22 M2 – Emmedue. (2015).”PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SISTEMA CONSTRUCTIVO EMMEDUE 
APLICACIÓN INTEGRAL” 
















Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p.7. 
 
COLOCACION DE MALLAS AUXILIARES  
Luego del Montaje de Paneles se procede a la colocación de Mallas Auxiliares 
que permitirán darle continuidad al Acero de los Paneles. Estas Mallas son de 
tres tipos: Mallas Angulares, Mallas Planas y Mallas “U”.  
Las Mallas Angulares se utilizan en los encuentros en esquina y en “T” de los 
Paneles. Se colocará en los ángulos interiores y exteriores. Se aplicarán en 
los encuentros muro-muro y Muros-Losas de Entrepiso.  
 
FIGURA 2 22 Colocación de mallas auxiliares. 
 
Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 




Las Mallas Auxiliares Planas se utilizan para reponer los tramos de Mallas que 
se hubieran cortado para la instalación de Tuberías sanitarias o eléctricas y 
para unir partes de Paneles en un plano. También se utilizan como refuerzos 
en las esquinas de los Vanos para absorber la concentración de esfuerzos 
que se da en esos puntos. En estos casos, las dimensiones mínimas de estos 
refuerzos serán de 40 cm de largo y 22 cm de ancho. 24 
Las Mallas Auxiliares “U” se utilizan en la conformación de los derrames y 
cubriendo toda la longitud de estos. Todas estas Mallas Auxiliares se 
amarrarán a las Mallas de los Paneles Emmedue con Alambre Negro 
Recocido N° 18 o 16.  
 














Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p.8 
 
COLOCACION DE DUCTOS Y CAJAS  
Una vez realizado el montaje de los paneles, se colocarán las tuberías 
(sanitarias o eléctricas) que siempre irán en el alma de Poliestireno sin 
interrumpir el elemento estructural del panel que es la combinación de sus 
Mallas con el Mortero que se aplicará en obra.  
                                                          




Para colocar estas tuberías en el poliestireno, se retirará este aplicando calor, 
ya sea utilizando soplete o pistola industrial de aire caliente, generando así 
una cavidad que alojará en ella a estos ductos. 25 
Para la colocación de cajas de pase, así como cajas de válvulas, se procederá 
a retirar el poliestireno utilizando soplete o pistola industrial de aire caliente, 
en forma similar a la explicada en el párrafo anterior y procediendo a cortar la 
malla en las dimensiones adecuadas que permitan colocar dichas cajas. 
 




















Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p 9. 
 
Para la colocación de los Tableros Eléctricos, se conformarán los vanos 
correspondientes para alojar a estos elementos y en sus esquinas se 
colocarán las Mallas Planas de Refuerzo cuyas dimensiones mínimas serán 
de 40 cm de largo y 22 cm de ancho a 45° de inclinación. 26 
PROYECCION DE MORTERO  
Antes de proyectar el Mortero, se deberá colocar el Acero de Refuerzo que se 
indique en los planos. Seguidamente, se procederá a proyectar el Mortero en 
los Paneles Muro, asegurando previamente la verticalidad y alineamiento de 
cada paño, respetando lo señalado en los planos del proyecto. La aplicación 
                                                          
25 M2 – Emmedue. (2015). “PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SISTEMA CONSTRUCTIVO EMMEDUE 
APLICACIÓN INTEGRAL” 




del Mortero se realizará utilizando equipos neumáticos de Proyección de 
Mortero. Estos equipos pueden ser de proyección continua o discontinua.  
Los equipos de proyección continua son Bombas Estacionarias como la que 
se muestra a continuación:  
FIGURA 2 25 Bomba de Proyección Continua de Mortero y su aplicación.. 
Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p 9. 
 
Los Equipos de proyección discontinua están conformados por Compresores 
Neumáticos y mangueras que conducen el aire comprimido a unas 
Revocadoras especiales que, cargando el Mortero de las Bateas, preparado 
previamente, proyectan el mismo a los Paneles Emmedue. 27 
FIGURA 2 26 Revocadora para proyección discontinua de Mortero y su aplicación. 
 
Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p 10. 
 
                                                          




El espesor final del muro se logrará en dos capas de mortero. En la proyección 
de la primera capa de mortero se debe llegar a cubrir la malla de Acero del 
panel Emmedue y se preparará con Cemento Portland Tipo I o el que se 
indique en los planos y Arena Gruesa, en una dosificación C:A = 1:4 
equivalente a f’c = 210 kg/cm2 como mínimo.  
Para la segunda capa, que es la que debe permitir llegar al espesor terminado 
del muro según el proyecto, se utilizará el mismo tipo de mortero conservando 
la misma dosificación. Previamente se colocarán los “puntos” que servirán de 
guías para lograr el espesor de acabado final del muro. A esta segunda capa 
se le dará el acabado Frotachado.  Para el caso del Cielo Raso, la proyección 
del Mortero se ejecuta siguiendo el mismo procedimiento descrito para el caso 
de los Muros.  
En la preparación del mortero estructural se deberá agregar un aditivo 
plastificante y reductor de agua que permitirá una mejor trabajabilidad de la 
mezcla. La dosificación de dicho aditivo será la indicada por el fabricante, 
aunque, por lo general es de aproximadamente 1/4 de litro por cada Bolsa de 
Cemento que se agregará en el momento de preparar la mezcla.  
El Cemento a utilizar será Portland Tipo I o según se especifique para cada 
proyecto. Se suministrará en Sacos de 42.50 kg cada uno y se almacenarán 
de tal manera que no queden expuestos a la intemperie y libres de contacto 
con la humedad.  
El agregado a utilizar será arena gruesa natural, libre de materia orgánica y 
sales y otras impurezas. Se suministrará a granel garantizando que no se 
contamine durante el transporte ni durante su permanencia en obra.  
El agua a utilizar será potable y libre de sustancias deletéreas, ácidos, álcalis 
y materia orgánica. Se suministrará mediante la red local de agua potable o 
mediante Camiones Cisterna que garanticen la calidad de la misma al 
transportarse y almacenarse en obra.  
El curado de las superficies revocadas se realizará con la aplicación de 
Curadores químicos o con la saturación permanente de agua durante 4 días 
como mínimo. En ambos casos, el curado se iniciará después de 4 horas de 
haber culminado el acabado del muro.28 
                                                          





VESTIDURA DE DERRAMES  
La ejecución de esta partida es convencional. Es decir, terminado el 
revestimiento en ambas caras de los muros, se procederá a ejecutar los 
derrames en los vanos de puertas y ventanas, así como en los extremos libres 
de los muros, que serán también de 3 cm de espesor y se utilizará mortero 
conformado por Cemento y Arena Gruesa en una dosificación C: A = 1:4.  
 
CONTROLES DE CALIDAD  
El control de calidad del concreto se realizará sometiendo a ensayos de 
Resistencia a la Compresión a probetas de mortero obtenidos en el momento 
de la preparación del mortero estructural. Estas probetas estándar serán 
cubos de 5 cm de arista con mortero obtenido en el momento de su 
preparación para el lanzado del mismo hacia los paneles de Muro y que serán 
compactados adecuadamente. 29 













Fuente: Manual procedimiento constructivo sistema constructivo Emmedue 
Aplicación integral, p 11. 
 
 
                                                          





DETALLES CONSTRUCTIVOS GENERALES30 
 
FIGURA 2 28 Detalles Constructivos Generales 
Fuente: Manual Técnico De Construcción, Sistema Constructivo M2®. Rev. 01, agosto 2011 
 
 
                                                          
30 Suminsa M2. (2011). “MANUEL TECNICO DE CONSTRUCCION, SISTEMA CONSTRUCTIVO M2” 
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  DEFINICIONES CONCEPTUALES 
ALBAÑILERIA CONFINADA: 
Albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su 
perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería. La 
cimentación de concreto se considerará como confinamiento horizontal para 
los muros del primer nivel. 
 
ACERO: Hierro puro combinado con una cantidad muy pequeña de carbono 
(1% aproximadamente) y que, sumergido en agua fría adquiere     por medio 
del temple dureza y elasticidad. (Merritt Loftin 1.996-20) 
 
ACERO NEGATIVO: Acero colocado en los apoyos para absorber los 
momentos positivos. (Merritt Loftin 1.996-21) 
 
CARGA MUERTA DE SERVICIO: Peso de elementos no móviles que   
conforman la losa o la carga permanente que debe soportar un elemento 
estructural. (Merritt Loftin   1.996-22) 
 
CARGA VIVA DE SERVICIO: Sobrecarga o carga útil (especificada en el 
código de construcción) para la cual un elemento estructural debe ser 
calculado. (Merritt Loftin 1996-22). 
 
CONCRETO:   Material   utilizado   en   la   construcción.   No homogéneo, 
compuesto de agregados de piedra y arena en diferentes granulometrías 
unidos entre sí por la acción del cemento y agua. En algunos casos   se le 
agregan aditivos retardadores o aceleradores del fraguado. (ROMERO 
ELIZER 1996-26). 
 
CONCRETO ARMADO: Es el concreto simple que se coloca entre un refuerzo 
de acero formado por barras longitudinales y estribos. El concreto armado se 
utiliza principalmente, en elementos estructurales como     vigas, 




ENCOFRADO: Superficie cuyas paredes sirven para darle forma a las 
estructuras de concreto permitiendo su vaciado (Merritt Loftin 1975-126). 
 
EQUIPOS: Unidades de activos fijos, generalmente movibles y unidades 
complementarias de partidas mayores, como, por ejemplo, mezclador de 
concreto, camiones, etc. (Merritt Loftin(1996-220) 
 
FRISO: Mezcla de mortero realizada en arena, cemento, agua, cal o yeso, 
utilizada para el acabado final de una superficie. (Putnam y Carlson 1996-220) 
 
INFRAESTRUCTURA: Parte de la estructura de una edificación que se 
encuentra bajo tierra, esta absorbe las cargas de la edificación y las transmite 
al suelo. (Everard y Tanner. 1995-336). 
 
ISOTERMO ACUSTICO: Material capaz de producir aislamiento térmico y 
acústico. (Putnam y Carlson 1.996-226) 
 
MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA: Trefilada y galvanizada colocada   
por ambas caras del poliestireno expandido y vinculadas entre sí por 
conectores del mismo material. Manual Técnico Emmedue (M-2). 
 
MORTERO: Mezcla a base de agua, arena y cemento; la cual de acuerdo a 
su utilización   puede variar en cuanto a su dosificación. (Putnam y Carlson 
1.996.-285) 
 
MURO PORTANTE. Muro diseñado y construido en forma tal que pueda 
transmitir cargas horizontales y verticales de un nivel al nivel inferior o a la 
cimentación. Estos muros componen la estructura de un edificio de albañilería 
y deberán tener continuidad vertical 
 
NORMA: Es una especificación técnica y otro documento a disposición del 
público elaborado con la colaboración y aprobación de todos los intereses 
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afectados por ella, basada en resultados consolidados de la ciencia, 
tecnología y experiencia, dirigida a promover beneficios óptimos para la 
comunidad y aprobado por un organismo reconocido a nivel internacional, 
nacional o regional. 
 
NUCLEO CENTRAL: Formado de poliestireno expandido, no tóxico, 
autoextinguible químicamente inerte y de densidad variable. Manual Técnico 
Emmedue (M-2). 
 
POLIESTIRENO   EXPANDIDO:      Producto   terminado   de estructura 
celular, derivado   de   polímeros   de   estireno, adicionados por   un   agente   
expansivo, el   material   es normalmente conocido como (anime).  (Putnam y 
Carlson 1996-329). 
 
REVOCAR: Aplicar el mortero a los paneles M2, empleando una revocadora 
para de esta manera obtener el acabado final. 
 
REVOCADORA: Instrumento utilizado para la aplicación del mortero a los 
paneles M-2, con una adherencia superior a la alcanzada por una operación 
manual, la cual puede llegar a revocar en una hora de trabajo hasta 60 m2, 
con un espesor de aproximadamente 2 cms. 
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: Es el conjunto de tecnologías empleadas 
para llevar a cabo   una edificación en particular. (Merritt Loftin 1.996-170). 
 












El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor que 
el costo usando el sistema de albañilería en la ciudad de Huánuco, 2018. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor que 
el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de arquitectura en 
la ciudad de Huánuco, 2018. 
El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor que 
el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de estructuras en 
la ciudad de Huánuco, 2018. 
El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor que 
el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de instalaciones 




Vivienda usando el sistema Emmedue 
Vivienda usando el sistema de Albañilería 
Sistema de Albañilería Confinada 
La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea 
normalmente para la edificación de una vivienda. En este tipo de construcción 
se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. 
Primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a vaciar el concreto 
de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo en conjunto 
con las vigas. 
Sistema EMMEDUE 
El sistema integral de paneles EMMEDUE, es un sistema constructivo sismo 
resistente con capacidad estructural. Los componentes que lo conforman son 
auto-portantes, y, además, por las cualidades de los materiales que lo 
constituyen obtienen otras capacidades como: alta resistencia térmica y 
acústica, aislamiento hidrófugo y resistencia al fuego. Todas estas virtudes 
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facilitan que el sistema pueda realizar desde una vivienda de interés social 
hasta edificaciones complejas en altura.  
VARIABLE DEPENDIENTES 
Análisis comparativo de costos. 
Costo de una vivienda con el sistema constructivo: EMMEDUE y el de 
Albañilería Confinada. 
 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (DIMENSION E 
INDICADORES) 
 TABLA 2 11 Operacionalización de variables 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
    
MATERIALES Y MÉTODOS 
METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
METODO DE INVESTIGACIÓN   
En la presente investigación, se optó por el método analítico, y luego se 
empleó el método deductivo para el estudio de los datos que resulten de la 
investigación. En la primera fase de investigación, se recopiló toda la 
información que permita conocer a fondo el sistema constructivo EMMEDUE.  
Luego se tomaron los datos del sistema constructivo de Albañilería Confinada 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: materiales de construcción, 
proceso constructivo y el costo. 
Posteriormente se aplicó el método deductivo; con la información obtenida, se 
procedió a establecer una comparación entre el sistema constructivo de 
Albañilería Confinada y el sistema constructivo EMMEDUE.  
Finalmente, en la etapa última se plantearon las conclusiones que determinan 
los estudios previos en cuanto a la factibilidad de uso o no, del sistema 
constructivo EMMEDUE aplicado en la construcción de una vivienda en la 
ciudad de Huánuco. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación adopto un diseño de investigación no 
experimental, este diseño no se realiza la manipulación de los valores de las 
variables; es decir, se toman tal y como se manifiestan las variables en la 
realidad. Lo que se hace en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos, por lo que la presente investigación realiza una comparación de 
los costos del sistema constructivo EMMEDUE Y del sistema constructivo de 
Albañilería Confinada en la construcción de una vivienda en la ciudad de 





    
TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de tipo correlacional, en este tipo de 
investigaciones se propone medir dos variables y establecer una relación 
entre las mismas. Por lo que la presente investigación, estable dos variables 
que son los sistemas constructivos y el análisis comparativo de los costos los 
cuales se relacionan entre sí. 
También es una investigación transversal ya que se da en un determinado 
tiempo y a una población definida. 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación del presente estudio es descriptivo; según Tamayo y 
otros (1998) las investigaciones descriptivas son aquellas que comprende el 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, la composición y 
procesos de los fenómenos. Esta investigación es descriptiva debido a que 
como objetivo principal se tiene realizar el análisis comparativo de los costos 
de una vivienda utilizando el sistema constructivo EMMEDUE y el de 
Albañilería Confinada, para lo cual se recolecto información, luego analizamos 
e interpretamos datos del presupuesto.   
 
POBLACIÓN Y MUESTRA  
Es la vivienda que se diseñó, de dos niveles con 60m2 en la ciudad de 
Huánuco, al cual se realizó el análisis económico comparando los sistemas 









    
TECNICAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS 
TÉCNICAS: 
Para realizar esta investigación, fue necesario consultar una amplia y diversa 
documentación relacionada con las características particulares y técnicas 
constructivas del sistema constructivo EMMEDUE. Por otro lado, la 
observación documental o bibliográfica es definida por Bavaresco (2006, 
pag.99), como la revisión de todo el material escrito que guarde relación con 
los estudios realizados, libros, folletos, manuales, entre otros.  
 
Por lo que fue necesario consultar las especificaciones técnicas de cada 
sistema estructural, determinar cualidades, parámetros técnicos, condiciones 
normativas, planteamientos, metodologías, prácticas de construcción y 
costos, entre otros aspectos.  
No obstante, para poder comparar costos, se cotejo una misma edificación 
manteniendo igualdad de condiciones.  
La metodología general de comparación para las estructuras planteadas se 
siguió los siguientes pasos descritos a continuación: 
Análisis particular de los sistemas: verificar las características particulares del 
sistema de Albañilería y del EMMEDUE, con el objeto de conocer todo lo 
relacionado con sus actividades (comunes y no comunes), metodología para 
su construcción, ventajas, desventajas, limitaciones, bondades, costos y 
tiempo de ejecución. 
 
Definición de la geometría del sistema: la edificación seleccionada es una 
estructura conformada por 02 niveles, con un área aproximada en planta de 
60 m2, cuya distribución por planta es de 03 dormitorios, 01 sala comedor, 
01cocina, 01 lavandería, 01 depósito, 03 SS. HH y 01 hall. 
Definición de los materiales de construcción: a) Concreto con resistencia a la 
compresión a los 28 días, f’c=210 kg/cm2, b) Mortero estructural con 
resistencia a la compresión a los 28 días, f’c=210 kg/cm2, c) Acero de 
refuerzo: Tensión Cedente Mínima, fy = 4200 kg/cm2, d) Acero por 
    
temperatura (Malla Electrosoldada): Tensión Cedente Mínima, fy = 5000 
kg/cm2, Acero estructural: Tensión Cedente Mínima, fy = 5500 kg/cm2. 
Metrados: Determinar las cantidades requeridas para la construcción de cada 
edificación: como serian metros cúbicos de excavación, acero de refuerzo y 
estructural, metros cuadrados de Emmedue en paredes y techo, concreto en 
cimentaciones y losas, mortero estructural, malla electro soldada, encofrado 
en cimentaciones y entrepisos, apuntalamiento y nivelación, los acero, 
conectores y planchas de anclaje otras. 
Determinación de costos de construcción: Para poder evaluar los costos de 
construcción, se realizarán los respectivos análisis de precios unitarios para 
determinar costos generales relacionados con la labor, materiales y equipos y 
tiempo de ejecución. 
Cuadro comparativo de costos: Para darle cumplimiento al objetivo general de 
la presente investigación, se determinarán los costos de construcción de cada 
sistema bajo los mismos esquemas de comparación, mediante la 
implementación de tablas comparativas. 
Cronograma de ejecución: Elaboración secuencial de las actividades de 
construcción, prelación y duración, dicha acción será ejecutada mediante la 
utilización del software Microsoft Project el cual permite su organización para 
poder visualizar un plan de trabajo en conjunto mediante el diagrama de Gantt. 
 
INSTRUMENTOS: 
Los instrumentos usados fueron los siguientes: 
Software AutoCAD 
Software S10 costos y presupuestos 
Microsoft Excel 








































    
RESULTADOS 
APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
EMMEDUE 
El sistema constructivo EMMEDUE representa una de las respuestas 
tecnológicamente más adelantadas, por lo que concierne al tiempo empleado 
para la construcción a bajo costo en la producción en masa de viviendas a 
nivel mundial, y más recientemente también utilizado en la construcción de 
edificios de baja altura. La idea de base es aquella de tener la posibilidad de 
combinar, con grandes ventajas, las exigencias estructurales y de aislamiento 
térmico y anti sonoro; exigencias que en la construcción con el sistema de 
Albañilería se resuelven con obras en concreto armado y bloques, lo que 
representa mayor plazo de ejecución debido a los tiempos para desencofrado. 
 
APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 
ALBAÑILERÍA 
El sistema de albañilería confinada por su bajo costo, en su proceso 
constructivo, es el más usado en el Perú como en el resto de países 
latinoamericanos asimismo por su buen comportamiento frente a movimientos 
sísmicos, por lo cual se realizó el seguimiento de varias obras en la provincia 
de Huánuco del proceso de construcción este sistema, donde se identifica los 
procesos adecuados e inadecuados que se realizan en la construcción de 
viviendas, tomando como base reglamento nacional de edificaciones (R.N.E.). 
Es la técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación 
de una vivienda. En este tipo deconstrucción se utilizan ladrillos de arcilla 
cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. En este tipo de viviendas 
primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a vaciar el concreto 
de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo en conjunto 




    
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
CONSTRUCTIVO EMMEDUE. 
Las características de naturaleza técnica, constructiva y económica, que son 
la presentación del sistema EMMEDUE en comparación con el Albañilería, se 
puede resumir como sigue:  
La tipología de los paneles es flexible; ofrece una fácil adaptabilidad a las 
exigencias arquitectónicas del proyecto, permitiendo realizar paredes o 
techados con cualquier forma plana o curva.  
Los paneles EMMEDUE son livianos, gracias a un peso que varía entre 4 y 
10 Kg. /m2.  
Las operaciones de emplazamiento y acabado de los paneles EMMEDUE son 
muy sencillas, esto debido al bajo peso de las piezas y a que para la aplicación 
del concreto no necesariamente se utiliza una turbobomba, en lugar de esto 
se puede proyectar con un simple compresor neumático.  
El sistema optimiza el uso de elementos estructurales tales como puntales y 
vigas, además de no necesitar encofrado. 
Se requiere de fundaciones continuas lo que permite una mejor distribución 
de las cargas y representa un notable ahorro, especialmente en 
construcciones de un solo piso.  
El sistema es sumamente rápido puesto que no requiere tiempos muertos 
para desencofrado, y al proyectar los paneles se obtienen inmediatamente los 
cerramientos (paredes de bloques frisadas).  
El sistema es versátil lográndose obtener contra pedido cualquier diseño 
arquitectónico. 
 
METRADOS DE LA VIVIENDA 
Para el presente trabajo de investigación se seleccionó el Proyecto 
“Construcción de una vivienda de dos niveles en la ciudad de Huánuco”. Esta 
construcción se ejecutó utilizando el sistema constructivo EMMEDUE que en 
este caso específico consta de una vivienda unifamiliar de sesenta metros 
cuadrados (60 m2) en el cual se realizó su metrado (ver anexo A), mismo 
proyecto será calculado, pero con un sistema de Albañilería Confinada del 
cual también se adjuntan su metrado (ver anexo A). Una vez obtenidos los 
    
presupuestos y cálculos de costos de ambos sistemas se procederán al 
análisis técnico económico el cual determinara la construcción más 
beneficiosa para ser aplicadas en proyectos de soluciones habitacionales para 
el interés social. 
 
CALCULO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
El cálculo de análisis de precios unitarios es de vital importancia en cualquier 
proyecto de construcción, ya que de él depende todo el sistema de financiero 
y de costos de la obra, este se fundamenta en precio por unidad de medición, 
pero para poder obtener este precio es necesario descomponer todos los 
elementos requeridos para elaborar la respectiva unidad, la cual en todos los 
casos se compone de materiales, equipos, mano de obra y costos directos e 
indirectos, para el presente proyecto se efectuaron análisis de precios 
partiendo de las cotizaciones que se hicieron en las ferreterías de la ciudad 
de Huánuco y de la proforma enviada por la empresa PANEMCONS PERU 
S.A.C (ver anexo B). 
 
PRESUPUESTO DE PROYECTO 
Una vez concluido los análisis de precio unitario este se multiplica por el total 
de cantidad de obra de cada actividad, se coloca en formato y se tabula, al 
final de este tabulado se totaliza, obteniendo de esta manera el costo del 
proyecto, para la presente investigación fue necesario realizar presupuestos 
tanto a los sistemas constructivos Emmedue como al de Albañilería 
Confinada, lo que permitirá realizar un análisis de costos y determinar qué 
sistema presenta mayores ventajas económicas (Ver Anexo C). 
 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES TÉCNICAS ENTRE LOS 
SISTEMA EME-DOS Y EL DE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
Los sistemas constructivos han evolucionado a través de los años para poder 
adaptarse a las necesidades y requerimientos de nuestra sociedad, esta 
transformación fue resultando más novedosa con la implementación de 
nuevos materiales y técnicas, entre estos tipos de construcción de hoy día 
destacan “Los Sistemas Constructivos Emmedue”, ambos objetos del 
    
presente estudio y de los cuales se desprende las siguientes similitudes y 
diferencias técnicas, tanto al momento del diseño como de la construcción, 
aclarando que las ventajas o desventajas son desde el punto de vista 
constructivo y económico: 
TABLA 4 1 Diferencias y similitudes entre sistemas 




Para alcanzar la resistencia de 
acuerdo a las normas su tiempo de 
ejecución es más tardío. 
Menor tiempo de ejecución al 
momento del montaje estructural. 
Requiere moldes para que los 
elementos estructurales de concreto 
tomen forma. 
Este sistema no requiere de 
encofrados previos. 
El muro de confinamiento se lleva 
más tiempo de ejecución, menos 
rendimiento. 
El muro de panel tiene más 
rendimiento de colocación, menos 
tiempo de ejecución.  
La mano de obra es más costosa por 
tener rendimientos bajos. 
La mano de obra se economiza por 
el rendimiento alto q se tiene. 
El peso volumétrico de muros y losas 
es mayor. 
Es peso volumétrico de muros y 
losas es en un 50% menor. 
Fuente: Propia 
 
También se adjuntó el diseño estructural de ambos sistemas (ver anexo D) 
 
ESTUDIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN  
El estudio del plazo de ejecución se realizó con un comparativo desde el punto 
de vista de la planificación temporal. Para el comparativo de los dos sistemas 
constructivos, se realizó una planificación real de la obra ejecutada.  
Respecto al sistema constructivo EMMEDUE se tiene que considerar que 
estos vienen dimensionados desde fábrica por lo que los tiempos de 
fabricación y transporte pueden tener repercusión en el tiempo de la duración 
de la obra.  
    
Al ser un producto específico solo los realiza una empresa y fábrica 
especializada. La fábrica central encargada de toda la distribución del material 
en Perú está ubicada en Lima, en Calle Los Eucaliptos; Parque Industrial 3, 
Lurín. Una de las dudas que se originan para este sistema, son los tiempos 
de entrega de los pedidos y los requisitos marcados por la fábrica. Según 
información proporcionada por la Gerente del Dpto. Comercial de la empresa, 
nunca se ha producido ninguna incidencia con la fábrica hasta el momento, 
por lo que no suelen producirse retrasos en la entrega de productos. 
Asimismo, la fabricación nunca ha sido un punto conflictivo, ya que siempre 
tienen una cantidad de producto almacenado. El periodo de entrega del 
material es de 72 a 96 horas desde la realización del pedido.  
 
CRONOGRAMA DE OBRA  
Se elaboró el cronograma de la obra de cada sistema constructivo para poder 
comparar los tiempos de ejecución entre un sistema y otro. Para determinar 
los tiempos de ejecución del sistema constructivo EMMEDUE se ha tenido 
acceso a la información de una tesis que tuvo la planificación real de una obra, 
la cual fue de mucha utilidad. Se muestran los cronogramas de la obra a 
estudio según los sistemas constructivos analizados (ver anexo E). 
Para el sistema de Albañilería el tiempo de ejecución fue de 5 meses 
aproximadamente, mientras que en el sistema Emmedue fueron de tres 
meses aproximadamente. 
 
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS VENTAJAS 
ESTRUCTURALES DEL SISTEMA EMMEDUE Y EL SISTEMA 







    
TABLA 5.2 Ventajas estructurales del sistema Emmedue y del sistema de Albañilería 
Estructuras Emmedue Estructuras de Albañilería 
Estructural 
De acuerdo al diseño sísmico 
presenta las siguientes 
características: 
La aceleración sísmica máxima es 
de 0.1875g.  
Tiene un valor de cortante en la base 
de 24.80 tn.  
El periodo fundamental de la 
estructura es de T =0.59 
El desplazamiento máximo de la 
estructura es de 0.0002. 
De acuerdo al diseño sísmico 
presenta las siguientes 
características: 
La aceleración sísmica máxima es 
de 0.25g.  
Tiene un valor de cortante en la base 
de 36.38 tn. 
El periodo fundamental de la 
estructura es de T =0.60 
El desplazamiento máximo de la 
estructura es de 0.0028. 
De acuerdo al Análisis Estructural: 
El esfuerzo cortante máximo tiene un 
valor de 1.75tn. 
No se necesita cálculo de columnas, 
vigas, porque todos los esfuerzos 
por cargas verticales absorben los 
muros de Emmedue 
De acuerdo al Análisis Estructural: 
El esfuerzo cortante máximo tiene un 
valor de 5.45.  
Se necesita cálculo de vigas, 
columnas y zapatas, por que ayudan 




ANÁLISIS COMPARATIVO ECONOMICO DE AMBOS 
SISTEMAS. 
Al analizar los resultados obtenidos en cada una de las partidas seleccionadas 







    
ESTRUCTURAS 
SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA: El costo para este sistema es S/. 
75,752.12  
SISTEMA EMMEDUE: El costo para este sistema es S/. 34,044.16. 
Por lo que el sistema Emmedue es 38% más económico que el sistema 
Albañilería.  
GRAFICO 5. 1 ANALISIS COMPARATIVO ESTRUCTURAS 
 
Dentro de la partida estructuras tenemos estas actividades que son: 
TRABAJOS PRELIMINARES:  
SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA:  Se consideró la siguiente 
actividad: 
-Trazo, niveles y replanteo preliminar 
SISTEMA EMMEDUE: Se consideró las siguientes actividades: --Trazo, 
niveles y replanteo preliminar,  
-Flete terrestre,  
-Capacitación para personal  
Por lo que en esta actividad el Sistema de Albañilería es 94% más 







SISTEMA DE ALBAÑILERÍA SISTEMA EMEDOS
    
GRAFICO 5 2 ANALISIS COMPARARTIVO TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA:  Se consideró la siguiente 
actividad: 
-Excavaciones de zanjas para cimientos hasta 1.20 m. en terreno normal 
-Excavación de zanjas para zapatas de 1.40 m. A 2.15 m. de profundidad 
-Relleno y compactado de zanjas con equipo liviano (con material propio) 
-Eliminación material excedente hasta 30m (usando carretilla)  
-Nivelación interior y apisonado p/recibir falso piso e=4" c/equipo liviano, con 
material propio 
-Afirmado de 4" para veredas con equipo liviano 
SISTEMA EMMEDUE: Se consideró las siguientes actividades: 
-Excavaciones de zanjas para cimientos hasta 1.20 m. en terreno normal 
-Eliminación material excedente hasta 30m (usando carretilla) 
-Nivelación interior y apisonado p/recibir falso piso e=4" c/equipo liviano, con 
material propio 
-Afirmado de 4" para veredas con equipo liviano 
Por lo que en esta actividad el Sistema Emmedue es 36% más económico 




SISTEMA DE ALBAÑILERÍA SISTEMA EMEDOS
    
GRAFICO 5 3 ANALISIS COMPARATIVO DE MOVIMIENTO DE TIERRRAS 
 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA:  Se consideró la siguiente 
actividad: 
-Concreto en solado mezcla 1:12 cemento-hormigón e=10cm  
-Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento: hormigón + 30% de piedra grande 
-Concreto en sobrecimiento 1:8 cemento: hormigón + 25% de piedra 
mediana 
-Encofrado y desencofrado normal para sobrecimiento  
-Concreto en falso piso de 4" cemento: hormigón 1:8 
SISTEMA EMMEDUE: Se consideró las siguientes actividades: 
-Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento: hormigón + 30% de piedra grande 
-Concreto en falso piso de 4" cemento: hormigón 1:8 
Por lo que en esta actividad es Sistema Emmedue es 14% más económico 










SISTEMA DE ALBAÑILERÍA SISTEMA EMEDOS
    
 
GRAFICO 5 4 ANALISIS COMPARATIVO DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
  
 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO/ MONTAJE DE PANELES 
ESTRUCTURALES 
SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA (Obras de concreto armado):  Se 
consideró la siguiente actividad: 
- Zapatas 





SISTEMA EMMEDUE (Montaje de paneles): Se consideró las siguientes 
actividades: 
- Trazo, perforaciones en cimiento existente 
- Panel muros 80x1200  
- Panel losa 5.50x1.20 
-Panel escalera 
Por lo que en esta actividad es Sistema Emmedue es 50% más económico 






OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SISTEMA DE ALBAÑILERÍA SISTEMA EMEDOS
    




SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA: El costo para este sistema es S/. 
62,932.43 
SISTEMA EMMEDUE: El costo para este sistema es S/. 34,086.49 
Por lo que el sistema Emmedue es 30% más económico que el sistema 
Albañilería.  
 






SISTEMA EMMEDUE/SISTEMA DE 
ALBAÑILERÍA
MONTAJE DE PANELES - SISTEMA EMEDUE




MONTAJE DE PANELES - SISTEMA EMEDUE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
    
INSTALACIONES ELECTRICAS  
SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA: El costo para este sistema es S/. 
7,099.23 
SISTEMA EMMEDUE: El costo para este sistema es S/. 7,099.23 
En esta partida los montos son iguales, no varía. 
 
GRAFICO 5 .7 ANALISIS COMPARATIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
INSTALACIONES SANITARIAS 
SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA: El costo para este sistema es S/. 
4,801.91. 
SISTEMA EMMEDUE: El costo para este sistema es S/. 4,801.91. 
En esta partida los montos son iguales, no varía. 
 




SISTEMA DE ALBAÑILERÍA SISTEMA EMEDOS
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
CONTRASTACION DE LOS RESULTADOS. 
Luego de realizar todas las etapas que involucra al cálculo de los 
materiales, tiempo de ejecución, mano de obra y equipos. Se constató 
en primera instancia que el sistema Emmedue es un 40% menor en tiempo 
de ejecución comparado con respecto al Sistema de Albañilería. De 
acuerdo con la organización de las actividades en los cronogramas de 
ejecución las cuales en ambos casos y con fines didácticos se inician 
el 02/10/2018. La estructura realizada con Emmedue culmina el 
11/01/2018, mientras que la estructura ejecutada con albañilería 
finaliza el 25/04/2018. Representando una diferencia de 57 días 
hábiles. Dicha diferencia en tiempo de ejecución representa un costo 
significativo en lo que se refiere a mano de obra, por existir mayores 
prestaciones sociales. 
En cuanto al aspecto económico, los costos en ambas estructuras son los 
siguientes: la construida con el sistema Emmedue con un costo en las partidas 
analizadas de S/. 80,031.79 mientras que la estructura de albañilería es de S/. 
150,585.69 habiendo una diferencia entre ellas de S/. 70,553.90. 
Al analizar los resultados obtenidos en cada una de las partidas seleccionadas 
para cada sistema podemos indicar lo siguiente: en el sistema Emmedue en 
materiales abarca un 66,50 %, mientras que equipos y mano de obra 
un 2,09% y 31.40 % respectivamente. En el mismo orden de ideas, para el 
sistema de Albañilería los materiales alcanzan el 55,92 %, los equipos 2,13%, 
la mano de obra el 41,94 %, el detalle de cada uno de estos valores puede 
ser apreciado en el resumen de presupuesto de ambos sistemas 
 
TABLA 5 .1 Porcentajes en mano de obra, materiales y equipo. 
 SISTEMA EMMEDUE SISTEMA 
ALBAÑILERÍA 
MANO DE OBRA 31.40% 41.94% 
MATERIALES 66,50% 55.92% 
    
EQUIPO 2.09% 2.13% 
 Fuente: Propia 
 
Si efectuamos una comparación entre los porcentajes obtenidos en las tablas 
y lo reflejamos en la tabla 5.1. Obtenemos que existen unas diferencias 
porcentuales en el renglón de mano de obra y equipos del 10,54 % y 0,04% a 
favor del sistema con Emmedue y del 10.58 % en el renglón de materiales 
para el sistema de albañilería. 
También analizando los resultados del gráfico 5.1 se observa una diferencia 
porcentual del 38% del costo en la especialidad de estructuras, lo mismo se 
observa en el grafico 5.6 donde la diferencia porcentual es del 30% del costo 
en la especialidad de arquitectura, el sistema Emmedue es más económico 
en ambas especialidades. Pero en los gráficos 5.7 Y 5.8 no hay una diferencia 
porcentual ya que para ambos sistemas los costos son iguales en las 
especialidades de instalaciones sanitarias y eléctricas. 






ESTRUCTURAS S/. 34,044.16. S/. 75,752.12 
ARQUITECTURA S/. 34,086.49 S/. 62,932.43 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/. 7,099.23 S/. 7,099.23 
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 4,801.91. S/. 4,801.91. 
Fuente: Propia 
 
Si efectuamos una comparación entre los costos obtenidos y lo reflejamos en 
la Tabla 5.2 obtenemos que existen una diferencia de S/. 41,707.96 en la 
especialidad de estructuras y una diferencia de S/.  28 ,845.94 en la 
especialidad de arquitectura; sin embargo, en las instalaciones sanitarias y 
eléctricas los costos son iguales para ambos sistemas. 
Finalmente reflejamos el costo total de ambos sistemas en la tabla 
5.3, la cual comprueba que la hipótesis es verdadera ya que el Sistema 
    
Emmedue tiene menor costo que el sistema de Albañilería y la diferencia 
porcentual es 47%. 
 
 



















CONTRASTE Y VALIDACIÓN DE HIPOTESIS 
 
En esta sección se presenta la contrastación y la validación de las hipótesis 
de la presente investigación.  
Se ha visto conveniente realizar primero la contrastación y validación de las 
hipótesis específicas, ya que a partir de estas se deduce el contraste y 
validación de la hipótesis general.  
Contraste y Validación de las Hipótesis Especificas  
La primera hipótesis específica es: “El costo de una vivienda familiar usando 
el sistema Emmedue es menor que el costo usando el sistema de albañilería 
en la especialidad de arquitectura en la ciudad de Huánuco, 2018.” 
Se ha propuesto las siguientes hipótesis de trabajo:  
    
H0: El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue no es menor 
que el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de 
arquitectura en la ciudad de Huánuco, 2018. 
H1: El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor 
que el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de 
arquitectura en la ciudad de Huánuco, 2018. 
Con respecto a las partidas que se tomó en cuenta para hacer el análisis 
comparativo entre los dos sistemas constructivos, tenemos que: 
Con respecto a: arquitectura (gráfico N° 5 .6), el sistema EMMEDUE es más 
económico que el sistema de albañilería confinada; ya que en promedio el 
diferencial porcentual del costo es de 30%. 
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna (H1), y afirmamos que “El costo de 
una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor que el costo 
usando el sistema de albañilería en la ciudad de Huánuco, 2018”   
La segunda hipótesis especifica es: “El costo de una vivienda familiar 
usando el sistema Emmedue no es menor que el costo usando el sistema de 
albañilería en la especialidad de estructuras en la ciudad de Huánuco, 2018.” 
Se ha propuesto las siguientes hipótesis de trabajo:  
H0: “El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue no es 
menor que el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de 
estructuras en la ciudad de Huánuco, 2018.” 
H1: “El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor 
que el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de estructuras 
en la ciudad de Huánuco, 2018.” 
Con respecto a: estructuras (gráfico N° 5 .1), el sistema EMMEDUE es más 
económico que el sistema de albañilería confinada; ya que en promedio el 
diferencial porcentual del costo es de 38%. 
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna (H1), y afirmamos que: “El costo 
de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor que el costo 
usando el sistema de albañilería en la ciudad de Huánuco, 2018”   
    
El empleo del sistema constructivo de paneles estructurales Emmedue, 
presenta menor costo en la especialidad de estructuras en comparación con 
el sistema de Albañilería confinada en la edificación de una vivienda en la 
ciudad de Huánuco 
La tercera hipótesis especifica es: “El costo de una vivienda familiar usando 
el sistema Emmedue no es menor que el costo usando el sistema de 
albañilería en la especialidad de instalaciones eléctricas y sanitarias en la 
ciudad de Huánuco, 2018.” 
Se ha propuesto las siguientes hipótesis de trabajo:  
H0: “El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue no es 
menor que el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de 
instalaciones eléctricas y sanitarias en la ciudad de Huánuco, 2018.” 
H1: “El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor 
que el costo usando el sistema de albañilería en la especialidad de 
instalaciones eléctricas y sanitarias en la ciudad de Huánuco, 2018.” 
Con respecto a: estructuras (gráfico N° 5 .7 y 5.8), el sistema EMMEDUE y el 
sistema de albañilería confinada; tienen el mismo costo. 
Por lo tanto, no aceptamos la hipótesis alterna (H1), y afirmamos que: “El costo 
de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue tiene el mismo costo 
que usando el sistema de albañilería en la ciudad de Huánuco, 2018”   
 
Contraste y Validación de la Hipótesis General  
La hipótesis general es: “El costo de una vivienda familiar usando el sistema 
Emmedue es menor que el costo usando el sistema de albañilería en la ciudad 
de Huánuco, 2018”   
Se ha propuesto las siguientes hipótesis de trabajo:  
H0: El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue no es menor 
que el costo usando el sistema de albañilería en la ciudad de Huánuco, 2018 
    
H1: El costo de una vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor 
que el costo usando el sistema de albañilería en la ciudad de Huánuco, 2018. 
Tomando en cuenta la validación de las hipótesis específicas, en donde 
aceptamos la hipótesis alterna (H1) en cada caso. Por lo tanto, en este caso, 
también aceptamos la hipótesis alterna (H1), y afirmamos que: El costo de una 
vivienda familiar usando el sistema Emmedue es menor que el costo usando 
el sistema de albañilería en la ciudad de Huánuco, 2018, ya que ofrece 
























En base a la revisión de literatura realizada y a la interpretación de los datos 
de los cálculos realizados se pueden concluir lo siguiente:  
Se pudo observar una notable diferencia de costos de una vivienda unifamiliar 
de 60 m2 entre el sistema Albañilería Confinada, en un 53% más que el 
sistema Emmedue (M- 2).  
 
El bajo peso de los elementos constructivos del sistema Emmedue (M-2), 
permite un dimensionamiento de fundaciones reducido en comparación a las 
requeridas por el sistema de Albañilería Confinada.  
 
La rapidez de construcción que ofrece el sistema Emmedue (M-2), es la 
principal razón que permite una disminución de los costos, debido a su 
rendimiento. 
 
A través del seguimiento en obra se pudo constatar que no es necesario la 
utilización de herramientas especiales (solo las revocadoras de concreto) para 
la implementación del sistema, además se pudo apreciar que el personal 
obrero con poco entrenamiento es capaz de aplicar el sistema con excelentes 
resultados.  
 
Tomando en consideración todos los señalamientos anteriores queda claro 
que el sistema Emmedue (M-2), representa una alternativa de igual calidad 
que el sistema Albañilería; y de costo inferior para la construcción de viviendas 
familiares. 
 
Se cumplio la hipótesis general; ya que el sistema emmedue es más 
economico que el sistema de Albañilería Confinada. 
 





Lograr difundir la mayor cantidad de información técnica sobre este sistema 
constructivo para comprobar su eficiencia. 
 
Realizar un manual de cálculo directo y de construcción, con todas las 
referencias pertinentes del caso, para facilitar el proceso de implementación 
del sistema a los profesionales de la Ingeniería.  
 
Implementar nuevas tecnologías en el sistema de Albañilería para hacerlo 
más competitivo y así preservar la preferencia hacia el sistema.  
 
Presencia en la obra de personal a cargo de la supervisión, para evitar 
cualquier falla al momento de la ejecución. 
 
Fomentar en las universidades el uso de nuevas alternativas de construcción, 
ya sea mediante conferencias, de fabricantes de nuevos productos y 
actualizando los programas de las materias escolares orientadas a estos 
rubros, generaría un mayor deseo por parte del recién egresado para 
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RESUMEN DE METRADO 
OBRA            
: 
ANALISIS  COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO 






01.00 ESTRUCTURAS     
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.01
.00 
TRAZO, NIVELES  Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 60.00 
        
01.02.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS     
01.02.01
.00 
EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 









NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/RECIBIR FALSO 




AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUIPO LIVIANO M2 5.00 
        
01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
01.03.01
.00 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-




CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" CEMENTO-HORMIGON 
1:8 
M2 60.00 
        
01.04.00 TRAZO, PERFORACIONES EN CIMIENTO EXISTENTE     
01.04.01
.00 
ALINEAMIENTO EN CIMIENTOS CORRIDO ML 40.00 
01.04.02
.00 
PERFORACIONES EN CIMIENTO CORRIDO UND 218.00 
        
01.05.00 MONTAJE DE PANELES - SISTEMA EMEDUE     
01.05.01 MUROS     
01.05.01
.01 
COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE KG 75.00 
    
01.05.01
.02 
CORTE Y HABILITACION DE PANELES UND 100.00 
01.05.01
.03 
MONTAJE DE PANELES UND 100.00 
01.05.01
.04 
APUNTALAMIENTO DE PANELES PZA 146.00 
01.05.01
.05 
MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 X 150 UND 48.00 
01.05.01
.06 
MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 X 250 UND 8.00 
01.05.01
.07 
MALLA DE REFUERZO PLANA 225 UND 254.00 
01.05.01
.08 
MALLA DE REFUEZO U 80 UND 67.00 
01.05.01
.09 
PROYECCION DE MORTERO M2 228.00 
01.05.01
.10 
VESTUDIRA DE DERRAMES M2 13.30 
        
01.05.02 LOSAS     
01.05.02
.01 
COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE KG 85.00 
01.05.02
.02 
CORTE Y HABILITACION DE PANELES PARA LOSAS UND 18.00 
01.05.02
.03 
MONTAJE DE PANELES UND 18.00 
01.05.02
.04 
APUNTALAMIENTO DE PANELES EN LOSAS PZA 120.00 
01.05.02
.05 
MALLA DE REFUERZO ANGULAR DE 150 X 150 UND 62.00 
01.05.02
.06 
MALLA DE REFUERZO ANGULAR DE 250 X 250 UND 62.00 
01.05.02
.07 
MALLA DE REFUERZO PLANA 225 UND 70.00 
01.05.02
.08 










PROYECCION DE MORTERO M2 60.00 
        
01.05.03 ESCALERAS     
01.05.03
.01 
CORTE Y HABILITACION DE PANELES PARA ESCALERAS UND 2.00 
01.05.03
.02 





MONTAJE DE PANELES PARA ESCALERAS UND 3.00 
01.05.03
.04 
MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 X 250 UND 32.00 
    
01.05.03
.05 










PROYECCION DE MORTERO M2 10.00 
        
02.00 ARQUITECTURA     
02.01.00 PISOS Y VEREDAS     
02.01.01 PISOS     
02.01.01
.01 
PISO DE CERAMICO 0.30x0.30 M M2 120.20 
        
02.01.02 VEREDAS     
02.01.02
.01 
VEREDA DE CONCRETO DE 4" CON BRUÑAS DE CANTO Y 




JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" M 2.00 
        
02.02.00 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS Y REVESTIMIENTO     
02.02.01 ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR - 
CEMENTO:ARENA 1:4 H=0.30 M. E=1.5 CM. 
M 2.35 
02.02.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20x0.30 M M2 9.64 
        
02.03.00 CARPINTERIA DE MADERA     
02.03.01 PUERTAS     
02.03.01
.01 
PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO APANELADO 




COLOCACION DE PUERTAS UND 9.00 
        
02.04.00 CARPINTERIA METALICA     
02.04.01 VENTANAS     
02.04.01
.01 
VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGÚN DISEÑO M2 26.68 
02.04.01
.02 
COLOCACION DE VENTANAS UND 13.00 
        
02.04.02 CERRAJERIA     
02.04.02
.01 
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 27.00 
02.04.02
.02 
CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTAS  PZA 9.00 
02.04.02
.03 
MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS UND 9.00 
        
02.05.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     
    
02.05.01 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON SILICONA  P2 287.13 
        
02.06.00 PINTURA     
02.06.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR VERDE 
NILO 
M2 319.20 
02.06.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR 
CERAMICO 
M2 13.64 
02.06.03 PINTURA EN CIELO RASO COLOR BLANCO SOBRE CEM:ARE  M2 120.80 
02.06.04 PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE Y 
ANTICORROSIVO 
M2 20.03 
        
03.00 INSTALACIONES ELECTRICAS     
03.01.00 SALIDA DE LUZ Y FUERZA     
03.01.01 SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ PTO 18.00 
03.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A 
TIERRA 
PTO 17.00 
03.01.03 SALIDA PARA CAJA DE PASE PTO 2.00 
03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 9.00 
03.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO 2.00 
03.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION PTO 4.00 
        
03.02.00 TABLEROS Y CAJAS     
03.02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO TD 
(1)2X15A, (1)2X20A + CAJA TIPO GABINETE 
PZA 2.00 
03.02.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE PTO 2.00 
        
03.03.00 APARATOS ELECTRICOS     
03.03.01 LAMPARA INCANDECENTE (CENTROS DE LUZ) UND 18.00 
        
03.04.00 CONEXIONES INTERNAS     
03.04.01 CONEXIÓN INTERNA DEL MEDIDOR AL TABLERO M 25.00 
        
03.05.00 CABLES Y/O CONDUCTORES     
03.05.01 CABLE THW 2.5MM2 M 150.00 
03.05.02 CABLE THW 4MM2 M 120.00 
03.05.03 TUBERIA PVC SEL 3/4" M 200.00 
        
04.00 INSTALACIONES SANITARIAS     
04.01.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS    
04.01.01 INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS PZA 3.00 
04.01.02 LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA PZA 3.00 
04.01.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA PZA 3.00 
04.01.04 DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA PZA 2.00 
        
04.02.00 SALIDAS DE DESAGUE     
04.02.01 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2" PTO 12.00 
    
04.02.02 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 4" PTO 3.00 
04.02.03 SALIDA DE VENTILACION CON PVC 2" PTO 3.00 
        
04.03.00 REDES DE DISTRIBUCION     
04.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 2" M 30.00 
04.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 4" M 35.00 
        
04.04.00 ACCESORIOS DE REDES     
04.04.01 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE GLB 1.00 
        
04.05.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO     
04.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA     
04.05.01
.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC  SAP Ø 3/4" PTO 10.00 
        
04.05.02 REDES DE DISTRIBUCION     
04.05.02
.01 
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 40.00 
        
04.05.03 ACCESORIO DE REDES     
04.05.03
.01 
ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA GLB 1.00 
        
04.05.04 LLAVES Y VALVULAS     
04.05.04
.01 
VALVULA CHECK BRONCE DE 3/4" UND 5.00 
04.05.04
.02 






























RESUMEN DE METRADO 
OBRA            
: 
ANALISIS  COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO 






01.00 ESTRUCTURAS     
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.01
.00 
TRAZO, NIVELES  Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 60.00 
        
01.02.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS     
01.02.01
.00 
EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 




EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE 1.40M A 




RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON EQUIPO 









NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/RECIBIR FALSO 




AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUIPO LIVIANO M2 5.00 
        
01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
01.03.01
.00 





CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-




CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8 CEMENTO-









CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" CEMENTO-HORMIGON 
1:8 
M2 60.00 
        
01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
01.04.01 ZAPATAS     
01.04.01
.01 
CONCRETO EN ZAPATAS F 'c=210 kg/cm2 M3 10.08 
01.04.01
.02 
ACERO PARA ZAPATAS F'y = 4,200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 225.62 
        
    
01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION     
01.04.02
.01 
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c = 210 KG/CM2 M3 4.70 
01.04.02
.02 





ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION Fy=4200 KG/CM2   
GRADO 60 
Kg 589.87 
        
01.04.03 COLUMNAS     
01.04.03
.01 
CONCRETO EN COLUMNAS  F'c = 210 KG/CM2 M3 4.07 
01.04.03
.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 54.24 
01.04.03
.03 
ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 KG/CM2   GRADO 60 Kg 926.98 
        
01.04.04 VIGAS     
01.04.04
.01 
CONCRETO EN  VIGAS  F'c=210  KG/CM2 M3 10.10 
01.04.04
.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 72.68 
01.04.04
.03 
ACERO  EN  VIGAS  F'y=4,200  KG/CM2  GRADO 60 Kg 1276.60 
        
01.04.05 LOSA ALIGERADA     
01.04.05
.01 
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA  F'c=210  KG/CM2 M3 10.13 
01.04.05
.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA M2 129.71 
01.04.05
.03 
ACERO EN LOSA ALIGERADA F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 Kg 1613.56 
01.04.05
.04 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30 PARA LOSA 
ALIGERADA h=20 cm 
UND 963.86 
        
01.04.06 ESCALERA     
01.04.06
.01 
CONCRETO EN  ESCALERAS  F'c=210  KG/CM2 M3 1.89 
01.04.06
.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS M2 10.55 
01.04.06
.03 
ACERO  EN  ESCALERAS  F'y=4,200  KG/CM2  GRADO 60 Kg 160.50 
        
02.00 ARQUITECTURA     
02.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
02.01.01  MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS 
MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 
M2 224.76 
        
02.02.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
    
02.02.01 TARRAJEO EN  INTERIORES  ACABADO CON 
CEMENTO:ARENA  1:5 
M2 319.20 
02.02.02 TARRAJEO EN  EXTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO:ARENA  1:5  
M2 13.64 
        
02.03.00 CIELORRASOS     
02.03.01 CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO:ARENA  1:4  M2 120.80 
        
02.04.00 PISOS Y VEREDAS     
02.04.01 PISOS     
02.04.01
.01 
PISO DE CERAMICO 0.30x0.30 M M2 120.20 
        
02.04.02 VEREDAS     
02.04.02
.01 
VEREDA DE CONCRETO DE 4" CON BRUÑAS DE CANTO Y 




JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" M 2.00 
        
02.05.00 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS     
02.05.01 ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR - 
CEMENTO:ARENA 1:4 H=0.30 M. E=1.5 CM. 
M 2.35 
02.05.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20x0.30 M M2 9.64 
        
02.06.00 CARPINTERIA DE MADERA     
02.06.01 PUERTAS     
02.06.01
.01 
PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO APANELADO 




COLOCACION DE PUERTAS UND 9.00 
        
02.07.00 CARPINTERIA METALICA     
02.07.01 VENTANAS     
02.07.01
.01 
VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGÚN DISEÑO M2 26.68 
02.07.01
.02 
COLOCACION DE VENTANAS UND 13.00 
        
02.07.02 CERRAJERIA     
02.07.02
.01 
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 27.00 
02.07.02
.02 
CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTAS  PZA 9.00 
02.07.02
.03 
MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS UND 9.00 
        
02.08.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     
    
02.08.01 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON SILICONA  P2 287.13 
        
02.09.00 PINTURA     
02.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR VERDE 
NILO 
M2 319.20 
02.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR 
CERAMICO 
M2 13.64 
02.09.03 PINTURA EN CIELO RASO COLOR BLANCO SOBRE CEM:ARE  M2 120.80 
02.09.04 PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE Y 
ANTICORROSIVO 
M2 20.03 
        
03.00 INSTALACIONES ELECTRICAS     
03.01.00 SALIDA DE LUZ Y FUERZA     
03.01.01 SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ PTO 18.00 
03.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A 
TIERRA 
PTO 17.00 
03.01.03 SALIDA PARA CAJA DE PASE PTO 2.00 
03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 9.00 
03.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO 2.00 
03.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION PTO 4.00 
        
03.02.00 TABLEROS Y CAJAS     
03.02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO TD 
(1)2X15A, (1)2X20A + CAJA TIPO GABINETE 
PZA 2.00 
03.02.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE PTO 2.00 
        
03.03.00 APARATOS ELECTRICOS     
03.03.01 LAMPARA INCANDECENTE (CENTROS DE LUZ) UND 18.00 
        
03.04.00 CONEXIONES INTERNAS     
03.04.01 CONEXIÓN INTERNA DEL MEDIDOR AL TABLERO M 25.00 
        
03.05.00 CABLES Y/O CONDUCTORES     
03.05.01 CABLE THW 2.5MM2 M 150.00 
03.05.02 CABLE THW 4MM2 M 120.00 
03.05.03 TUBERIA PVC SEL 3/4" M 200.00 
        
04.00 INSTALACIONES SANITARIAS     
04.01.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS    
04.01.01 INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS PZA 3.00 
04.01.02 LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA PZA 3.00 
04.01.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA PZA 3.00 
04.01.04 DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA PZA 2.00 
        
04.02.00 SALIDAS DE DESAGUE     
04.02.01 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2" PTO 12.00 
    
04.02.02 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 4" PTO 3.00 
04.02.03 SALIDA DE VENTILACION CON PVC 2" PTO 3.00 
        
04.03.00 REDES DE DISTRIBUCION     
04.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 2" M 30.00 
04.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 4" M 35.00 
        
04.04.00 ACCESORIOS DE REDES     
04.04.01 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE GLB 1.00 
        
04.05.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO     
04.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA     
04.05.01
.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC  SAP Ø 3/4" PTO 10.00 
        
04.05.02 REDES DE DISTRIBUCION     
04.05.02
.01 
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 40.00 
        
04.05.03 ACCESORIO DE REDES     
04.05.03
.01 
ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA GLB 1.00 
        
04.05.04 LLAVES Y VALVULAS     
04.05.04
.01 
VALVULA CHECK BRONCE DE 3/4" UND 5.00 
04.05.04
.02 
LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO VAINZA 1/2" UND 5.00 
 
    
    
    
    
    
    
Presupuest ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO EL SISTEMA EMMDUE Y SISTEMA 
Subpresupu DE ALBAÑILERIA EN LA CIUDAD DE HUANUCO,2018 
Partida 01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Rendimient m2/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 cto por : m2 2.69 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
 Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014700003 TOPOGRAFO hh  1.0000 0.0229 19.72 0.45 
014701000 OPERARIO hh  1.0000 0.0229 19.60 0.45 
014701000 PEON hh  1.0000 0.0229 14.30 0.33 
     1.23  
Materiales       
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0050 4.10 0.02 
022903000 YESO EN BOLSAS DE BOL 0.0300 4.00 0.12 
023099006 ESTACA DE MADERA pza 0.0230 2.00 0.05 
023704000 WINCHA METALICA D und 0.0014 25.00 0.04 
023901000 CORDEL OVL 0.0500 15.00 0.75 
  0.98  
Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO  3.0000 1.23 0.04 
033704000 WINCHA DE FIBRA D und  0.0010 45.00 0.05 
033705000 TEODOLITO HE 1.0000 0.0229 10.00 0.23 
033705000 MIRAS Y JALONES HE 0.5000 0.0114 2.00 0.02 
033705000 NIVEL TOPOGRAFICOHE 1.0000 0.0229 6.25 0.14 
   0.48  
 
Partida 01.02.01 EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.20 M. EN TERRENO NORMAL 
Rendimient m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 cto por : m3 29.46 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 PEON hh 1.0000 2.0000 14.30 28.60 
28.60 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 28.60 0.86 
0.86 
 
Partida 01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE 1.40 M. A 2.15 M. DE PROFUNDIDAD 
Rendimient m3/DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 cto por : m3 52.38 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 PEON hh 2.0000 3.5556 14.30 50.85 
50.85 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 50.85 1.53 
1.53 
 
Partida 01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON EQUIPO LIVIANO (CON MATERIAL PROPIO) 
Rendimient m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 cto por : m3 43.62 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
 Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh  1.0000 0.5333 19.60 10.45 
014701000 OFICIAL hh  1.0000 0.5333 15.80 8.43 
014701000 PEON hh  2.0000 1.0667 14.30 15.25 
 
Materiales 
    34.13  
023905000 AGUA m3   0.0670 7.00 0.47 
     0.47  
Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO  3.0000 34.13 1.02 
034903000 COMPACTADOR VIBRhm 1.0000 0.5333 15.00 8.00 
   9.02  
 
Partida 01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M (USANDO CARRETILLA) . 
Rendimient m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : m3 23.57 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 PEON hh 2.0000 1.6000 14.30 22.88 
22.88 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 22.88 0.69 
0.69 
    
Partida 01.02.05 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/RECIBIR FALSO PISO E=4" C/EQUIPO LIVIANO, CON 
MATERIAL PROPIO 
Rendimient m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 cto por : m2 12.70 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 19.60 3.14 
014701000 PEON  hh 3.0000 0.4800 14.30 6.86 
      10.00  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 10.00 0.30 
034903000 COMPACTADOR VIBR hm 1.0000 0.1600 15.00 2.40 
      2.70  
Partida 01.02.06 
 
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUIPO LIVIANO 
Rendimient M2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 cto por : M2 19.21 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 19.60 3.14 
014701000 OFICIAL  hh 1.0000 0.1600 15.80 2.53 
014701000 PEON  hh 3.0000 0.4800 14.30 6.86 
      12.53  
 Materiales       
023801000 MATERIAL DE CANTE m3  0.1300 30.00 3.90 
      3.90  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 12.53 0.38 
034903000 COMPACTADOR VIBR hm 1.0000 0.1600 15.00 2.40 
      2.78  
Partida 01.03.01 
 
CONCRETO EN SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON E=10CM 
Rendimient m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 cto por : m2 23.33 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 19.60 3.14 
014701000 OFICIAL  hh 0.5000 0.0800 15.80 1.26 
014701000 PEON  hh 3.0000 0.4800 14.30 6.86 
      11.26  
 Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3  0.0530 100.00 5.30 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL  0.1800 22.90 4.12 
023905000 AGUA  m3  0.0030 7.00 0.02 
      9.44  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  2.0000 11.26 0.23 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.1600 15.00 2.40 
      2.63  
Partida 01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO:HORMIGON + 30% DE PIEDRA GRANDE 
Rendimient m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 cto por : m3 248.80 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 
014701000 OFICIAL  hh 2.0000 0.8000 15.80 12.64 
014701000 PEON  hh 3.0000 1.2000 14.30 17.16 
      37.64  
 Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3  0.8800 100.00 88.00 
020533000 PIEDRA GRANDE DE m3  0.5000 90.00 45.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL  3.0500 22.90 69.85 
023905000 AGUA  m3  0.1685 7.00 1.18 
      204.03  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 37.64 1.13 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 
     7.13  
    
Partida 01.03.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8 CEMENTO:HORMIGON + 25% DE PIEDRA MEDIANA 
Rendimient m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : m3 290.14 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
014701000 OFICIAL  hh 2.0000 1.6000 15.80 25.28 
014701000 PEON  hh 3.0000 2.4000 14.30 34.32 
      75.28  
 Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3  0.8100 100.00 81.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL  3.8900 22.90 89.08 
023801000 PIEDRA MEDIANA DE m3  0.4200 70.00 29.40 
023905000 AGUA  m3  0.1600 7.00 1.12 
      200.60  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 75.28 2.26 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00 
      14.26  
Partida 01.03.04 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
Rendimient m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 cto por : m2 41.49 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.8889 19.60 17.42 
014701000 OFICIAL  hh 1.0000 0.8889 15.80 14.04 
      31.46  
 Materiales       
020201000 CLAVOS PARA MADE kg  0.1300 4.10 0.53 
020204001 ALAMBRE NEGRO N° kg  0.2600 3.40 0.88 
024304004 MADERA INCLUYE CO p2  2.0200 3.80 7.68 
      9.09  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 31.46 0.94 
      0.94  
Partida 01.03.05 
 
CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" CEMENTO:HORMIGON 1:8 
Rendimient m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 cto por : m2 31.62 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.0800 19.60 1.57 
014701000 OFICIAL  hh 1.0000 0.0800 15.80 1.26 
014701000 PEON  hh 3.0000 0.2400 14.30 3.43 
      6.26  
 Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3  0.1300 100.00 13.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL  0.5000 22.90 11.45 
023905000 AGUA  m3  0.0170 7.00 0.12 
      24.57  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 6.26 0.19 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 0.5000 0.0400 15.00 0.60 
      0.79  
Partida 01.04.01.01 
 
CONCRETO EN ZAPATAS F 'c=210 kg/cm2 
 
Rendimient m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : m3 468.72 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 2.0000 1.6000 19.60 31.36 
014701000 OFICIAL  hh 2.0000 1.6000 15.80 25.28 
014701000 PEON  hh 6.0000 4.8000 14.30 68.64 
      125.28  
 Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3  1.1000 100.00 110.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL  9.1000 22.90 208.39 
023905000 AGUA  m3  0.1840 7.00 1.29 
      319.68  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 125.28 3.76 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00 
034907000 VIBRADOR DE CONC hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
     23.76  
    
Partida 01.04.01.02 ACERO PARA ZAPATAS F'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 
Rendimient kg/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 ecto por : kg 4.81 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 19.60 0.52 
014701000 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 15.80 0.84 
1.36 
Materiales 
020204000 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.0600 3.40 0.20 
020304000 ACERO CORRUGADO kg 1.0700 3.00 3.21 
 
Equipos 
 3.41  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 1.36 0.04 
  0.04  
 
Partida 01.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c = 210 KG/CM2 
 
Rendimient m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : m3 476.13 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
 Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh  1.0000 0.8000 19.60 15.68 
014701000 OFICIAL hh  2.0000 1.6000 15.80 25.28 
014701000 PEON hh  8.0000 6.4000 14.30 91.52 
     132.48  
Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3 1.1000 100.00 110.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 9.1000 22.90 208.39 
023905000 AGUA m3 0.1840 7.00 1.29 
  319.68  
Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO  3.0000 132.48 3.97 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00 
034907000 VIBRADOR DE CONC hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
   23.97  
 
Partida 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION 
 
Rendimient m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 cto por : m2 42.00 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.60 9.80 
014701000 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.80 15.80 
25.60 
Materiales 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0500 4.10 0.21 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.1200 4.10 0.49 
020204001 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.3000 3.40 1.02 
024304004 MADERA INCLUYE COp2 3.6600 3.80 13.91 
  15.63  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 25.60 0.77 
  0.77  
 
Partida 01.04.02.03 ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Rendimient kg/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 ecto por : kg 5.35 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 2.0000 0.0533 19.60 1.04 
014701000 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 15.80 0.84 
1.88 
Materiales 
020204000 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.0600 3.40 0.20 
020304000 ACERO CORRUGADO kg 1.0700 3.00 3.21 
 
Equipos 
 3.41  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 1.88 0.06 
  0.06  
    
Partida 01.04.03.01  CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 210 KG/CM2  
Rendimient m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : m3 476.13 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
014701000 OFICIAL  hh 2.0000 1.6000 15.80 25.28 
014701000 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.30 91.52 
      132.48  
 Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3  1.1000 100.00 110.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL  9.1000 22.90 208.39 
023905000 AGUA  m3  0.1840 7.00 1.29 
      319.68  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 132.48 3.97 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00 
034907000 VIBRADOR DE CONC hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
      23.97  
Partida 01.04.03.02 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
Rendimient m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 cto por : m2 42.00 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 19.60 9.80 
014701000 OFICIAL  hh 2.0000 1.0000 15.80 15.80 
      25.60  
 Materiales       
020201000 CLAVOS PARA MADE kg  0.0500 4.10 0.21 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg  0.1200 4.10 0.49 
020204001 ALAMBRE NEGRO N° kg  0.3000 3.40 1.02 
024304004 MADERA INCLUYE CO p2  3.6600 3.80 13.91 
      15.63  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 25.60 0.77 
      0.77  
Partida 01.04.03.03 
 
ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Rendimient kg/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 ecto por : kg 4.81 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.0267 19.60 0.52 
014701000 OFICIAL  hh 2.0000 0.0533 15.80 0.84 
      1.36  
 Materiales       
020204000 ALAMBRE NEGRO N° kg  0.0600 3.40 0.20 
020304000 ACERO CORRUGADO kg  1.0700 3.00 3.21 
      3.41  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 1.36 0.04 
      0.04  
Partida 01.04.04.01 
 
CONCRETO EN VIGAS F'c=210 KG/CM2 
 
Rendimient m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : m3 476.13 
Código Descripció Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
014701000 OFICIAL  hh 2.0000 1.6000 15.80 25.28 
014701000 PEON  hh 8.0000 6.4000 14.30 91.52 
      132.48  
 Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3  1.1000 100.00 110.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL  9.1000 22.90 208.39 
023905000 AGUA  m3  0.1840 7.00 1.29 
      319.68  
 Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 132.48 3.97 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00 
034907000 VIBRADOR DE CONC hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
     23.97  
    
Partida 01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
Rendimient m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 cto por : m2 46.77 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.60 9.80 
014701000 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.80 15.80 
25.60 
Materiales 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0700 4.10 0.29 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.1700 4.10 0.70 
020204001 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.2100 3.40 0.71 
024304004 MADERA INCLUYE COp2 4.9200 3.80 18.70 
  20.40  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 25.60 0.77 
  0.77  
 
Partida 01.04.04.03 ACERO EN VIGAS F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 
 
Rendimient kg/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 ecto por : kg 4.81 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 19.60 0.52 
014701000 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 15.80 0.84 
1.36 
Materiales 
020204000 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.0600 3.40 0.20 
020304000 ACERO CORRUGADO kg 1.0700 3.00 3.21 
 
Equipos 
 3.41  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 1.36 0.04 
  0.04  
 
Partida 01.04.05.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'c=210 KG/CM2 
Rendimient m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 cto por : m3 469.07 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
 Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh  3.0000 1.6000 19.60 31.36 
014701000 OFICIAL hh  2.0000 1.0667 15.80 16.85 
014701000 PEON hh  11.0000 5.8667 14.30 83.89 
     132.10  
Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3 1.1000 100.00 110.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 9.1000 22.90 208.39 
023905000 AGUA m3 0.1840 7.00 1.29 
  319.68  
Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO  3.0000 132.10 3.96 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.5333 15.00 8.00 
034907000 VIBRADOR DE CONC hm 1.0000 0.5333 10.00 5.33 
   17.29  
 
Partida 01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 
Rendimient m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 cto por : m2 66.77 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
 Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh  1.0000 0.6667 19.60 13.07 
014701000 OFICIAL hh  2.0000 1.3333 15.80 21.07 
014701000 PEON hh  2.0000 1.3333 14.30 19.07 
     53.21  
Materiales       
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0400 4.10 0.16 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0700 4.10 0.29 
020204000 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.1000 3.40 0.34 
024304004 MADERA INCLUYE COp2 2.9400 3.80 11.17 
  11.96  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 53.21 1.60 
  1.60  
    
Partida 01.04.05.03 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60 
Rendimient kg/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 ecto por : kg 5.35 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 2.0000 0.0533 19.60 1.04 
014701000 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 15.80 0.84 
1.88 
Materiales 
020204000 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.0600 3.40 0.20 
020304000 ACERO CORRUGADO kg 1.0700 3.00 3.21 
 
Equipos 
 3.41  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 1.88 0.06 
  0.06  
 
Partida 01.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30 PARA LOSA ALIGERADA h=20 cm 
 
Rendimient und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000    to por : und 3.50 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.60 0.10 
014701000 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.80 0.08 
014701000 PEON hh 8.0000 0.0400 14.30 0.57 
    0.75  
Materiales 
021701000 LADRILLO PARA TEC und 1.0500 2.60 2.73 
2.73 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 0.75 0.02 
0.02 
Partida 01.04.06.01 CONCRETO EN ESCALERAS F'c=210 KG/CM2 
Rendimient m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : m3 427.77 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
 Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh  1.0000 0.8000 19.60 15.68 
014701000 OFICIAL hh  1.0000 0.8000 15.80 12.64 
014701000 PEON hh  5.0000 4.0000 14.30 57.20 
     85.52  
Materiales       
020501001 HORMIGON DE RIO S m3 1.1000 100.00 110.00 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 9.1000 22.90 208.39 
023905000 AGUA m3 0.1840 7.00 1.29 
  319.68  
Equipos       
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO  3.0000 85.52 2.57 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00 
034907000 VIBRADOR DE CONC hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00 
   22.57  
 
Partida 01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 
Rendimient m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 cto por : m2 42.10 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.60 11.20 
014701000 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 15.80 18.06 
29.26 
Materiales 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0400 4.10 0.16 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0700 4.10 0.29 
020204000 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.1000 3.40 0.34 
024304004 MADERA INCLUYE COp2 2.9400 3.80 11.17 
  11.96  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 29.26 0.88 
  0.88  
    
Partida 01.04.06.03 ACERO EN ESCALERAS F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 
Rendimient kg/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 ecto por : kg 4.81 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 19.60 0.52 
014701000 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 15.80 0.84 
1.36 
Materiales 
020204000 ALAMBRE NEGRO N° kg 0.0600 3.40 0.20 
020304000 ACERO CORRUGADO kg 1.0700 3.00 3.21 
 
Equipos 
 3.41  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 1.36 0.04 
  0.04  
 
Partida 02.01.01 MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA, MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5 
 
Rendimient m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : m2 64.55 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
014701000 PEON hh 1.0000 0.8000 14.30 11.44 
27.12 
Materiales 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0300 4.10 0.12 
020400000 ARENA GRUESA DE Rm3 0.0600 100.00 6.00 
021700003 LADRILLO KING KON und 39.0000 0.65 25.35 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 0.2200 22.90 5.04 
023905000 AGUA m3 0.0160 7.00 0.11 
  36.62  
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 27.12 0.81 
0.81 
 
Partida 02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5 
 
Rendimient m2/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 cto por : m2 24.53 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 19.60 12.06 
014701000 PEON hh 0.5000 0.3077 14.30 4.40 
16.46 
Materiales 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0220 4.10 0.09 
020400000 ARENA FINA m3 0.0160 120.00 1.92 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 0.1170 22.90 2.68 
024304005 MADERA PARA ANDA p2 0.5800 4.00 2.32 
024399000 REGLA DE MADERA Tpza 0.0270 21.00 0.57 
  7.58  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 16.46 0.49 
  0.49  
 
Partida 02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5 
Rendimient m2/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 cto por : m2 25.61 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 19.60 12.06 
014701000 PEON hh 0.5000 0.3077 14.30 4.40 
16.46 
Materiales 
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0220 4.10 0.09 
020400000 ARENA FINA m3 0.0160 120.00 1.92 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 0.1170 22.90 2.68 
024304005 MADERA PARA ANDA p2 0.8500 4.00 3.40 
024399000 REGLA DE MADERA Tpza 0.0270 21.00 0.57 
  8.66  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 16.46 0.49 
  0.49  
    
Partida 02.03.01 CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO:ARENA 1:4 
Rendimient m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 cto por : m2 50.98 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.60 22.40 
014701000 PEON hh 0.5000 0.5714 14.30 8.17 
    30.57  
Materiales      
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0900 4.10 0.37 
020400000 ARENA FINA m3 0.0330 120.00 3.96 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 0.2570 22.90 5.89 
023905000 AGUA m3 0.0080 7.00 0.06 
024304005 MADERA PARA ANDA p2 2.1600 4.00 8.64 
024399000 REGLA DE MADERA Tpza 0.0270 21.00 0.57 
  19.49  
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 30.57 0.92 
0.92 
Partida 02.04.01.01 PISO DE CERAMICO 0.30X0.30 CM 
Rendimient m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 cto por : m2 78.33 

















VEREDA DE CONCRETO DE 4" CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANSVERSALES (INCLUYE 
ENCOFRADO) 
Rendimient m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 cto por : m2 63.87 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra  
014701000 OPERARIO hh 2.0000 0.3200 19.60 6.27 
014701000 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.80 2.53 
014701000 PEON hh 7.0000 1.1200 14.30 16.02 
    24.82  
Materiales      
020201000 CLAVOS PARA MADE kg 0.0060 4.10 0.02 
020400000 ARENA FINA m3 0.0140 120.00 1.68 
020501001 HORMIGON DE RIO S m3 0.1030 100.00 10.30 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 0.8680 22.90 19.88 
023905000 AGUA m3 0.0400 7.00 0.28 
024304004 MADERA INCLUYE COp2 0.9860 3.80 3.75 
  35.91  
Equipos      
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO  3.0000 24.82 0.74 
034801001 MEZCLADORA DE CO hm 1.0000 0.1600 15.00 2.40 
   3.14  
 
Partida 02.04.02.02 JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDA E=1" 
Rendimient m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 ecto por : m 16.68 























014701000 PEON hh 0.5000 0.6667 14.30 9.53 
 
Materiales 
   35.66  
020400000 ARENA FINA m3  0.0300 120.00 3.60 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 0.3100 22.90 7.10 
022303000 PISO DE CERAMICO . m2 1.0500 28.00 29.40 
023015001 PORCELANA BLANCA kg 0.2000 1.48 0.30 
023905000 AGUA m3 0.0060 7.00 0.04 
024399000 REGLA DE MADERA Tpza 0.0550 21.00 1.16 
  41.60  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 35.66 1.07 
  1.07  
 
Mano de Obra  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.60 6.27 
014701000 PEON hh 0.5000 0.1600 14.30 2.29 
    8.56  
Materiales      
020400000 ARENA GRUESA DE Rm3 0.0400 100.00 4.00 
021300000 ASFALTO RC-250 gln 0.1000 38.00 3.80 
023400000 GASOLINA 84 OCTAN gln 0.0050 12.00 0.06 
  7.86  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 8.56 0.26 
  0.26  
 
    
Partida 02.05.01 
ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR - CEMENTO:ARENA 1:4 H=0.30 M. E=1.5 CM. 
Rendimient m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 ecto por : m 12.21 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
 Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh  1.0000 0.4000 19.60 7.84 
014701000 PEON hh  0.5000 0.2000 14.30 2.86 
     10.70  
Materiales       
020400000 ARENA FINA m3   0.0040 120.00 0.48 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 0.0310 22.90 0.71 
  1.19  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 10.70 0.32 
  0.32  
 
Partida 02.05.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20X0.30CM. 
Rendimient m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 cto por : m2 57.38 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.60 22.40 
014701000 PEON hh 0.5000 0.5714 14.30 8.17 
30.57 
Materiales 
022100000 CEMENTO PORTLAN BOL 0.1500 22.90 3.44 
022403003 MAYOLICA BLANCA D m2 1.0500 20.00 21.00 
023015001 PORCELANA BLANCA kg 0.3400 1.48 0.50 
027294000 RODOPLAST DE 5mm m 1.0500 0.90 0.95 
  25.89  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 30.57 0.92 
  0.92  
 
Partida 02.06.01.01 PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO APANELADO S/DISEÑO ACABADO LAQUEADO 
 
Rendimient m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 cto por : m2 280.00 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
024381002 PUERTA MAD. CEDR  m2 1.0000 280.00 280.00 
280.00 
 
Partida 02.06.01.02 COLOCACION DE PUERTAS 
Rendimient und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 to por : und 73.48 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.60 52.27 
014701000 PEON hh 0.5000 1.3333 14.30 19.07 
71.34 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 71.34 2.14 
2.14 
 
Partida 02.07.01.01 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO 
 
Rendimient m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 cto por : m2 315.00 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
029302000 VENTANA METALICA m2 1.0500 300.00 315.00 
315.00 
 
Partida 02.07.01.02 COLOCACION DE VENTANAS 
 
Rendimient UND/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 o por : UND 55.11 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.60 39.20 
014701000 PEON hh 0.5000 1.0000 14.30 14.30 
53.50 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 53.50 1.61 
1.61 
    
Partida 02.07.02.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x 3 1/2" 
Rendimient pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 cto por : pza 12.08 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 
7.84 
Materiales 
022605002 BISAGRAS CAPUCHINpza 1.0000 4.00 4.00 
  4.00  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 7.84 0.24 
  0.24  
 
Partida 02.07.02.02 CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTA 
Rendimient pza/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 cto por : pza 74.19 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.60 19.60 
19.60 
Materiales 
022607001 CERRADURA DOS GOund 1.0000 54.00 54.00 
  54.00  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 19.60 0.59 
  0.59  
 
Partida 02.07.02.03 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS 
Rendimient und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 to por : und 10.23 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.60 5.23 
5.23 
Materiales 
022695002 MANIJA DE BRONCE  und 1.0000 5.00 5.00 
5.00 
 
Partida 02.08.01 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON SILICONA 
 
Rendimient p2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 ecto por : p2 5.88 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.60 1.31 
1.31 
Materiales 
027958000 VIDRIO SEMIDOBLE Np2 1.0500 3.80 3.99 
028202000 SILICONA PARA COL und 0.0400 13.50 0.54 
 
Equipos 
 4.53  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 1.31 0.04 
  0.04  
 
Partida 02.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR VERDE NILO (TP-3) 
Rendimient m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 cto por : m2 12.66 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 
7.84 
Materiales 
029504000 PINTURA LATEX COL gln 0.0400 27.00 1.08 
029505000 PINTURA BASE IMPRI kg 0.4500 6.90 3.11 
029505000 PINTURA SELLADOR gln 0.0100 19.00 0.19 
029621000 LIJA DE FIERRO # 80 pza 0.1000 2.00 0.20 
  4.58  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 7.84 0.24 
  0.24  
    
Partida 02.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO (TP-1) 
Rendimient m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 cto por : m2 13.66 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 
7.84 
Materiales 
024304005 MADERA PARA ANDA p2 0.2500 4.00 1.00 
029504000 PINTURA LATEX COL gln 0.0400 27.00 1.08 
029505000 PINTURA BASE IMPRI kg 0.4500 6.90 3.11 
029505000 PINTURA SELLADOR gln 0.0100 19.00 0.19 
029621000 LIJA DE FIERRO # 80 pza 0.1000 2.00 0.20 
  5.58  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 7.84 0.24 
  0.24  
 
Partida 02.09.03 PINTURA EN CIELO RASO COLOR BLANCO SOBRE CEM:ARE (TP-5) 
 
Rendimient m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 cto por : m2 13.94 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.60 6.27 
014701000 PEON hh 0.5000 0.1600 14.30 2.29 
8.56 
Materiales 
029504000 PINTURA LATEX COL gln 0.0600 27.00 1.62 
029505000 PINTURA BASE IMPRI kg 0.4500 6.90 3.11 
029505000 PINTURA SELLADOR gln 0.0100 19.00 0.19 
029621000 LIJA DE FIERRO # 80 pza 0.1000 2.00 0.20 
  5.12  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 8.56 0.26 
  0.26  
 
Partida 02.09.04 PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO 
Rendimient m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 cto por : m2 11.16 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.60 6.27 
014701000 PEON hh 0.5000 0.1600 14.30 2.29 
   8.56  
Materiales     
025303002 THINER gln  0.0330 13.00 0.43 
029506000 PINTURA ANTICORR gln  0.0200 45.00 0.90 
029506000 PINTURA ESMALTE C gln  0.0200 38.00 0.76 
029621000 LIJA DE FIERRO # 80 pza  0.1250 2.00 0.25 
   2.34  
Equipos     
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO  3.0000 8.56 0.26 
   0.26  
 
Partida 03.01.01 SALIDA DE TECHO - CENTROS DE LUZ 
 
Rendimient pto/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 cto por : pto 18.00 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.60 10.45 
10.45 
Materiales 
021209000 CAJA OCTOGONAL G und 1.0000 1.50 1.50 
027402000 CURVA PVC SEL 3/4" pza 2.0000 1.30 2.60 
027501000 TUBERIA PVC SEL P/I und 1.0000 3.00 3.00 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0030 45.00 0.14 
  7.24  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 10.45 0.31 
  0.31  
    
Partida 03.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA 
Rendimient pto/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 cto por : pto 32.63 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.60 10.45 
014701000 PEON hh 1.0000 0.5333 14.30 7.63 
    18.08  
Materiales      
022904000 CINTA AISLANTE und  0.1000 1.50 0.15 
027402000 CURVA PVC SEL 3/4" pza  1.0000 1.30 1.30 
027501000 TUBERIA PVC SEL P/I und  0.3400 3.00 1.02 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln  0.0030 45.00 0.14 
029622000 TOMACORRIENTE BI und  1.0000 9.90 9.90 
029622000 CAJA RECTANGULAR und  1.0000 1.50 1.50 
    14.01  
Equipos      
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 18.08 0.54 
    0.54  
 
Partida 03.01.03 SALIDA PARA CAJA DE PASE 
Rendimient pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : pto 18.85 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
15.68 
Materiales 
021209000 CAJA OCTOGONAL G und 1.0000 1.50 1.50 
029622000 TAPA CIEGA PLASTIC pza 1.0000 1.20 1.20 
 
Equipos 
 2.70  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 15.68 0.47 
  0.47  
 
Partida 03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 
Rendimient pto/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 cto por : pto 30.21 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.60 10.45 
014701000 PEON hh 0.5000 0.2667 14.30 3.81 
14.26 
Materiales 
021231001 INTERRUPTOR SIMPLpza 1.0000 6.50 6.50 
022904000 CINTA AISLANTE und 0.1000 1.50 0.15 
027402000 CURVA PVC SEL 3/4" pza 2.0000 1.30 2.60 
027501000 TUBERIA PVC SEL P/I und 1.5000 3.00 4.50 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0060 45.00 0.27 
029622000 CAJA RECTANGULAR und 1.0000 1.50 1.50 
  15.52  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 14.26 0.43 
  0.43  
 
Partida 03.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 
Rendimient pto/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 cto por : pto 36.01 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.60 10.45 
014701000 PEON hh 0.5000 0.2667 14.30 3.81 
14.26 
Materiales 
021202001 INTERRUPTOR DOBL und 1.0000 10.50 10.50 
022904000 CINTA AISLANTE und 0.1000 1.50 0.15 
027402000 CURVA PVC SEL 3/4" pza 2.0000 1.30 2.60 
027501000 TUBERIA PVC SEL P/I und 2.1000 3.00 6.30 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0060 45.00 0.27 
029622000 CAJA RECTANGULAR und 1.0000 1.50 1.50 
  21.32  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 14.26 0.43 
  0.43  
    
Partida 03.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION 
Rendimient pto/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 cto por : pto 33.01 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.60 10.45 
014701000 PEON hh 0.5000 0.2667 14.30 3.81 
14.26 
Materiales 
021201005 INTERRUPTOR DE C pza 1.0000 7.50 7.50 
022904000 CINTA AISLANTE und 0.1000 1.50 0.15 
027402000 CURVA PVC SEL 3/4" pza 2.0000 1.30 2.60 
027501000 TUBERIA PVC SEL P/I und 2.1000 3.00 6.30 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0060 45.00 0.27 
029622000 CAJA RECTANGULAR und 1.0000 1.50 1.50 
  18.32  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 14.26 0.43 
  0.43  
 
Partida 03.02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO TD (1)2x15A, (1)2X20A + CAJA TIPO GABINETE 
Rendimient pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 cto por : pza 147.64 Código
 Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.60 52.27 
52.27 
Materiales 
021203003 INTERRUPTOR TERM und 1.0000 31.90 31.90 
021203003 INTERRUPTOR TERM und 1.0000 31.90 31.90 
029605000 CAJA PARA TABLEROpza 1.0000 30.00 30.00 
  93.80  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 52.27 1.57 
  1.57  
 
Partida 03.02.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE 
Rendimient pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 cto por : pto 46.28 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.60 39.20 
39.20 
Materiales 
021209005 CAJA DE PASO ALIMEund 1.0000 5.90 5.90 
  5.90  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 39.20 1.18 
  1.18  
 
Partida 03.03.01 LAMPARA INCANDECENTE (CENTROS DE LUZ) 
 
Rendimient und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 to por : und 72.21 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.60 19.60 
014701000 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.80 15.80 
 
Materiales 
   35.40  
021214004 LAMPARA INCANDEC und  1.0000 35.00 35.00 
022904000 CINTA AISLANTE und  0.5000 1.50 0.75 
    35.75  
Equipos      
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 35.40 1.06 
  1.06  
    
Partida 03.04.01 CONEXION INTERNA DEL MEDIDOR AL TABLERO 
Rendimient ML/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 cto por : ML 23.05 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.60 2.61 
   2.61  
Materiales     
020701000 CABLE TW # 10 AWG m  1.0300 3.18 3.28 
020701002 CABLE THW 16 MM2. m  3.0900 3.89 12.02 
022904000 CINTA AISLANTE und  0.2000 1.50 0.30 
027402000 CURVA PVC SEL 3/4" pza  0.0500 1.30 0.07 
027402000 CURVA PVC SAP LUZ pza  0.0500 4.90 0.25 
027501000 TUBERIA PVC SEL P/I und  0.3440 3.00 1.03 
027501000 TUBERIA PVC SEL P/I und  0.3440 9.90 3.41 
   20.36  
Equipos     
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 2.61 0.08 
   0.08  
 
Partida 03.05.01 CABLE THW 2.5 mm2 
Rendimient m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 ecto por : m 7.06 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.60 2.61 
014701000 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.80 2.11 
    4.72  
Materiales      
021913000 CABLE THW # 14 AW m  1.0500 1.80 1.89 
022904000 CINTA AISLANTE und  0.0200 1.50 0.03 
    1.92  
Equipos      
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 9.0000 4.72 0.42 
  0.42  
 
Partida 03.05.02 CABLE THW 4 mm2 
Rendimient m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 ecto por : m 7.80 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.60 2.61 
014701000 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.80 2.11 
    4.72  
Materiales      
021913000 CABLE THW # 12 AW m  1.0500 2.50 2.63 
022904000 CINTA AISLANTE und  0.0200 1.50 0.03 
    2.66  
Equipos      
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 9.0000 4.72 0.42 
  0.42  
 
Partida 03.05.03 TUBERIA PVC SEL Ø 3/4" 
Rendimient m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 ecto por : m 7.24 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.60 3.14 
014701000 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.80 2.53 
5.67 
Materiales 
027402000 CURVA PVC SEL 3/4" pza 0.1700 1.30 0.22 
027501000 TUBO PVC SEL (E/C) pza 0.3330 3.00 1.00 
027512000 UNION PVC SEL 3/4" pza 0.2700 0.35 0.09 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0020 45.00 0.09 
  1.40  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 5.67 0.17 
  0.17  
    
Partida 04.01.01 INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS 
Rendimient pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 cto por : pza 242.48 Código
 Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.60 52.27 
014701000 PEON hh 0.5000 1.3333 14.30 19.07 
71.34 
Materiales 
021002001 INODORO TQUE. BAJ und 1.0000 169.00 169.00 
169.00 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 71.34 2.14 
2.14 
 
Partida 04.01.02 LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA 
 
Rendimient pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 cto por : pza 185.11 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.60 52.27 
014701000 PEON hh 1.0000 2.6667 14.30 38.13 
90.40 
Materiales 
021004008 LAVATORIO LOSA BL und 1.0000 92.00 92.00 
92.00 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 90.40 2.71 
2.71 
Partida 04.01.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA 
Rendimient pza/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 cto por : pza 22.90 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.80 7.90 
7.90 
Materiales 
021010000 PAPELERA C/EJE 15x und 1.0000 15.00 15.00 
15.00 
 
Partida 04.01.04 DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA 
 
Rendimient und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 to por : und 125.59 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 0.1000 0.2000 19.60 3.92 
014701000 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 15.80 31.60 
35.52 
Materiales 
021006000 DUCHA GIRATORIA    und 1.0000 89.00 89.00 
89.00 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 35.52 1.07 
1.07 
Partida 04.02.01 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2" 
Rendimient pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : pto 29.47 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
15.68 
Materiales 
027213007 TUBERIA PVC SAL PA und 0.3500 9.50 3.33 
027214000 CODO DE 90 PVC SALund 1.0000 9.90 9.90 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0020 45.00 0.09 
  13.32  
Equipos    
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 15.68 0.47 
  0.47  
    
Partida 04.02.02 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 4" 
Rendimient pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : pto 29.08 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
15.68 
Materiales 
027213007 TUBERIA PVC SAL PA und 0.3500 20.70 7.25 
027214000 CODO DE 90 PVC SALund 1.0000 5.50 5.50 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0040 45.00 0.18 
  12.93  
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 15.68 0.47 
0.47 
 
Partida 04.02.03 SALIDA DE VENTILACION CON PVC 2" 
 
Rendimient pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : pto 30.18 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
15.68 
Materiales 
027213007 TUBERIA PVC SAL PA und 0.3400 9.50 3.23 
027214000 CODO DE 90 PVC SALund 1.0000 9.90 9.90 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0200 45.00 0.90 
  14.03  
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 15.68 0.47 
0.47 
Partida 04.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 2" 
Rendimient m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 ecto por : m 5.64 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.60 1.31 
014701000 PEON hh 1.0000 0.0667 14.30 0.95 
    2.26  
Materiales      
027213007 TUBERIA PVC SAL PA und 0.3433 9.50 3.26 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0010 45.00 0.05 
  3.31  
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 2.26 0.07 
0.07 
Partida 04.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 4" 
Rendimient m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 ecto por : m 9.49 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.60 1.31 
014701000 PEON hh 1.0000 0.0667 14.30 0.95 
 
Materiales 
   2.26  
027213007 TUBERIA PVC SAL PA und 0.3433 20.70 7.11 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0010 45.00 0.05 
  7.16  
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 2.26 0.07 
0.07 
Partida 04.04.01 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE 
Rendimient GLB/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 o por : GLB 239.67 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 19.60 78.40 
014701000 PEON hh 1.0000 4.0000 14.30 57.20 
    135.60  
Materiales      
027214002 ACCESORIOS PARA GLB  1.0000 100.00 100.00 
    100.00  
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 135.60 4.07 
4.07 
    
Partida 04.05.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Ø 1/2" 
Rendimient pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 cto por : pto 53.03 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
014701000 PEON hh 1.0000 0.8000 14.30 11.44 
    27.12  
Materiales      
022913001 CINTA TEFLON und  1.8000 1.20 2.16 
027200008 TUB. PVC SAP P/AGU m  1.5000 2.60 3.90 
027200008 TUB. PVC SAP P/AGU m  1.0000 3.80 3.80 
027202000 REDUCCION PVC SA und  1.0000 1.20 1.20 
027207000 TEE PVC SAP 1/2" und  1.0000 0.80 0.80 
027207000 TEE PVC SAP 3/4" und  0.5000 2.60 1.30 
027253003 CODO DE 90º PVC SA pza  2.0000 0.90 1.80 
027292000 ADAPTADOR PVC SA und  2.0000 5.00 10.00 
028201000 PEGAMENTO PARA T gln  0.0030 45.00 0.14 
    25.10  
Equipos      
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 27.12 0.81 
    0.81  
 
Partida 04.05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 
Rendimient m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 ecto por : m 4.22 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 19.60 1.04 
014701000 PEON hh 0.3000 0.0160 14.30 0.23 
1.27 
Materiales 
027202009 TUBERIA PVC SAP C/ und 0.2100 13.00 2.73 
028201000 PEGAMENTO PLASTI gln 0.0040 45.00 0.18 
 
Equipos 
 2.91  
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 1.27 0.04 
  0.04  
 
Partida 04.05.03.01 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA 
 
Rendimient GLB/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 o por : GLB 239.67 
 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 19.60 78.40 
014701000 PEON hh 1.0000 4.0000 14.30 57.20 
135.60 
Materiales 
027214002 ACCESORIOS PARA   GLB 1.0000 100.00 100.00 
100.00 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 3.0000 135.60 4.07 
4.07 
Partida 04.05.04.01 VALVULA CHECK BRONCE DE 1/2" 
Rendimient und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 to por : und 102.77 
 
Código Descripció Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
014701000 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.60 31.36 
014701000 PEON hh 1.0000 1.6000 14.30 22.88 
    54.24  
Materiales      
022913001 CINTA TEFLON und  2.0000 1.20 2.40 
027292000 ADAPTADOR PVC SA und  2.0000 5.00 10.00 
027703000 VALVULA CHECK DE und  1.0000 34.50 34.50 
    46.90  
Equipos      
033701000 HERRAMIENTAS MAN %MO  3.0000 54.24 1.63 
    1.63  
    
Partida 04.05.04.02 LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO VAINZA 1/2" 
Rendimient und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 to por : und 94.84 
Código Descripció Unidad Cuadrilla   Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
014701000 OPERARIO hh 0.8000 0.8000 19.60 15.68 
15.68 
Materiales 
021013006 LLAVE DE CAÑO PAR pza 1.0000 79.00 79.00 
79.00 
Equipos 
033701000 HERRAMIENTAS MAN%MO 1.0000 15.68 0.16 
0.16 
    







Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO EL SISTEMA 
EMMDUE Y SISTEMA DE ALBAÑILERIA EN LA CIUDAD DE HUANUCO,2018. 
  
Subpresupuesto 001 VIVIENDA FAMILIAR - SISTEMA DE ALBAÑILERÍA     
Fecha 04/01/2018 
     
Lugar 100101 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO     
Código Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.3740 19.72 27.10 
0147010002 OPERARIO  hh 1,631.8178 19.60 31,983.63 
0147010003 OFICIAL  hh 811.4365 15.80 12,820.70 
0147010004 PEON  hh 1,281.7579 14.30 18,329.14 
      63,160.57 
MATERIALES 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.3000 4.10 1.23 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 28.4604 4.10 116.69 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 14.9780 4.10 61.41 
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 32.4488 4.10 133.04 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 301.6138 3.40 1,025.49 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8  kg 47.9265 3.40 162.95 
0203040001 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5,128.6533 3.00 15,385.96 
0204000000 ARENA FINA  m3 12.9972 120.00 1,559.66 
0204000001 ARENA GRUESA DE RIO m3 13.5656 100.00 1,356.56 
0205010017 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO m3 70.6926 100.00 7,069.26 
0205330005 PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO) m3 8.4000 90.00 756.00 
0207010002 CABLE TW # 10 AWG  m 25.7500 3.18 81.89 
0207010028 CABLE THW 16 MM2.  m 77.2500 3.89 300.50 
0210020013 INODORO TQUE. BAJO ADULTO, NAC. BLANCO, CON ACCES. 
COMPLETO 
und 3.0000 169.00 507.00 
0210040089 LAVATORIO LOSA BLANCA 26"X17" und 3.0000 92.00 276.00 
0210060004 DUCHA GIRATORIA  und 2.0000 89.00 178.00 
0210100000 PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA und 3.0000 15.00 45.00 
0210130060 LLAVE DE CAÑO PARA LAVADERO TIPO ESFERICO METALICO DE 
1/2" 
pza 5.0000 79.00 395.00 
0212010053 INTERRUPTOR DE CONMUTACION BAKELITA pza 4.0000 7.50 30.00 
0212020012 INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und 2.0000 10.50 21.00 
0212030034 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 AMP X 220 VOLT. TIPO 
DI 
und 2.0000 31.90 63.80 
0212030035 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 AMP X 220 VOLT. TIPO 
DI 
und 2.0000 31.90 63.80 
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2" und 20.0000 1.50 30.00 
0212090055 CAJA DE PASO ALIMENTADORES 100MM X 50MM C/TAPA und 2.0000 5.90 11.80 
0212140048 LAMPARA INCANDECENTE und 18.0000 35.00 630.00 
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE pza 9.0000 6.50 58.50 
0213000006 ASFALTO RC-250  gln 0.2000 38.00 7.60 
0217000031 LADRILLO KING KONG ARCILLA 18 HUECOS, 9x13x24CM.-2.7KG und 8,765.6400 0.65 5,697.67 
0217010008 LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 cm 8 HUECOS DE ARCILLA und 1,012.0530 2.60 2,631.34 
0219130002 CABLE THW # 12 AWG - 4 mm2 COLOR ROJO m 126.0000 2.50 315.00 
0219130003 CABLE THW # 14 AWG 2.5 mm2 COLOR BLANCO m 157.5000 1.80 283.50 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 627.5048 22.90 14,369.86 
0223030001 PISO DE CERAMICO .30X.30 cm. C/CLARO m2 126.2100 28.00 3,533.88 
0224030033 MAYOLICA BLANCA DE 1ERA. 0.20X0.30cm. m2 10.1220 20.00 202.44 
0226050020 BISAGRAS CAPUCHINAS 3 1/2" X 3 1/2" pza 27.0000 4.00 108.00 
0226070012 CERRADURA DOS GOLPES C/CADENA SEGURIDAD und 9.0000 54.00 486.00 
0226950023 MANIJA DE BRONCE DE 4" und 9.0000 5.00 45.00 
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 1.8000 4.00 7.20 
0229040003 CINTA AISLANTE  und 22.6000 1.50 33.90 
0229130010 CINTA TEFLON  und 28.0000 1.20 33.60 
0230150016 PORCELANA BLANCA  kg 27.3176 1.48 40.43 
0230990068 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEO pza 1.3800 2.00 2.76 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.0100 12.00 0.12 
0237040002 WINCHA METALICA DE 5.00 m. und 0.0840 25.00 2.10 
0238010001 MATERIAL DE CANTERA PARA AFIRMADO m3 0.6500 30.00 19.50 
0238010002 PIEDRA MEDIANA DE 4" (TAMAÑO MAXIMO) m3 0.8484 70.00 59.39 
0239010003 CORDEL  OVL 3.0000 15.00 45.00 
0239050000 AGUA  m3 18.4300 7.00 129.01 
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 1,142.4511 3.80 4,341.31 
0243040052 MADERA PARA ANDAMIO p2 461.0680 4.00 1,844.27 
0243810023 PUERTA MAD. CEDRO T/APANELADO S/DISEÑO (COMPL. 
LAQUEADA) 
m2 18.0200 280.00 5,045.60 
0243990002 REGLA DE MADERA TORNILLO CEPILLADA pza 18.8590 21.00 396.04 
0253030027 THINER  gln 0.6610 13.00 8.59 
0272000081 TUB. PVC SAP P/AGUA 1/2" m 15.0000 2.60 39.00 
0272000082 TUB. PVC SAP P/AGUA 3/4" m 10.0000 3.80 38.00 
0272020000 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA DE 3/4" A 1/2" und 10.0000 1.20 12.00 
0272020098 TUBERIA PVC SAP C/R 1/2" X 5MT. und 8.4000 13.00 109.20 
0272070001 TEE PVC SAP 1/2"  und 10.0000 0.80 8.00 
0272070002 TEE PVC SAP 3/4"  und 5.0000 2.60 13.00 























Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO 





001 V IVIENDA FAMILIAR - SISTEMA 
ALBAÑILERIA 
    
Fecha 04/01/2018 
     
Lugar 100101 HUANUCO - HUANUCO - 
HUANUCO 
    
Código Recurso  Unidad Cantidad   
 
0272130070 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" X 3 MT PESADO und 15.5190 9.50 147.43 
0272130071 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" X 3 MT PESADO und 13.0655 20.70 270.46 
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und 15.0000 9.90 148.50 
0272140003 CODO DE 90 PVC SAL DE 4" und 3.0000 5.50 16.50 
0272140027 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE (CODOS, 
YEES, ETC) 
GLB 1.0000 100.00 100.00 
0272140028 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA (CODOS, TEES, 
ETC) 
GLB 1.0000 100.00 100.00 
0272530031 CODO DE 90º PVC SAP 1/2" pza 20.0000 0.90 18.00 
0272920001 ADAPTADOR PVC SAP D=1/2" und 30.0000 5.00 150.00 
0272940001 RODOPLAST DE 5mm. P/MAYOLICA m 10.1220 0.90 9.11 
0274020004 CURVA PVC SEL 
3/4" 
 pza 118.2500 1.30 153.73 
0274020009 CURVA PVC SAP LUZ 1 1/2" pza 1.2500 4.90 6.13 
0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza 66.6000 3.00 199.80 
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 3/4" X 3.0 M. und 58.4800 3.00 175.44 
0275010007 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 1 1/2" X 3.0 
M. 
und 8.6000 9.90 85.14 
0275120002 UNION PVC SEL 
3/4" 
 pza 54.0000 0.35 18.90 
0277030004 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" und 5.0000 34.50 172.50 
0279580002 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL p2 301.4865 3.80 1,145.65 
0282010001 PEGAMENTO PARA TUB. PVC gln 0.0300 45.00 1.35 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln 0.9160 45.00 41.22 
0282020001 SILICONA PARA COLOCAR VIDRIO (CARTUCHO X 300 
MLT) 
und 11.4852 13.50 155.05 
0293020001 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO m2 28.0140 300.00 8,404.20 
0295040001 PINTURA LATEX COLOR VERDE NILO gln 12.7680 27.00 344.74 
0295040003 PINTURA LATEX COLOR CERAMICO gln 0.5456 27.00 14.73 
0295040005 PINTURA LATEX COLOR BLANCO gln 7.2480 27.00 195.70 
0295050001 PINTURA BASE IMPRIMANTE kg 204.1380 6.90 1,408.55 
0295050002 PINTURA SELLADORA PARA MUROS gln 4.5364 19.00 86.19 
0295060002 PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO gln 0.4006 45.00 18.03 
0295060004 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE gln 0.4006 38.00 15.22 
0296050002 CAJA PARA TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL 
PARA 01 
POLO TRFA 
pza 2.0000 30.00 60.00 
0296210001 LIJA DE FIERRO # 
8 
0 pza 47.8678 2.00 95.74 
0296220001 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA A TIERRA und 17.0000 9.90 168.30 
0296220002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 
1/8" 
und 32.0000 1.50 48.00 
0296220003 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL 4" pza 2.0000 1.20 2.40 
      84,205.56 
EQUIPOS 
0337040001 WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50.00 m. und 0.0600 45.00 2.70 
0337050001 TEODOLITO  HE 1.3740 10.00 13.74 
0337050002 MIRAS Y 
JALONES 
 HE 0.6840 2.00 1.37 
0337050003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE HE 1.3740 6.25 8.59 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 44.2983 15.00 664.47 
0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 19.8341 15.00 297.51 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 30.0743 10.00 300.74 
     1,289.12 
   Total S/. 148,655.25 
 
    
 
 




0401017            ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO EL SISTEMA EMMEDUE Y SISTEMA DE ALBAÑILERIA EN LA 
CIUDAD DE HUANUCO,2018 




UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO 









Item Descripción Und. Metrado Precio S/.  Parcial S/. 
01 ESTRUCTURAS 
    
75,752.12 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     161.40 
01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 60.00  2.69 161.40 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     4,433.72 






EXCAVACION DE ZANJAS  PARA  ZAPATAS  DE 1.40 M. A 2.15 M. DE m3 
PROFUNDIDAD 















01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M (USANDO CARRETILLA) . m3 33.04 23.57 778.75 
01.02.05 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/RECIBIR FALSO PISO E=4" C/EQUIPO m2 60.00 12.70 762.00 
 LIVIANO, CON MATERIAL PROPIO     
01.02.06 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUIPO LIVIANO M2 5.00 19.21 96.05 
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   
8,169.90 
01.03.01 CONCRETO EN SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON E=10CM m2 16.80 23.33 391.94 
01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO:HORMIGON + 30% DE PIEDRA m3 16.80 248.80 4,179.84 
 GRANDE     
01.03.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8 CEMENTO:HORMIGON + 25% DE PIEDRA m3 2.02 290.14 586.08 
 MEDIANA     
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 26.87 41.49 1,114.84 
01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" CEMENTO:HORMIGON 1:8 m2 60.00 31.62 1,897.20 
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   
62,987.10 
01.04.01 ZAPATAS 
   
5,809.93 
01.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F 'c=210 kg/cm2 m3 10.08 468.72 4,724.70 
01.04.01.02 ACERO PARA ZAPATAS F'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 kg 225.62 4.81 1,085.23 
01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 
   
6,710.73 
01.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c = 210 KG/CM2 m3 4.70 476.13 2,237.81 
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 31.36 42.00 1,317.12 
01.04.02.03 ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 589.87 5.35 3,155.80 
01.04.03 COLUMNAS 
   
8,674.70 
01.04.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 210 KG/CM2 m3 4.07 476.13 1,937.85 
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 54.24 42.00 2,278.08 
01.04.03.03 ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 926.98 4.81 4,458.77 
01.04.04 VIGAS 
   
14,348.60 
01.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'c=210 KG/CM2 m3 10.10 476.13 4,808.91 
01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 72.68 46.77 3,399.24 
01.04.04.03 ACERO EN VIGAS F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,276.60 4.81 6,140.45 
01.04.05 LOSA ALIGERADA 
   
25,418.48 
01.04.05.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'c=210 KG/CM2 m3 10.13 469.07 4,751.68 
01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 129.71 66.77 8,660.74 
01.04.05.03 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,613.56 5.35 8,632.55 
01.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30 PARA LOSA ALIGERADA h=20 und 963.86 3.50 3,373.51 
 cm     
01.04.06 ESCALERA    2,024.66 
01.04.06.01 CONCRETO EN ESCALERAS F'c=210 KG/CM2 m3 1.89 427.77 808.49 
01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 10.55 42.10 444.16 
01.04.06.03 ACERO EN ESCALERAS F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 kg 160.50 4.81 772.01 
02 ARQUITECTURA 
   62,932.43 
02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
   
14,508.26 
02.01.01 MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA, MEZCLA m2 224.76 64.55 14,508.26 
 CEMENTO:ARENA 1:5     
02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS    8,179.30 
02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5 m2 319.20 24.53 7,829.98 
02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5 m2 13.64 25.61 349.32 
02.03 CIELORRASOS 
   
6,158.38 
    
02.03.01 CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO:ARENA 1:4 m2 120.80 50.98 6,158.38 
02.04 PISOS Y VEREDAS 
   
9,767.98 
02.04.01 PISOS    9,415.27 






JUNTA  DE CONSTRUCCION  EN VEREDA E=1" m 
ZÓCALOS, CONTRAZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS 
ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR - CEMENTO:ARENA m 
















02.05.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20X0.30CM. m2 9.64 57.38 553.14 
02.06 CARPINTERIA DE MADERA 
   
5,706.92 
02.06.01 PUERTAS 
   
5,706.92 
02.06.01.01 PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO APANELADO S/DISEÑO ACABADO m2 18.02 280.00 5,045.60 
 LAQUEADO     
02.06.01.02 COLOCACION DE PUERTAS und 9.00 73.48 661.32 
02.07 CARPINTERIA METALICA 
   
10,206.57 
02.07.01 VENTANAS 
   
9,120.63 
02.07.01.01 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO m2 26.68 315.00 8,404.20 
02.07.01.02 COLOCACION DE VENTANAS UND 13.00 55.11 716.43 
02.07.02 CERRAJERIA 
   
1,085.94 
02.07.02.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x 3 1/2" pza 27.00 12.08 326.16 
02.07.02.02 CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTA pza 9.00 74.19 667.71 
02.07.02.03 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS und 9.00 10.23 92.07 
02.08 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 
   
1,688.32 
02.08.01 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON SILICONA p2 287.13 5.88 1,688.32 
02.09 PINTURA 
   
6,134.87 
02.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR VERDE NILO (TP-3) m2 319.20 12.66 4,041.07 
02.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO (TP-1) m2 13.64 13.66 186.32 
02.09.03 PINTURA EN CIELO RASO COLOR BLANCO SOBRE CEM:ARE (TP-5) m2 120.80 13.94 1,683.95 
02.09.04 PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO m2 20.03 11.16 223.53 
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
   
7,099.23 
03.01 SALIDA DE LUZ Y FUERZA 
   
1,392.36 
03.01.01 SALIDA DE TECHO - CENTROS DE LUZ pto 18.00 18.00 324.00 
03.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA pto 17.00 32.63 554.71 
03.01.03 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 2.00 18.85 37.70 
03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 9.00 30.21 271.89 
03.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 36.01 72.02 
03.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 4.00 33.01 132.04 
03.02 TABLEROS Y CAJAS    387.84 
03.02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO TD (1)2x15A, (1)2X20A + CAJA pza 2.00 147.64 295.28 
 TIPO GABINETE     
03.02.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 2.00 46.28 92.56 
03.03 APARATOS ELECTRICOS 
   
1,299.78 
03.03.01 LAMPARA INCANDECENTE (CENTROS DE LUZ) und 18.00 72.21 1,299.78 
03.04 CONEXIONES INTERNAS 
   
576.25 
03.04.01 CONEXION INTERNA DEL MEDIDOR AL TABLERO ML 25.00 23.05 576.25 
03.05 CABLES Y/O CONDUCTORES 
   
3,443.00 
03.05.01 CABLE THW 2.5 mm2 m 150.00 7.06 1,059.00 
03.05.02 CABLE THW 4 mm2 m 120.00 7.80 936.00 
03.05.03 TUBERIA PVC SEL Ø 3/4" m 200.00 7.24 1,448.00 
04 INSTALACIONES SANITARIAS 
   
4,801.91 
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
   
1,602.65 
04.01.01 INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS pza 3.00 242.48 727.44 
04.01.02 LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA pza 3.00 185.11 555.33 
04.01.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA pza 3.00 22.90 68.70 
04.01.04 DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA und 2.00 125.59 251.18 
04.02 SALIDAS DE DESAGUE 
   
531.42 
04.02.01 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2" pto 12.00 29.47 353.64 











Item Descripción Und. Metrado Precio S/.  Parcial S/. 
02.04.01.01 PISO DE CERAMICO 0.30X0.30 CM m2 120.20 
 
78.33 9,415.27 
02.04.02 VEREDAS     352.71 
02.04.02.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANSVERSALES m2 5.00  63.87 319.35 



















Item Descripción Und. Metrado  Precio S/. Parcial S/. 
04.02.03 SALIDA DE VENTILACION CON PVC 2" pto 
 
3.00 30.18 90.54 
04.03 REDES DE DISTRIBUCION     501.35 
04.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 2" m  30.00 5.64 169.20 
04.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 4" m  35.00 9.49 332.15 
04.04 ACCESORIO DE REDES     239.67 
04.04.01 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE GLB  1.00 239.67 239.67 
04.05 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO     1,926.82 
04.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA     530.30 
04.05.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Ø 1/2" pto  10.00 53.03 530.30 
04.05.02 REDES DE DISTRIBUCION     168.80 
04.05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m  40.00 4.22 168.80 
04.05.03 ACCESORIO DE REDES     239.67 
04.05.03.01 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA GLB  1.00 239.67 239.67 
04.05.04 LLAVES VALVULAS     988.05 
04.05.04.01 VALVULA CHECK BRONCE DE 1/2" und  5.00 102.77 513.85 
04.05.04.02 LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO VAINZA 1/2" und  5.00 94.84 474.20 
 COSTO DIRECTO     150,585.69 
 
SON : CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTICINCO Y 69/100 NUEVOS SOLES 
     
    
 
    











ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO EL SISTEMA 
  EMMEDUE Y EL SISTEMA DE ALBAÑILERIA EN LA CIUDAD DE HUANUCO 
Localización 100101 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO 




001 VIVIENDA UNIFAMILIAR - SISTEMA TRADICIONAL 150,585.69 










Descompuesto del costo directo 
 
MANO DE OBRA S/. 63,160.57 






Total descompuesto costo directo S/. 150,620.15 
 












16 Página : S10 
Análisis de precios unitarios 
0401019 ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA USANDO EL SISTEMA EMMEDUE Y EL SISTEMA DE ALBAÑILERÍA EN LA 
CIUDAD DE HUANUCO,2018. 
Presupuest
o 




















Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0229 19.72 0.45 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 19.60 0.45 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 14.30 0.33 
      1.23 
 Materiales      
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg  0.0050 4.10 0.02 
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL  0.0300 4.00 0.12 
0230990068 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEO pza  0.0230 2.00 0.05 
0237040002 WINCHA METALICA DE 5.00 m. und  0.0014 25.00 0.04 
0239010003 CORDEL OVL  0.0500 15.00 0.75 
      0.98 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.23 0.04 
0337040001 WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50.00 m. und  0.0010 45.00 0.05 
0337050001 TEODOLITO HE 1.0000 0.0229 10.00 0.23 
0337050002 MIRAS Y JALONES HE 0.5000 0.0114 2.00 0.02 
0337050003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE HE 1.0000 0.0229 6.25 0.14 
      0.48 
 
Partida 01.01.02 FLETE TERRESTRE  
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,500.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0232010095 FLETE TERRESTRE GLB  1.0000 2,500.00 2,500.00 
      2,500.00 
 
Partida 01.01.03 CAPACITACION PARA PERSONAL EN SISTEMA EMEDUE  
Rendimiento GLB/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,500.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0200010003 CAPACITACION PARA MANO DE OBRA EN GENERAL GLB  1.0000 2,500.00 2,500.00 
      2,500.00 
Partida 01.02.01 EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.20 M. EN TERRENO NORMAL 
  
Rendimiento m3/DIA MO.  4.0000 EQ.  4.0000 Costo unitario directo por : m3 29.46 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.30 28.60 
      28.60 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 28.60 0.86 
      0.86 
Partida 01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR  







01.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M (USANDO CARRETILLA) . 
m3/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : m3 23.57 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 14.30 22.88 
      22.88 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.88 0.69 
      0.69 
 
Partida 01.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/RECIBIR FALSO PISO E=4" C/EQUIPO LIVIANO, CON MATERIAL PROPIO  
Rendimiento m2/DIA MO.  50.0000 EQ.  50.0000 Costo unitario directo por : m2 12.70 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 19.60 3.14 
0147010004 PEON  hh 3.0000 0.4800 14.30 6.86 















0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.1600 15.00 2.40 
       2.70 
 
Partida 01.02.04 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUIPO LIVIANO  























0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.80 2.53 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.4800 14.30 6.86 


























0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.1600 15.00 2.40 




Partida 01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO:HORMIGON + 30% DE PIEDRA GRANDE  
Rendimiento m3/DIA MO.  20.0000 EQ.  20.0000 Costo unitario directo por : m3 248.80 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 15.80 12.64 
0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 14.30 17.16 













0205330005 PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO) m3  0.5000 90.00 45.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  3.0500 22.90 69.85 
0239050000 AGUA m3  0.1685 7.00 1.18 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 
      7.13 
 
Partida 01.03.02 CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" CEMENTO:HORMIGON 1:8  
Rendimiento m2/DIA MO.  100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 31.62 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.60 1.57 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.80 1.26 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 14.30 3.43 
      6.26 
 Materiales      
0205010017 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO m3  0.1300 100.00 13.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.5000 22.90 11.45 
0239050000 AGUA m3  0.0170 7.00 0.12 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 0.5000 0.0400 15.00 0.60 
      0.79 
Partida 01.04.01 ALINEAMIENTO EN CIMIENTOS CORRIDO 
 
Rendimiento m/DIA MO.  250.0000 EQ.  250.0000 Costo unitario directo por : m 1.24 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0640 14.30 0.92 













0230990068 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEO pza  0.0230 2.00 0.05 
0237040002 WINCHA METALICA DE 5.00 m. und  0.0014 25.00 0.04 
0239010003 CORDEL OVL  0.0050 15.00 0.08 

















Partida 01.04.02 PERFORACIONES EN CIMIENTO CORRIDO  
Rendimiento und/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 1.79 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 15.80 1.26 
      1.26 
 Materiales      
0230460038 RESINA EPOXICA kg  0.0018 48.00 0.09 













0392010058 TALADRO PERCUTOR hm 2.0000 0.0800 5.00 0.40 
      0.44 
 
Partida 01.05.01.01 COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE  
Rendimiento kg/DIA MO.  350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 5.50 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 15.80 0.72 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0914 14.30 1.31 
      2.03 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203040001 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700 3.00 3.21 













      0.06 
Partida 01.05.01.02 CORTE Y HABILITACION DE PANELES 
 
Rendimiento und/DIA MO.  240.0000 EQ.  240.0000 Costo unitario directo por : und 55.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 15.80 0.53 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1000 14.30 1.43 
      1.96 
 Materiales      
0244040016 PANEL SIMPLE ESTRUCTURAL 80x1200, MUROS e=0.14m m2  1.0000 52.85 52.85 













0348010012 AMOLADORA hm 1.0000 0.0333 5.00 0.17 




Partida 01.05.01.03 MONTAJE DE PANELES  
Rendimiento und/DIA MO.  160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : und 4.76 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 15.80 0.79 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.2500 14.30 3.58 
      4.37 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 













      0.22 
 
Partida 01.05.01.04 APUNTALAMIENTO DE PANELES  























0147010004 PEON hh 4.0000 0.1455 14.30 2.08 













0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.10 0.29 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 
0243000026 MADERA p2  0.0500 4.00 0.20 













      0.08 
 
Partida 01.05.01.05 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150  
Rendimiento und/DIA MO.  180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 6.76 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0444 15.80 0.70 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1333 14.30 1.91 
      2.61 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 
0246130054 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150 und  1.0000 3.90 3.90 

















Partida 01.05.01.06 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250  
Rendimiento und/DIA MO.  180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 7.81 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0444 15.80 0.70 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1333 14.30 1.91 
      2.61 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 
0246130055 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 250 und  1.0000 4.95 4.95 













      0.08 
 
Partida 01.05.01.07 MALLA DE REFUERZO PLANA 225  
Rendimiento und/DIA MO.  180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 6.28 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0444 15.80 0.70 
0147010004 PEON  hh 3.0000 0.1333 14.30 1.91 















0246130056 MALLA DE REFUERZO PLANA 225 und  1.0000 3.42 3.42 
       3.59 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.61 0.08 
      0.08 
 
Partida 01.05.01.08 MALLA DE REFUERZO U 80  
Rendimiento und/DIA MO.  180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 7.69 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0444 15.80 0.70 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1333 14.30 1.91 
      2.61 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 
0246130057 MALLA DE REFUERZO U 80 und  1.0000 4.83 4.83 

















Partida 01.05.01.09 PROYECCION DE MORTERO  
Rendimiento m2/DIA MO.  100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 10.79 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.80 1.26 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 14.30 3.43 













0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 22.90 2.68 
0239050000 AGUA m3  0.0100 7.00 0.07 













0349030004 COMPRESOR NEUMATICO hm 1.0000 0.0800 15.00 1.20 
      1.43 
 
Partida 01.05.01.10 VESTIDURA DE DERRAMES  























0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 14.30 1.14 













0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0160 22.90 0.37 
0239050000 AGUA m3  0.0100 7.00 0.07 













0349030004 COMPRESOR NEUMATICO hm 1.0000 0.0400 15.00 0.60 
      0.65 
 
Partida 01.05.02.01 COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE  
Rendimiento kg/DIA MO.  350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 5.50 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 15.80 0.72 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0914 14.30 1.31 
      2.03 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203040001 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700 3.00 3.21 

















Partida 01.05.02.02 CORTE Y HABILITACION DE PANELES PARA LOSAS  
Rendimiento und/DIA MO.  260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : und 77.19 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.80 0.49 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.1538 14.30 2.20 


























0348010012 AMOLADORA hm 1.0000 0.0308 5.00 0.15 
      0.28 
 
Partida 01.05.02.03 MONTAJE DE PANELES  
Rendimiento und/DIA MO.  160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : und 4.76 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 15.80 0.79 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.2500 14.30 3.58 
      4.37 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 













      0.22 
 
Partida 01.05.02.04 APUNTALAMIENTO DE PANELES EN LOSAS  























0147010004 PEON hh 3.0000 0.0923 14.30 1.32 













0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  0.0700 4.10 0.29 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 
0243000026 MADERA p2  2.9500 4.00 11.80 

















Partida 01.05.02.05 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150  
Rendimiento und/DIA MO.  180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 6.76 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0444 15.80 0.70 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1333 14.30 1.91 
      2.61 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 
0246130054 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150 und  1.0000 3.90 3.90 













      0.08 
 
Partida 01.05.02.06 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250  
Rendimiento und/DIA MO.  180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 7.81 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0444 15.80 0.70 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1333 14.30 1.91 
      2.61 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 
0246130055 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 250 und  1.0000 4.95 4.95 













      0.08 
 
Partida 01.05.02.07 MALLA DE REFUERZO PLANA 225  
Rendimiento und/DIA MO.  180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 6.28 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0444 15.80 0.70 
0147010004 PEON  hh 3.0000 0.1333 14.30 1.91 















0246130056 MALLA DE REFUERZO PLANA 225 und  1.0000 3.42 3.42 
       3.59 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.61 0.08 




Partida 01.05.02.08 ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2, GRADO 60 PARA LOSAS  
Rendimiento kg/DIA MO.  350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 4.45 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 15.80 0.36 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0457 14.30 0.65 
      1.01 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203040001 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700 3.00 3.21 













      0.03 
 
Partida 01.05.02.09 CONCRETO EN NERVADURAS PARA LOSAS F'c 210 Kg/cm2  
Rendimiento m3/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 273.30 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.80 12.64 
0147010004 PEON hh 4.0000 3.2000 14.30 45.76 













0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.4200 22.90 192.82 
0239050000 AGUA m3  0.1900 7.00 1.33 













      1.75 
 
Partida 01.05.02.10 PROYECCION DE MORTERO  























0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 14.30 3.43 













0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 22.90 2.68 
0239050000 AGUA m3  0.0100 7.00 0.07 













0349030004 COMPRESOR NEUMATICO hm 1.0000 0.0800 15.00 1.20 







01.05.03.01 CORTE Y HABILITACION DE PANELES PARA ESCALERAS 
und/DIA MO.  350.0000 EQ.  350.0000 Costo unitario directo por : und 351.06 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 15.80 0.36 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0457 14.30 0.65 
      1.01 
 Materiales      
0244040019 PANEL ESTRUCTURAL PARA ESCALERA 250x170x1200 und  1.0000 350.00 350.00 













      0.05 
Partida 01.05.03.02 HABILITACION DE PANEL DE DESCANSO PARA ESCALERA 
 
Rendimiento und/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 177.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 15.80 63.20 
0147010004 PEON hh 2.0000 8.0000 14.30 114.40 
      177.60 
Partida 01.05.03.03 MONTAJE DE PANELES PARA ESCALERA 
    
Rendimiento und/DIA MO.  280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : und 1.93 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 15.80 0.45 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0857 14.30 1.23 
      1.68 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 













      0.08 
 
Partida 01.05.03.04 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250  
Rendimiento und/DIA MO.  180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 7.81 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0444 15.80 0.70 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1333 14.30 1.91 
      2.61 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500 3.40 0.17 
0246130055 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 250 und  1.0000 4.95 4.95 

















Partida 01.05.03.05 ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2, GRADO 60 PARA LOSAS  
Rendimiento kg/DIA MO.  350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 4.45 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 15.80 0.36 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0457 14.30 0.65 
      1.01 
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203040001 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700 3.00 3.21 













      0.03 
 
Partida 01.05.03.06 CONCRETO EN NERVADURAS PARA ESCALERAS F'c 210 Kg/cm2  
Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 411.77 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 15.80 21.07 
0147010004 PEON hh 3.0000 4.0000 14.30 57.20 













0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  8.4200 22.90 192.82 
0239050000 AGUA m3  0.1900 7.00 1.33 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 0.5000 0.6667 15.00 10.00 
      12.35 
 
Partida 01.05.03.07 PROYECCION DE MORTERO  























0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 14.30 3.43 













0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170 22.90 2.68 
0239050000 AGUA m3  0.0100 7.00 0.07 













0349030004 COMPRESOR NEUMATICO hm 1.0000 0.0800 15.00 1.20 




Partida 02.01.01.01 PISO DE CERAMICO 0.30X0.30 CM  
Rendimiento m2/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 78.33 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.60 26.13 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 14.30 9.53 













0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.3100 22.90 7.10 
0223030001 PISO DE CERAMICO .30X.30 cm. C/CLARO m2  1.0500 28.00 29.40 
0230150016 PORCELANA BLANCA kg  0.2000 1.48 0.30 
0239050000 AGUA m3  0.0060 7.00 0.04 
0243990002 REGLA DE MADERA TORNILLO CEPILLADA pza  0.0550 21.00 1.16 













      1.07 
 
Partida 02.01.02.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANSVERSALES (INCLUYE ENCOFRADO)  
Rendimiento m2/DIA MO.  50.0000 EQ.  50.0000 Costo unitario directo por : m2 63.87 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.3200 19.60 6.27 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.80 2.53 
0147010004 PEON hh 7.0000 1.1200 14.30 16.02 













0204000000 ARENA FINA m3  0.0140 120.00 1.68 
0205010017 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO m3  0.1030 100.00 10.30 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.8680 22.90 19.88 
0239050000 AGUA m3  0.0400 7.00 0.28 
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2  0.9860 3.80 3.75 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 1.0000 0.1600 15.00 2.40 
      3.14 
 
Partida 02.01.02.02 JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDA E=1"  























0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 14.30 2.29 













0213000006 ASFALTO RC-250 gln  0.1000 38.00 3.80 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln  0.0050 12.00 0.06 

















Partida 02.02.01 ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR - CEMENTO:ARENA 1:4 H=0.30 M. E=1.5 CM.  
Rendimiento m/DIA MO.  20.0000 EQ.  20.0000 Costo unitario directo por : m 12.21 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 14.30 2.86 
      10.70 
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0040 120.00 0.48 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.0310 22.90 0.71 













      0.32 
 
Partida 02.02.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20X0.30CM.  























0147010004 PEON hh 0.5000 0.5714 14.30 8.17 













0224030033 MAYOLICA BLANCA DE 1ERA. 0.20X0.30cm. m2  1.0500 20.00 21.00 
0230150016 PORCELANA BLANCA kg  0.3400 1.48 0.50 
0272940001 RODOPLAST DE 5mm. P/MAYOLICA m  1.0500 0.90 0.95 













      0.92 
 
Partida 02.03.01.01 PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO APANELADO S/DISEÑO ACABADO LAQUEADO  























Partida 02.03.01.02 COLOCACION DE PUERTAS 
     
Rendimiento und/DIA O.  3.0000 EQ. 3.0000 
  
Costo unitario directo por : und 73.48 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 2.6667 19.60 52.27 
0147010004 PEON  hh 0.5000 1.3333 14.30 19.07 
       71.34 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 71.34 2.14 




Partida 02.04.01.01 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO  
Rendimiento m2/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 315.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
0293020001 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO m2 1.0500 300.00 315.00 
     315.00 
 
Partida 02.04.01.02 COLOCACION DE VENTANAS  
Rendimiento UND/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : UND 55.11 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.60 39.20 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 14.30 14.30 
      53.50 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 53.50 1.61 
      1.61 
 
Partida 02.04.02.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x 3 1/2"  
Rendimiento pza/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 12.08 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 
      7.84 
 Materiales      
0226050020 BISAGRAS CAPUCHINAS 3 1/2" X 3 1/2" pza  1.0000 4.00 4.00 













      0.24 
Partida 02.04.02.02 CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTA 
 
Rendimiento pza/DIA MO.  8.0000 EQ.  8.0000 Costo unitario directo por : pza 74.19 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.60 19.60 
      19.60 
 Materiales      
0226070012 CERRADURA DOS GOLPES C/CADENA SEGURIDAD und  1.0000 54.00 54.00 













      0.59 
Partida 02.04.02.03 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS 
 
Rendimiento und/DIA MO.  30.0000 EQ.  30.0000 Costo unitario directo por : und 10.23 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.60 5.23 




















02.05.01 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON SILICONA 
p2/DIA MO.  120.0000 EQ.  120.0000 Costo unitario directo por : p2 5.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.60 1.31 













0282020001 SILICONA PARA COLOCAR VIDRIO (CARTUCHO X 300 MLT) und  0.0400 13.50 0.54 













      0.04 
 
Partida 02.06.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR VERDE NILO (TP-3)  
Rendimiento m2/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 12.66 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 













0295050001 PINTURA BASE IMPRIMANTE kg  0.4500 6.90 3.11 
0295050002 PINTURA SELLADORA PARA MUROS gln  0.0100 19.00 0.19 
0296210001 LIJA DE FIERRO # 80 pza  0.1000 2.00 0.20 













      0.24 
 
Partida 02.06.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO (TP-1)  
Rendimiento m2/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 13.66 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.60 7.84 













0295040003 PINTURA LATEX COLOR CERAMICO gln  0.0400 27.00 1.08 
0295050001 PINTURA BASE IMPRIMANTE kg  0.4500 6.90 3.11 
0295050002 PINTURA SELLADORA PARA MUROS gln  0.0100 19.00 0.19 
0296210001 LIJA DE FIERRO # 80 pza  0.1000 2.00 0.20 

















Partida 02.06.03 PINTURA EN CIELO RASO COLOR BLANCO SOBRE CEM:ARE (TP-5)  
Rendimiento m2/DIA MO.  25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 13.94 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.60 6.27 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 14.30 2.29 













0295050001 PINTURA BASE IMPRIMANTE kg  0.4500 6.90 3.11 
0295050002 PINTURA SELLADORA PARA MUROS gln  0.0100 19.00 0.19 
0296210001 LIJA DE FIERRO # 80 pza  0.1000 2.00 0.20 













      0.26 
 
Partida 02.06.04 PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO  
Rendimiento m2/DIA MO.  25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.16 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.60 6.27 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 14.30 2.29 













0295060002 PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO gln  0.0200 45.00 0.90 
0295060004 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE gln  0.0200 38.00 0.76 
0296210001 LIJA DE FIERRO # 80 pza  0.1250 2.00 0.25 













      0.26 
Partida 03.01.01 SALIDA DE TECHO - CENTROS DE LUZ 
 
Rendimiento pto/DIA MO.  15.0000 EQ.  15.0000 Costo unitario directo por : pto 18.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.60 10.45 













0274020004 CURVA PVC SEL 3/4" pza  2.0000 1.30 2.60 
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 3/4" X 3.0 M. und  1.0000 3.00 3.00 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0030 45.00 0.14 

















Partida 03.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA  
Rendimiento pto/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto 32.63 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.60 10.45 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 14.30 7.63 













0274020004 CURVA PVC SEL 3/4" pza  1.0000 1.30 1.30 
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 3/4" X 3.0 M. und  0.3400 3.00 1.02 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0030 45.00 0.14 
0296220001 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA A TIERRA und  1.0000 9.90 9.90 
0296220002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" und  1.0000 1.50 1.50 













      0.54 
Partida 03.01.03 SALIDA PARA CAJA DE PASE 
 
Rendimiento pto/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : pto 18.85 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 













0296220003 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL 4" pza  1.0000 1.20 1.20 













      0.47 
 
Partida 03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE  























0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 14.30 3.81 













0229040003 CINTA AISLANTE und  0.1000 1.50 0.15 
0274020004 CURVA PVC SEL 3/4" pza  2.0000 1.30 2.60 
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 3/4" X 3.0 M. und  1.5000 3.00 4.50 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0060 45.00 0.27 
0296220002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" und  1.0000 1.50 1.50 

















Partida 03.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE  
Rendimiento pto/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto 36.01 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.60 10.45 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 14.30 3.81 













0229040003 CINTA AISLANTE und  0.1000 1.50 0.15 
0274020004 CURVA PVC SEL 3/4" pza  2.0000 1.30 2.60 
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 3/4" X 3.0 M. und  2.1000 3.00 6.30 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0060 45.00 0.27 
0296220002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" und  1.0000 1.50 1.50 













      0.43 
 
Partida 03.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION  























0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 14.30 3.81 













0229040003 CINTA AISLANTE und  0.1000 1.50 0.15 
0274020004 CURVA PVC SEL 3/4" pza  2.0000 1.30 2.60 
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 3/4" X 3.0 M. und  2.1000 3.00 6.30 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0060 45.00 0.27 
0296220002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" und  1.0000 1.50 1.50 













      0.43 
Partida 03.02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO TD (1)2x15A, (1)2X20A + CAJA TIPO GABINETE 
Rendimiento pza/DIA MO.  3.0000 EQ.  3.0000 Costo unitario directo por : pza 147.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.60 52.27 
52.27 
Materiales 





















 POLO TRFA    


















03.02.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE 
pto/DIA MO.  4.0000 EQ.  4.0000 Costo unitario directo por : pto 46.28 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.60 39.20 
      39.20 
 Materiales      
0212090055 CAJA DE PASO ALIMENTADORES 100MM X 50MM C/TAPA und  1.0000 5.90 5.90 













      1.18 
 
Partida 03.03.01 LAMPARA INCANDECENTE (CENTROS DE LUZ)  
Rendimiento und/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 72.21 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.60 19.60 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.80 15.80 
      35.40 
 Materiales      
0212140048 LAMPARA INCANDECENTE und  1.0000 35.00 35.00 
0229040003 CINTA AISLANTE und  0.5000 1.50 0.75 













      1.06 
 
Partida 03.04.01 CONEXION INTERNA DEL MEDIDOR AL TABLERO  




































0207010028 CABLE THW 16 MM2. m  3.0900 3.89 12.02 
0229040003 CINTA AISLANTE und  0.2000 1.50 0.30 
0274020004 CURVA PVC SEL 3/4" pza  0.0500 1.30 0.07 
0274020009 CURVA PVC SAP LUZ 1 1/2" pza  0.0500 4.90 0.25 
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 3/4" X 3.0 M. und  0.3440 3.00 1.03 
0275010007 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICAS DE 1 1/2" X 3.0 M. und  0.3440 9.90 3.41 




















03.05.01 CABLE THW 2.5 mm2 
 
m/DIA MO.  60.0000 EQ. 60.0000 
   
 




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.60 2.61 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.80 2.11 
      4.72 
 Materiales      
0219130003 CABLE THW # 14 AWG 2.5 mm2 COLOR BLANCO m  1.0500 1.80 1.89 
0229040003 CINTA AISLANTE und  0.0200 1.50 0.03 













      0.42 
Partida 03.05.02 CABLE THW 4 mm2 
 
Rendimiento m/DIA MO.  60.0000 EQ.  60.0000 Costo unitario directo por : m 7.80 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.60 2.61 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.80 2.11 
      4.72 
 Materiales      
0219130002 CABLE THW # 12 AWG - 4 mm2 COLOR ROJO m  1.0500 2.50 2.63 
0229040003 CINTA AISLANTE und  0.0200 1.50 0.03 













      0.42 
 
Partida 03.05.03 TUBERIA PVC SEL Ø 3/4"  























0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.80 2.53 













0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza  0.3330 3.00 1.00 
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza  0.2700 0.35 0.09 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0020 45.00 0.09 




















04.01.01 INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS 
pza/DIA MO.  3.0000 EQ.  3.0000 Costo unitario directo por : pza 242.48 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.60 52.27 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.3333 14.30 19.07 
      71.34 
 Materiales      
0210020013 INODORO TQUE. BAJO ADULTO, NAC. BLANCO, CON ACCES. 
COMPLETO 















      2.14 
 
Partida 04.01.02 LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA  
Rendimiento pza/DIA MO.  3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 185.11 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.60 52.27 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 14.30 38.13 
      90.40 
 Materiales      
0210040089 LAVATORIO LOSA BLANCA 26"X17" und  1.0000 92.00 92.00 













      2.71 
Partida 04.01.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA 
 
Rendimiento pza/DIA MO.  16.0000 EQ.  16.0000 Costo unitario directo por : pza 22.90 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.5000 15.80 7.90 















       15.00 
 
Partida 04.01.04 DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA  
Rendimiento und/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 125.59 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2000 19.60 3.92 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 15.80 31.60 
      35.52 
 Materiales      
0210060004 DUCHA GIRATORIA und  1.0000 89.00 89.00 




















04.02.01 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2" 
pto/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : pto 29.47 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 













0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und  1.0000 9.90 9.90 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0020 45.00 0.09 













      0.47 
Partida 04.02.02 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 4" 
 
Rendimiento pto/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : pto 29.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 













0272140003 CODO DE 90 PVC SAL DE 4" und  1.0000 5.50 5.50 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0040 45.00 0.18 













      0.47 
Partida 04.02.03 SALIDA DE VENTILACION CON PVC 2" 
 
Rendimiento pto/DIA MO.  10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : pto 30.18 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 













0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und  1.0000 9.90 9.90 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0200 45.00 0.90 




















04.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 2" 
m/DIA MO.  120.0000 EQ.  120.0000 Costo unitario directo por : m 5.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.60 1.31 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 14.30 0.95 
      2.26 
 Materiales      
0272130070 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" X 3 MT PESADO und  0.3433 9.50 3.26 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0010 45.00 0.05 













      0.07 
Partida 04.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 4" 
 
Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ.  120.0000 Costo unitario directo por : m 9.49 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.60 1.31 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 14.30 0.95 
      2.26 
 Materiales      
0272130071 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" X 3 MT PESADO und  0.3433 20.70 7.11 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0010 45.00 0.05 













      0.07 
Partida 04.04.01 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE 
 
Rendimiento GLB/DIA MO.  2.0000 EQ.  2.0000 Costo unitario directo por : GLB 239.67 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 19.60 78.40 
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 14.30 57.20 
      135.60 
 Materiales      
0272140027 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE (CODOS, YEES, ETC) GLB 
 
Equipos 
1.0000 100.00 100.00 
100.00 





Partida 04.05.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Ø 1/2"  
Rendimiento pto/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 53.03 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.60 15.68 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 14.30 11.44 













0272000081 TUB. PVC SAP P/AGUA 1/2" m  1.5000 2.60 3.90 
0272000082 TUB. PVC SAP P/AGUA 3/4" m  1.0000 3.80 3.80 
0272020000 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA DE 3/4" A 1/2" und  1.0000 1.20 1.20 
0272070001 TEE PVC SAP 1/2" und  1.0000 0.80 0.80 
0272070002 TEE PVC SAP 3/4" und  0.5000 2.60 1.30 
0272530031 CODO DE 90º PVC SAP 1/2" pza  2.0000 0.90 1.80 
0272920001 ADAPTADOR PVC SAP D=1/2" und  2.0000 5.00 10.00 
0282010001 PEGAMENTO PARA TUB. PVC gln  0.0030 45.00 0.14 













      0.81 
 
Partida 04.05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP  
Rendimiento m/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.22 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 19.60 1.04 
0147010004 PEON hh 0.3000 0.0160 14.30 0.23 
      1.27 
 Materiales      
0272020098 TUBERIA PVC SAP C/R 1/2" X 5MT. und  0.2100 13.00 2.73 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln  0.0040 45.00 0.18 













      0.04 
Partida 04.05.03.01 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA 
 
Rendimiento GLB/DIA MO.  2.0000 EQ.  2.0000 Costo unitario directo por : GLB 239.67 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 19.60 78.40 
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 14.30 57.20 
      135.60 
 Materiales      
0272140028 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA (CODOS, TEES, ETC) GLB  1.0000 100.00 100.00 

















Partida 04.05.04.01 VALVULA CHECK BRONCE DE 1/2"  
Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 102.77 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.60 31.36 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 14.30 22.88 













0272920001 ADAPTADOR PVC SAP D=1/2" und  2.0000 5.00 10.00 
0277030004 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" und  1.0000 34.50 34.50 
      46.90 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 54.24 1.63 
      1.63 
 
Partida 04.05.04.02 LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO VAINZA 1/2"  
Rendimiento und/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 94.84 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.8000 19.60 15.68 













 DE 1/2"      
      79.00 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.0000 15.68 0.16 



















ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO EL 
SISTEMA EMMEDUE Y SISTEMA DE ALBAÑILERIA EN LA CIUDAD DE 
HUANUCO,2018) VIVIENDA FAMILIAR - SISTEMA EMMEDUE 
  
Fecha 04/01/2018      
Lugar 100101 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO     
Código Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.3740 19.72 27.10 
0147010002 OPERARIO  hh 659.4977 19.60 12,926.15 
0147010003 OFICIAL  hh 216.4441 15.80 3,419.82 
0147010004 PEON  hh 612.6216 14.30 8,760.49 
      25,133.56 
MATERIALES 
0200010003 CAPACITACION PARA MANO DE OBRA EN GENERAL GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.3000 4.10 1.23 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0300 4.10 0.12 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 10.6400 4.10 43.62 
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 18.6200 4.10 76.34 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16  kg 70.8000 3.40 240.72 
0203040001 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 379.8500 3.00 1,139.55 
0204000000 ARENA FINA  m3 8.4800 120.00 1,017.60 
0204000001 ARENA GRUESA DE RIO  m3 0.0800 100.00 8.00 
0205010017 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO m3 23.7038 100.00 2,370.38 
0205330005 PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO) m3 8.4000 90.00 756.00 
0207010002 CABLE THW # 10 AWG  m 25.7500 3.18 81.89 
0207010028 CABLE THW 16 MM2.  m 77.2500 3.89 300.50 
0210020013 INODORO TQUE. BAJO ADULTO, NAC. BLANCO, CON ACCES. 
COMPLETO 
und 3.0000 169.00 507.00 
0210040089 LAVATORIO LOSA BLANCA 26"X17" und 3.0000 92.00 276.00 
0210060004 DUCHA GIRATORIA  und 2.0000 89.00 178.00 
0210100000 PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA und 3.0000 15.00 45.00 
0210130060 LLAVE DE CAÑO PARA LAVADERO TIPO ESFERICO METALICO 
DE 1/2" 
pza 5.0000 79.00 395.00 
0212010053 INTERRUPTOR DE CONMUTACION BAKELITA pza 4.0000 7.50 30.00 
0212020012 INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und 2.0000 10.50 21.00 
0212030034 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 AMP X 220 VOLT. 
TIPO DI 
und 2.0000 31.90 63.80 
0212030035 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 AMP X 220 VOLT. 
TIPO DI 
und 2.0000 31.90 63.80 
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2" und 20.0000 1.50 30.00 
0212090055 CAJA DE PASO ALIMENTADORES 100MM X 50MM C/TAPA und 2.0000 5.90 11.80 
0212140048 LAMPARA INCANDECENTE  und 18.0000 35.00 630.00 
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE  pza 9.0000 6.50 58.50 
0213000006 ASFALTO RC-250  gln 0.2000 38.00 7.60 
0219130002 CABLE THW # 12 AWG - 4 mm2 COLOR ROJO m 126.0000 2.50 315.00 
0219130003 CABLE THW # 14 AWG 2.5 mm2 COLOR BLANCO m 157.5000 1.80 283.50 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 177.6269 22.90 4,067.66 
0223030001 PISO DE CERAMICO .30X.30 cm. C/CLARO m2 126.2100 28.00 3,533.88 
0224030033 MAYOLICA BLANCA DE 1ERA. 0.20X0.30cm. m2 10.1220 20.00 202.44 
0226050020 BISAGRAS CAPUCHINAS 3 1/2" X 3 1/2" pza 27.0000 4.00 108.00 
0226070012 CERRADURA DOS GOLPES C/CADENA SEGURIDAD und 9.0000 54.00 486.00 
0226950023 MANIJA DE BRONCE DE 4"  und 9.0000 5.00 45.00 
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 3.0000 4.00 12.00 
0229040003 CINTA AISLANTE  und 22.6000 1.50 33.90 
0229130010 CINTA TEFLON  und 28.0000 1.20 33.60 
0230150016 PORCELANA BLANCA  kg 27.3176 1.48 40.43 
0230460038 RESINA EPOXICA  kg 0.3924 48.00 18.84 
0230990068 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEO pza 2.3000 2.00 4.60 
0232010095 FLETE TERRESTRE  GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS  gln 0.0100 12.00 0.12 
0237040002 WINCHA METALICA DE 5.00 m. und 0.1400 25.00 3.50 
0238010001 MATERIAL DE CANTERA PARA AFIRMADO m3 0.6500 30.00 19.50 
0239010003 CORDEL  OVL 3.2000 15.00 48.00 
0239050000 AGUA  m3 8.2954 7.00 58.07 
0243000026 MADERA  p2 361.3000 4.00 1,445.20 
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 4.9300 3.80 18.73 
0243040052 MADERA PARA ANDAMIO  p2 3.4100 4.00 13.64 
0243810023 PUERTA MAD. CEDRO T/APANELADO S/DISEÑO (COMPL. 
LAQUEADA) 
m2 18.0200 280.00 5,045.60 





 Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo  
Obra 0401019 ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO EL 
 SISTEMA EMMEDUE Y SISTEMA DE ALBAÑILERIA EN LA CIUDAD DE 
 HUANUCO,2018) 
Subpresupuesto 001 VIVIENDA FAMILIAR - SISTEMA EMMEDUE 
Fecha 04/01/2018 
Lugar 100101 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO 
Código Recurso Unidad Cantidad  Precio S/. Parcial S/. 
0244040016 PANEL SIMPLE ESTRUCTURAL 80x1200, MUROS e=0.14m m2 100.0000 
 
52.85 5,285.00 
0244040018 PANEL ESTRUCTURAL PARA LOSA 5.50x1.20 m2 18.0000  74.22 1,335.96 
0244040019 PANEL ESTRUCTURAL PARA ESCALERA 250x170x1200 und 2.0000  350.00 700.00 
0244040020 PANEL ESTRUCTURAL DE DESCANSO PARA ESCALERA und 0.0000  150.00 0.00 
0246130054 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150 und 110.0000  3.90 429.00 
0246130055 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 250 und 102.0000  4.95 504.90 
0246130056 MALLA DE REFUERZO PLANA 225 und 324.0000  3.42 1,108.08 
0246130057 MALLA DE REFUERZO U 80 und 67.0000  4.83 323.61 
0253030027 THINER gln 0.6610  13.00 8.59 
0272000081 TUB. PVC SAP P/AGUA 1/2" m 15.0000  2.60 39.00 
0272000082 TUB. PVC SAP P/AGUA 3/4" m 10.0000  3.80 38.00 
0272020000 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA DE 3/4" A 1/2" und 10.0000  1.20 12.00 
0272020098 TUBERIA PVC SAP C/R 1/2" X 5MT. und 8.4000  13.00 109.20 
0272070001 TEE PVC SAP 1/2" und 10.0000  0.80 8.00 
0272070002 TEE PVC SAP 3/4" und 5.0000  2.60 13.00 
0272130070 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" X 3 MT PESADO und 15.5190  9.50 147.43 
0272130071 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" X 3 MT PESADO und 13.0655  20.70 270.46 
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und 15.0000  9.90 148.50 
0272140003 CODO DE 90 PVC SAL DE 4" und 3.0000  5.50 16.50 
0272140027 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE (CODOS, YEES, ETC) GLB 1.0000  100.00 100.00 
0272140028 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA (CODOS, TEES, ETC) GLB 1.0000  100.00 100.00 
0272530031 CODO DE 90º PVC SAP 1/2" pza 20.0000  0.90 18.00 
0272920001 ADAPTADOR PVC SAP D=1/2" und 30.0000  5.00 150.00 
0272940001 RODOPLAST DE 5mm. P/MAYOLICA m 10.1220  0.90 9.11 
0274020004 CURVA PVC SEL 3/4" pza 118.2500  1.30 153.73 
0274020009 CURVA PVC SAP LUZ 1 1/2" pza 1.2500  4.90 6.13 
0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza 66.6000  3.00 199.80 
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST.  ELECTRICAS  DE 3/4" X 3.0 M. und 58.4800  3.00 175.44 
0275010007 TUBERIA PVC SEL P/INST.  ELECTRICAS  DE 1 1/2" X 3.0 M. und 8.6000  9.90 85.14 
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza 54.0000  0.35 18.90 
0277030004 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" und 5.0000  34.50 172.50 
0279580002 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL p2 301.4865  3.80 1,145.65 
0282010001 PEGAMENTO PARA TUB. PVC gln 0.0300  45.00 1.35 
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gln 0.9160  45.00 41.22 
0282020001 SILICONA PARA COLOCAR VIDRIO (CARTUCHO X 300 MLT) und 11.4852  13.50 155.05 
0293020001 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO m2 28.0140  300.00 8,404.20 
0295040001 PINTURA LATEX  COLOR VERDE NILO gln 12.7680  27.00 344.74 
0295040003 PINTURA LATEX COLOR CERAMICO gln 0.5456  27.00 14.73 
0295040005 PINTURA LATEX COLOR BLANCO gln 7.2480  27.00 195.70 
0295050001 PINTURA BASE IMPRIMANTE kg 204.1380  6.90 1,408.55 
0295050002 PINTURA SELLADORA PARA MUROS gln 4.5364  19.00 86.19 
0295060002 PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO gln 0.4006  45.00 18.03 
0295060004 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE gln 0.4006  38.00 15.22 
0296050002 CAJA PARA TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL PARA 01 pza 2.0000  30.00 60.00 
 POLO TRFA    
0296210001 LIJA DE FIERRO # 80 pza 47.8678  2.00 95.74 
0296220001 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE  C/TOMA A TIERRA und 17.0000  9.90 168.30 
0296220002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" und 32.0000  1.50 48.00 
0296220003 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL 4" pza 2.0000  1.20 2.40 
    53,220.54 
 EQUIPOS    
0337040001 WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50.00 m. und 0.0600  45.00 2.70 
0337050001 TEODOLITO HE 1.3740  10.00 13.74 
0337050002 MIRAS Y JALONES HE 0.6840  2.00 1.37 
0337050003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE HE 1.3740  6.25 8.59 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 10.0400  15.00 150.60 
0348010012 AMOLADORA hm 3.8844  5.00 19.42 
0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 10.4000  15.00 156.00 
0349030004 COMPRESOR NEUMATICO hm 24.3720  15.00 365.58 
0392010058 TALADRO PERCUTOR hm 17.4400  5.00 87.20 
    805.20 




























ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO EL SISTEMA EMMEDUE Y SISTEMA 
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TRAZO,  NIVELES  Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 
FLETE TERRESTRE GLB 
CAPACITACION PARA PERSONAL EN SISTEMA EMEDUE GLB 
60.00 2.69 161.40 
1.00 2,500.00 2,500.00 
1.00 2,500.00 2,500.00 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,078.11 
01.02.01  EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS  HASTA  1.20 M. EN m3 
TERRENO  NORMAL 
14.98 29.46 441.31 
01.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M (USANDO CARRETILLA) . m3 33.04 23.57 778.75 
01.02.03  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/RECIBIR FALSO PISO  E=4" m2 
C/EQUIPO LIVIANO, CON MATERIAL PROPIO 
60.00 12.70 762.00 
01.02.04 AFIRMADO DE 4"  PARA VEREDAS CON EQUIPO LIVIANO M2 5.00 19.21 96.05 
1. 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,077.04 
01.03.01 
 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO:HORMIGON + 30%  DE m3 
PIEDRA GRANDE 
16.80 248.80 4,179.84 
 
01.03.02 CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" CEMENTO:HORMIGON 1:8 m2 60.00 31.62 1,897.20 
01.04 TRAZO, PERFORCIONES EN CIMIENTO EXISTENTE    439.82 
01.04.01 ALINEAMIENTO EN CIMIENTOS CORRIDO m 40.00 1.24 49.60 
01.04.02 PERFORACIONES EN CIMIENTO CORRIDO und 218.00 1.79 390.22 
01.05 MONTAJE DE PANELES - SISTEMA EMEDUE    20,287.79 
01.05.01 MUROS    11,914.92 
01.05.01.01 COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE kg 75.00 5.50 412.50 
01.05.01.02 CORTE Y HABILITACION DE PANELES und 100.00 55.08 5,508.00 
01.05.01.03 MONTAJE DE PANELES und 100.00 4.76 476.00 
01.05.01.04 APUNTALAMIENTO DE PANELES pza 146.00 3.56 519.76 
01.05.01.05 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150 und 48.00 6.76 324.48 
01.05.01.06 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250 und 8.00 7.81 62.48 
01.05.01.07 MALLA DE REFUERZO PLANA 225 und 254.00 6.28 1,595.12 
01.05.01.08 MALLA DE REFUERZO U 80 und 67.00 7.69 515.23 
01.05.01.09 PROYECCION DE MORTERO m2 228.00 10.79 2,460.12 
01.05.01.10 VESTIDURA DE DERRAMES m2 13.30 3.10 41.23 
01.05.02 LOSAS    6,841.82 
01.05.02.01 COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE kg 85.00 5.50 467.50 
01.05.02.02 CORTE Y HABILITACION DE PANELES PARA LOSAS und 18.00 77.19 1,389.42 
01.05.02.03 MONTAJE DE PANELES und 18.00 4.76 85.68 
01.05.02.04 APUNTALAMIENTO DE PANELES EN LOSAS pza 120.00 14.28 1,713.60 
01.05.02.05 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150 und 62.00 6.76 419.12 
01.05.02.06 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250 und 62.00 7.81 484.22 
01.05.02.07 MALLA DE REFUERZO PLANA 225 und 70.00 6.28 439.60 
01.05.02.08 ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2, GRADO 60 PARA LOSAS kg 147.00 4.45 654.15 
01.05.02.09 CONCRETO EN NERVADURAS PARA LOSAS F'c 210 Kg/cm2 m3 1.98 273.30 541.13 
01.05.02.10 PROYECCION DE MORTERO m2 60.00 10.79 647.40 
01.05.03 ESCALERAS    1,531.05 
01.05.03.01 CORTE Y HABILITACION DE PANELES PARA ESCALERAS und 2.00 351.06 702.12 
01.05.03.02 HABILITACION DE PANEL DE DESCANSO PARA ESCALERA und 1.00 177.60 177.60 
01.05.03.03 MONTAJE DE PANELES PARA ESCALERA und 3.00 1.93 5.79 
01.05.03.04 MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250 und 32.00 7.81 249.92 
01.05.03.05 ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2, GRADO 60 PARA LOSAS kg 48.00 4.45 213.60 
01.05.03.06 CONCRETO EN NERVADURAS PARA ESCALERAS F'c 210 Kg/cm2 m3 0.18 411.77 74.12 
01.05.03.07 PROYECCION DE MORTERO m2 10.00 10.79 107.90 
02 ARQUITECTURA    34,086.49 


















Item Descripción Und. Metrado Precio S/.  Parcial S/. 
02.01.01 PISOS 
    
9,415.27 
02.01.01.01 PISO DE CERAMICO 0.30X0.30 CM m2 120.20  78.33 9,415.27 
02.01.02 VEREDAS     352.71 
02.01.02.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" CON BRUÑAS DE CANTO Y m2 5.00  63.87 319.35 
 TRANSVERSALES (INCLUYE ENCOFRADO)      
02.01.02.02 JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDA E=1" m 2.00 16.68 33.36 
02.02 ZÓCALOS, CONTRAZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS    581.83 
02.02.01 ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR - 
CEMENTO:ARENA 1:4 H=0.30 M. E=1.5 CM. 
m 2.35 12.21 28.69 
02.02.02 ZOCALO DE CERAMICO 0.20X0.30CM. m2 9.64 57.38 553.14 
02.03 CARPINTERIA DE MADERA    5,706.92 
02.03.01 PUERTAS    5,706.92 
02.03.01.01 PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO APANELADO S/DISEÑO m2 18.02 280.00 5,045.60 
 ACABADO LAQUEADO      
02.03.01.02 COLOCACION DE PUERTAS und 9.00 73.48 661.32 
02.04 CARPINTERIA METALICA    10,206.57 
02.04.01 VENTANAS    9,120.63 
02.04.01.01 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO m2 26.68 315.00 8,404.20 
02.04.01.02 COLOCACION DE VENTANAS UND 13.00 55.11 716.43 
02.04.02 CERRAJERIA    1,085.94 
02.04.02.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x 3 1/2" pza 27.00 12.08 326.16 
02.04.02.02 CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTA pza 9.00 74.19 667.71 
02.04.02.03 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS und 9.00 10.23 92.07 
02.05 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES    1,688.32 
02.05.01 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON SILICONA p2 287.13 5.88 1,688.32 
02.06 PINTURA    6,134.87 
02.06.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR VERDE NILO (TP-3) m2 319.20 12.66 4,041.07 
02.06.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO (TP-1) m2 13.64 13.66 186.32 
02.06.03 PINTURA EN CIELO RASO COLOR BLANCO SOBRE CEM:ARE (TP-5) m2 120.80 13.94 1,683.95 
02.06.04 PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO m2 20.03 11.16 223.53 
03 INSTALACIONES ELECTRICAS    7,099.23 
03.01 SALIDA DE LUZ Y FUERZA    1,392.36 
03.01.01 SALIDA DE TECHO - CENTROS DE LUZ pto 18.00 18.00 324.00 
03.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA pto 17.00 32.63 554.71 
03.01.03 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 2.00 18.85 37.70 
03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 9.00 30.21 271.89 
03.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 36.01 72.02 
03.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 4.00 33.01 132.04 
03.02 TABLEROS Y CAJAS    387.84 
03.02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO TD (1)2x15A, (1)2X20A + pza 2.00 147.64 295.28 
 CAJA TIPO GABINETE      
03.02.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 2.00 46.28 92.56 
03.03 APARATOS ELECTRICOS    1,299.78 
03.03.01 LAMPARA INCANDECENTE (CENTROS DE LUZ) und 18.00 72.21 1,299.78 
03.04 CONEXIONES INTERNAS    576.25 
03.04.01 CONEXION INTERNA DEL MEDIDOR AL TABLERO ML 25.00 23.05 576.25 
03.05 CABLES Y/O CONDUCTORES    3,443.00 
03.05.01 CABLE THW 2.5 mm2 m 150.00 7.06 1,059.00 
03.05.02 CABLE THW 4 mm2 m 120.00 7.80 936.00 
03.05.03 TUBERIA PVC SEL Ø 3/4" m 200.00 7.24 1,448.00 
04 INSTALACIONES SANITARIAS    4,801.91 
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS    1,602.65 





Item Descripción Und. Metrado 
 Precio S/. Parcial S/. 
04.01.02 LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA pza 
 
3.00 185.11 555.33 
04.01.03 PAPELERA DE LOZA BLANCA pza 
 3.00 22.90 68.70 
04.01.04 DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA und 
 2.00 125.59 251.18 
04.02 SALIDAS DE DESAGUE     531.42 
 
04.02.01 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2" pto 12.00 29.47 353.64 
04.02.02 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 4" pto 3.00 29.08 87.24 
04.02.03 SALIDA DE VENTILACION CON PVC 2" pto 3.00 30.18 90.54 
04.03 REDES DE DISTRIBUCION    501.35 
04.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 2" m 30.00 5.64 169.20 
04.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 4" m 35.00 9.49 332.15 
04.04 ACCESORIO DE REDES 
   239.67 
04.04.01 ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE GLB 1.00 239.67 239.67 
04.05 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
   1,926.82 
04.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA 
   530.30 
04.05.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Ø 1/2" pto 10.00 53.03 530.30 
04.05.02 REDES DE DISTRIBUCION    168.80 
04.05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 40.00 4.22 168.80 
04.05.03 ACCESORIO DE REDES 
   239.67 
04.05.03.01 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA GLB 1.00 239.67 239.67 
04.05.04 LLAVES VALVULAS 
   988.05 
04.05.04.01 VALVULA CHECK BRONCE DE 1/2" und 5.00 102.77 513.85 





















Obra 0401019 ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE UNA VIVIENDA FAMILIAR USANDO EL SISTEMA EMMDUE Y 
SISTEMA DE ALBAÑILERIA EN LA CIUDAD DE HUANUCO,2018 
Localización 100101 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO 





001 VIVIENDA UNIFAMILIAR - SISTEMA EMMEDUE 80,031.79 










Descompuesto del costo directo 
 
MANO DE OBRA S/. 25,133.57 






Total descompuesto costo directo S/. 80,024.09 
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La presente memoria de cálculo, hace referencia al diseño estructural del proyecto 
"DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE DOS NIVELES UBICADO EN EL DISTRITO DE 
HUÁNICO, PROVINCIA DE HUÁNUCO” En el presente proyecto se contempla la 
construcción de una vivienda de dos niveles materia para el Análisis Estructural. 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
El objetivo principal es analizar, modelar y diseñar, una estructura de albañilería de dos 
niveles, realizando los cálculos estructurales necesarios que garanticen el funcionamiento 
de dicha estructura propuestas en el proyecto, cumpliendo las normas sísmicas y de diseño 
en concreto armado y de esta manera determinaremos los siguientes requisitos: 
 
  Determinar la fuerza cortante en la base. 
 
  Determinar los desplazamientos laterales de la estructura. 
 
  Determinar las fuerzas cortantes, momentos flectores y los momentos torsores. 
 
  Determinar el área de acero de los elementos estructurales. 
 
Así  mismo  como  objetivo  secundario  se  tiene  la  optimización de  las  dimensiones y 
características de estas estructuras. 
 
3. BASES LEGALES 
 
3.1. Normas peruanas 
 
En todo el proceso de análisis y diseño se utilizarán las normas comprendidas en el 
reglamento nacional de edificaciones (R.N.E): 
 
  E – 020 Norma De Cargas 
 
  E – 030 Norma De Diseño Sismo Resistente 
 
  E – 050 Norma De Suelos 
 
  E – 060 Norma De Concreto Armado 
 
  E – 070 Norma De Albañilería 
 
3.2. Normas Internacionales 
 
En las normas internacionales emplearemos el  código americano ACI (American 
Concrete Institute) en su versión (ACI 318-14). Son los que gobiernan y otorgan los 
parámetros para un correcto diseño de concreto armado.
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4. UBICACIÒN DEL ÀREA EN ESTUDIO 
 
Región                                  : Huánuco 
Provincia                               : Huánuco 
Distrito                                   : Huánuco 
Localidad                            : Huánuco
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La estructuración es la etapa inicial del diseño estructural. Consiste en definir la ubicación 
y características de todos los elementos estructurales, tales como losa aligerada, losa 
maciza, vigas, columnas, muros portantes, placas, etc. De manera que la estructura tenga 
un buen comportamiento ante solicitaciones de gravedad y de sismo. 
 
A si mismo debe contar con cuatro objetivos principales que son: la economía, la estética, 
la funcionabilidad y el objetivo más importante, la seguridad de la estructura. 
 
Para  conseguir  una  buena  estructuración de  nuestra  estructura  debemos seguir  los 
siguientes criterios de estructuración. 
 
  Simplicidad Y Simetría 
 
  Resistencia Y Ductilidad 
 
  Uniformidad Y Continuidad Estructural 
 
  Rigidez Lateral 
 
  Suelo firme y buena cimentación 
 
  Influencia De Elementos No Estructurales 
 
2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto de la estructura 
total y el trasmite las fuerzas actuantes a sus apoyos de tal manera que se garantice 
seguridad, funcionabilidad y economía. Son sistemas compuestos de uno o varios 
elementos, dispuestos de tal forma, que tanto la estructura total como cada uno de sus 
componentes, sean capaces de mantenerse sin cambios apreciables en su geometría 
durante la carga y descarga. 
 
Se trabaja generalmente sobre el planteamiento arquitectónico de la estructura, el cual 
si es posible podrá ser alterado ajustándose a las necesidades del planteamiento 
estructural de la estructura. 
 
2.1. Sistema de Albañilería 
 
El diseño estructural que se plantea en el proyecto es un sistema de albañilería la cual 
consiste en tomar consideraciones como los de muros de albañilería en una dirección 
(X-X) y muros de albañilería en la otra dirección (Y-Y), donde la distribución de cargas 
se realizara de la siguiente manera: losa – vigas – columnas – zapatas.
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3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
Se conoce como elemento estructural a las diferentes partes en que se puede definir una 
estructura atendiendo a su diseño. Estos elementos pueden ser: 
 
  Losa aligerada 
 
  Vigas 
 
  Columnas 
 
  Muros 
 
  Vigas de conexión 
 
  zapatas, etc. 
 
3.1. Descripción de los Elementos Estructurales 
 
A. Losa aligerada 
 
Elemento estructural plano cargado con fuerzas perpendiculares a su plano 
(cargas vivas y muertas). También separan horizontalmente un piso de otro, la cual 




Son elementos estructurales de conexión, cuya función principal es resistir las cargas 
actuantes sobre ella y brindar rigidez lateral a la estructura, todas las cargas que 
resiste son transportadas hacia las columnas, incluso a otras vigas cuando las vigas 




Las columnas son elementos verticales utilizados básicamente para resistir 
solicitaciones de compresión axial, aunque, por lo general, esta actúa en 
combinación con corte, flexión o torsión ya que en las estructuras de concreto 
armado, la  continuidad del  sistema  genera  momentos flectores en  todos  sus 
elementos. 
 
D. Muros De Albañilería 
 
Se denomina muro de carga o muro portante a las paredes de una edificación que 
poseen función estructural; es decir, aquellas que soportan otros elementos 
estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas o viguetas de forjados o de 
la cubierta. 
 
E.  Viga de Conexión 
 
Elemento estructural que une dos zapatas con la finalidad de tener asentamientos 
iguales y no provocar excentricidades.
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F.  Zapatas 
 
Una zapata es una ampliación de la base de una columna o muro y que tiene por 
objeto transmitir la carga al subsuelo a una presión adecuada a las propiedades 
del suelo. 
 
4. MATERIALES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTRURALES 
 
Los siguientes materiales han sido considerados para el siguiente estudio: 
 
  Concreto estructural 
 
   Módulo de poison                                                                                                          0.25 
 
   Módulo de elasticidad del concreto                                                  217370.75 kg/cm2 
 
   Peso específico                                                                                               2400 kg/cm3 
 
   Resistencia a la compresión                                                                            210 kg/cm2 
 
  Acero de refuerzo 
 
   Módulo de poison                                                                                                          0.30 
 
   Esfuerzo de fluencia                                                                                       4200 kg/cm2 
 
   Peso específico                                                                                               7850 kg/cm3 
 
   Módulo de elasticidad del acero                                                          2000000 kg/cm2 
 
  Albañilería Estructural 
 
   Módulo de poison                                                                                                          0.20 
 
   Módulo de Elasticidad                                                                                 24500 kg/cm2 
 
   Peso específico                                                                                               1800 kg/cm3 
 
   Resistencia a la Compresión                                                                             49 kg/cm2 
 
5. ACCIONES EN LA ESTRUCTURA 
 
Por acción se entiende lo que generalmente se denominan cargas. Pero esta designación 
más general incluye a todos los agentes externos que inducen en la estructura fuerzas 
internas, esfuerzos y deformaciones. Por tanto, además de las cargas propiamente dichas, 
se incluyen las deformaciones impuestas, como los hundimientos de la cimentación y los 
cambios volumétricos, así como los efectos ambientales de viento, temperatura, corrosión, 
etc. 
 
En el diseño de toda estructura debe tomarse en cuenta los efectos de las cargas muertas, 
de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este último sea significativo.
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Cuando sean relevantes deben tomarse en cuenta los efectos producidas por otras 
acciones,  como  los  empujes  de  tierras  y  líquidos,  los  cambios  de  temperatura, las 
contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y las demandas originadas 
por el funcionamiento de maquinaria y equipo que no estén tomados en cuenta en las 
cargas. 
 
Se consideran tres categorías de acciones de acuerdo con la duración que se obren sobre 
la estructura con su intensidad máxima estas son: 
 
  Acciones permanentes 
 
  Acciones variables. 
 
  Acciones accidentales 
 
5.1. Acciones permanentes 
 
Son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varia poco 
con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoría son: la carga 
muerta; el empuje estático de suelos y líquidos y las deformaciones y desplazamientos 
impuestos a  la  estructura que  varían  poco  con  el  tiempo, como  los  debidos a 
presfuerzo o  a  movimientos diferenciales a  los  apoyos. Para  nuestro  diseño  solo 
emplearemos como acciones permanentes a las cargas muertas 
 
A. Cargas Muertas (DL) 
 
Se considera como las cargas muertas los pesos de todos los elementos 
constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición 
permanente y tienen un peso que no cambian sustancialmente con el tiempo. 
Para la evaluación de las cargas muertas se emplean las dimensiones especificadas 


























Tabla N° 1 : Cuadro de los pesos específicos de los materiales
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Pero también existen cargas muertas por unidad de metro cuadrado como las de 
los acabados, tabiquerías, etc. estas cargas serán añadidas a las cargas muertas 
para tener un diseño más exacto de la estructura. 
 
 














Tabla N° 2 : Cuadro de cargas muertas por unidad de metro cuadrado 
 
5.2. Acciones variables 
 
Son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente 
con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son: la carga 
viva; los efectos por temperatura; las deformaciones impuestas y los hundimientos 
diferenciales que  tengan  una  intensidad variable con  el  tiempo, y  las  acciones 
debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos 
que pueden presentarse debido a vibraciones, impacto o frenado. Para nuestro diseño 
solo emplearemos como acciones variables a las cargas vivas. 
 
A. Cargas Vivas (LL) 
 
Se consideran cargas vivas a las fuerzas que se producen por el uso y ocupación 
de las estructuras y que no tienen carácter permanente. 
La norma de cargas E – 020 dada por el reglamento nacional de edificaciones 
(RNE) nos indica ciertos valores a tener en cuenta según el tipo de uso que daremos 
a nuestra estructura. 
 
 

















Tabla N° 3 : Cuadro de cargas vivas por unidad de metro cuadrado
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5.3. Acciones accidentales 
 
Son las que no se deben al funcionamiento normal de la estructura y que pueden 
alcanzar intensidades significativas solo durante lapsos breves. Pertenecen a esta 
categoría: las acciones símicas; los efectos del viento; las cargas de granizo; los efectos 
de explosión, los incendios y los otros fenómenos que puedan presentarse en caso 
extraordinarios. A continuación, para tener un breve entendimiento de estas acciones 
accidentales se presenta un cuadro con la descripción de las más importantes de 
ellas. 
 
Causas Registros Graficos 
 
Explosiones: produce ondas de presión 
en el aire o movimientos del terreno. 
Ambos efectos afectan estructuras 












Vientos: La intensidad de las 
presiones que ejerce el viento sobre 
la estructura varían en el tiempo. 







Olas: En las estructuras hidráulicas las 
olas inducen efectos dinámicos 
correspondientes a las variaciones del 








   
 
Sismo: El efecto sobre las estructuras 
de los movimientos del terreno 
producidos por la ocurrencia de un 
sismo conducen a vibraciones 





Tabla N° 4 : Cuadro de las acciones accidentales en las estructuras. 
 
De todas estas acciones descritas en el cuadro anterior escogeremos las acciones 
permanentes de sismo. 
 
A. Carga Sísmica (E) 
 
Son vibraciones simultáneas en forma vertical y horizontal. Debido a que nuestro 
país está ubicado en una zona de alta actividad sísmica. Esta teoría de la carga 
sísmica la ampliaremos mejor en el capítulo diseño sísmico usando los parámetros 
especificados la norma E – 030.
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6. MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
 
El software estructural que emplearemos será el programa ETABS 2016 que utilizan el 
método de rigidez y el método de los Elementos Finitos (placas y muros) y porque dichos 
programas siguen un procedimiento organizado que sirve para resolver estructuras 
determinadas e indeterminadas. 
Este programa nos permite realizar el modelo idealizado de la estructura; a través de una 
interface gráfica, y  posteriormente el  respectivo análisis  tridimensional, realizando la 
debida combinación de cargas según las diversas solicitaciones estipuladas tanto para el 




6.1. Introducción de materiales 
 
Figura N° 1: Vista del inicio del programa SAP2000 V18.00
 
Introduciremos los materiales definidos en el programa ETABS 2016 De los elementos 




Figura N° 2: Vista de los materiales introducidos en el programa ETABS 2016.
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6.2. Introducción de las secciones 
 
Del  capítulo  de  predimensionamiento de  elementos  estructurales obtenemos las 
secciones de los elementos estructurales, dichas secciones nos servirán para introducir 
al programa ETABS 2016. 
 
 
Figura N° 3: Vista de las diversas secciones que podemos emplear en el programa ETABS 2016 
 
A. Introducción de las secciones en la cimentación 
 
La cimentación estará propuesta por zapatas con vigas de conexión de concreto 
armado con una resistencia a la compresión de f´c=210kg/cm2 y refuerzo de acero 
grado  60  con  un  módulo  de  elasticidad Ec=2000000kg/cm2. Procederemos a 
resumir las secciones de las zapatas, vigas de conexión y luego a introducir dichas 
secciones al programa ETABS 2016. como tipo “slab” a las zapatas y tipo “frame” a 
las vigas de conexión. 
 
    Zapatas de sección rectangular para la columna de sección rectangular de: 
L=1.40m x b=1.40m x h=60cm y L=1.60m x b=1.40m x h=60cm 
 




Figura N° 4: Vista de la sección de la zapata y viga de conexión en el programa ETABS 2016
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B. Introducción de las secciones de la superestructura 
 
La superestructura estará conformada por un sistema aporticada tridimensional 
(conjunto de columna – vigas – losas) de concreto armado con una resistencia a la 
compresión de f´c=210kg/cm2  y refuerzo de acero grado 60 con un módulo de 
elasticidad Ec=2000000kg/cm2. Procederemos a resumir las secciones de la 
superestructura luego a introducir dichas secciones al programa ETABS 2016. como 
tipo “slab” a las losas y tipo “frame” a las vigas y columnas. 
 
    Columna de sección rectangular de b=30cm x h= 30cm. 
 
    Vigas principales en los extremos de sección rectangular de b=30cm x h= 40cm. 
    Vigas secundarias de sección rectangular de b=30cm x h= 30cm. 








Figura N° 6: Vista de la introducción de la viga secundarias y losa aligerada en el programa ETABS 2016
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6.3. Modelo matemático 
 
Una vez creado el modelo matemático procederemos a ver las principales Vistas de 
la estructura en el programa ETABS 2016 
 
 








Figura N° 9: Vista definitiva de la estructura en 3D en el programa ETABS 2016
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6.4. Introducción de los apoyos 
 
Los apoyos o vínculos son los soportes sobre el cual descansa el extremo de un 
elemento estructura y/o parte del sistema estructural que conforman dicho elemento. 
Estos se clasifican en: 
 
    Apoyos Externos 
 
   Móvil 
 
   Fijo 
 
   Empotramiento 
 
   Empotramiento móvil 
 
    Apoyos internos. 
 
   Junta articulada 
 
   Junta rígida 
 
De estas calcificaciones para nuestro modelo de la estructura usaremos los apoyos 
externos y de esta clasificación de los apoyos externos usaremos el Empotramiento. 
Estos En estos apoyos externos descasara nuestro modelo estructural. El empotramiento 
presenta tres restricciones (Fv, Fh y M). En el programa ETABS 2016 estos apoyos se 




Figura N° 10: Vista de la introducción de los apoyos en el programa ETABS 2016 
 
6.5. Introducción de los diafragmas rígidos 
 
Las losas de entrepisos que conforman de una estructura presentan mayor rigidez en 
su propio plano que fuera de él. Por esta razón se puede idealizar como cuerpos 
infinitamente   rígidos   para   deformaciones   en   su   propio   plano.   Esto   permite
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compatibilizar los desplazamientos de todos los elementos contenidos en el diafragma, 
y analizar la estructura como un conjunto, lo que brindan resultados más confiables. 
 
La ubicación del nodo maestro para cargas estáticas puede ser en cualquier punto, 





Figura N° 11: Vista de la introducción de los diafragmas rígidos estructura en el programa ETABS 2016 
 
6.6. Introducción de los brazos rígidos 
 
Los brazos rígidos toman en cuenta el traslape de los elementos tipo barra no colineales 
en la zona de su unión, como ocurre por ejemplo en la unión de viga y columna. 
 
En estructuras con elementos de grandes dimensiones la longitud del traslape puede 
ser fracción significativa de la longitud total del elemento conectado, por ejemplo, en 
la unión viga y una placa. 
 
El factor de zona rígida indica la fracción de la longitud de los brazos rígidos se 
comportará rígidamente a deformaciones por flexión y corte. Este factor puede variar 




Figura N° 12: Vista de la asignación de los brazos rígidos en la estructura en el programa ETABS 2016.
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6.7. Introducción de las acciones permanentes y variables 
 
A continuación, introduciremos las cargas que actúan en la estructura empleando el 
programa ETABS 2016 Estas cargas serán introducidas en las losas aligeradas lo cual el 





Figura N° 13: Vista de los tipos de cargas que actúan en la estructura en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 14: Vista de la carga muerta y viva en el programa ETABS 2016. 
 
 
Figura N° 15: Vista de la carga viva y muerta por valores en el programa ETABS 2016.
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1. OBJETIVOS DEL DISEÑO SÌSMICO 
 
En el Perú, los grandes terremotos tienen su origen en el proceso de convergencia y 
subducción de la placa de nazca bajo la sudamericana, siendo esto continuo en la escala 
del tiempo geológico, de ahí exista una fuerte fricción entre las placas con la 
consecuencia liberación de energía acumulada en forma de ondas en diversos periodos 
de tiempo. Ahora si la deformación es mayor a las fuerzas que se oponen a la fricción, el 
deslizamiento de las placas se realizará de manera brusca o violenta produciendo un 
sismo cuya magnitud de la longitud del deslizamiento y de las dimensiones del área 
involucrada. 
 
El análisis estructural de la estructura consiste en estudiar el probable comportamiento de 
la estructura a medida que sus elementos principales reciban cargas ya sean de 
gravedad por el peso propio de estructura, y cargas horizontales como las de sismo. 
Mediante el análisis símico se obtendrá las principales respuestas de la estructura antes 
solicitaciones dinámicas las cuales son: 
 
  Los periodos principales de vibración 
 
 
  El cortante basal 
 
 
  Los desplazamientos laterales 
 
 
Este análisis se hace de acuerdo a la Norma de Diseño Sismo - Resistente E.030 dada por 
el RNE, en la cual nos define dos tipos de análisis a tomar en cuenta, dependiendo de las 
características de regularidad y altura de estructura, los cuales son: análisis estático y 
análisis dinámico. Ambos se hacen para las dos direcciones principales de la estructura y 
de manera independiente, en este caso X e Y. 
 
Para poder realizar dicho análisis sísmico se ha hecho uso de un programa computacional 
llamado ETABS 2016, el cual basándose en un sistema de análisis por elementos finitos sobre 
un modelo de la estructura calculará de manera inmediata los esfuerzos que se producen 
en ella por la aplicación de las cargas, tanto las de gravedad como las de sismo. 
 
2. PARAMETROS GENERALES 
 
De acuerdo con la norma de E.030 se definen ciertos valores para el diseño sismo resistente 
de acuerdo con las características propias de cada proyecto, para desarrollar el análisis 
estructural lo más aproximado a la realidad. Dichos parámetros son los siguientes:
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  Factor de Zona 
 
  Condiciones Geotécnicas. 
 
  Período Fundamental de la Edificación. 
 
  Factor de Amplificación Sísmica. 
 
  Categoría de la Edificación y Factor de Uso. 
 
2.1. Factor de Zona (Z) 
 
De acuerdo a la ubicación del proyecto, esta pertenece a una zona según el mapa 
de zonificación sísmica, el cual para asignar un valor se basa en la distribución espacial 
de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y 
la  atenuación  de  estos  con  respecto  a  su  epicentro, así  como  en  información 
neotectónica. 
 
De acuerdo con esto para nuestra estructura se ubica en el lugar de HUÁNUCO que 









































Zona 1 (Sismicidad baja) 
 
0.10 
Tabla N°5 : Cuadro del factor de zona
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2.2. Categoría de la Edificación y Factor de Uso (U) 
 
De acuerdo al uso que se va a dar a esta estructura, tenemos según la norma E.030 
que pertenece a la categoría A de Edificaciones comunes, cuyas características de 
falla son ocasionar perdidas de importantes como hoteles, viviendas, etc. 
 
 

















A1: Establecimientos de salud del sector salud (públicos y 
privados) del segundo y tercer nivel, según lo normado por el 
ministerio de salud 
 
 
Ver nota 1 
A2: Edificaciones esenciales cuya función no deberá 
interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo 
severo tales como: 
-  Establecimientos de salud no comprendidas en la categoría 
I 
-  Puertos   aeropuertos,  locales   municipales,   centrales   de 
comunicación, estaciones de bombero 
-  Instalaciones    de    generación    y    transformación    de 
electricidad, reservorios y planta de tratamiento de aguas 
-  instituciones educativas, institutos superiores y tecnológicos, 
universidades. 
-  grandes   hornos,   fábricas   y   depósitos   de   materiales 
inflamables y tóxicos. 















Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas tales 
como cines, teatros, coliseos, centros comerciales, terminales 
de pasajeros, establecimientos penitenciarios, o que guarden 
patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. También se 
consideran depósitos de granos y otros almacenes importantes 









Edificaciones comunes tales como: vivienda, oficinas, hoteles, 
restaurantes, depósitos es instalaciones industriales cuya falla 














Ver nota 2 
Tabla N°6 : Cuadro de la categoría de edificación y el factor de uso 
 
Nota 1: las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la 
base cuando se encuentran en la zona sísmica 3 y 4, el valor del “factor U” se podrá 
usar como 1.00. en las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable podrá decidir si usa 
o no aislamiento sísmico. Si no se usa aislamiento sísmico en las zonas sísmicas 1 y 2, el 
valor del “factor U” será como mínimo 1.50. 
 
Nota 2: en estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuada para 
acciones laterales, a criterio del proyectista.
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2.3. Condiciones Geotécnicas (S) 
 
Esto tiene que ver con el tipo de suelo sobre el cual está ubicado nuestra estructura. 
La clasificación de los suelos se hace en base a sus propiedades mecánicas, espesor 
del estrato, su período fundamental de vibración y la velocidad de propagación de 
ondas de corte. Los suelos se han clasificado en 4 tipos de los cuales nuestra estructura 
está ubicada, de acuerdo a las características del estudio de suelos, dentro de los 
suelos tipo S2 Suelos intermedios. 
 
 




















































Tabla N°7 : Cuadro de los factores de suelo 
 
 
































Tabla N°8 : Cuadro de los valores de los periodos “TP” y “TL” 
 
2.4. Coeficiente de Amplificación Sísmica (C) 
 
Este coeficiente se define dependiendo de la ubicación de la estructura y del suelo 
sobre el cual se construirá el mismo. Este valor representa el factor de amplificación de 
la respuesta estructural respecto a la aceleración del suelo. De acuerdo con la norma 
E.030 se define así: 
� < �𝑃       →   𝐶     =  2.5 
 




�𝐿  . �𝑃
�𝐿  < �   →   𝐶     =  2.5 (
 
� 2    
)
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2.5. Sistemas estructurales y coeficiente de reducción (R) 
 
Los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y el sistema de 
estructuración sismo resistente predomínate en cada dirección. Según la clasificación 










































































2.6. Irregularidad Estructural 
Tabla N°9 : Cuadro del coeficiente de reducción básico
 
Se definen como aquellas estructuras que presentan una o más de las características 
tanto en planta como en elevación indicadas en la norma de diseño sismo resistentes. 
Los factores de irregularidad se determinarán con el menor de los valores obtenidos, 
los factores de irregularidad serán únicos en ambas direcciones del análisis. Si la 
estructura no presenta irregularidades en altura o en planta, el factor del Ia o Ip será 
igual 1 
 
A. Irregularidad en altura (IA) 
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Irregularidad de rigidez – piso blando: Existe cuando, en 
cualquiera de las direcciones del análisis, la distorsión del 
entrepiso es mayor que 1.40 veces el correspondiente valor 
en el entrepiso inmediato superior, o mayor que 1.25 veces el 
promedio de las distorsiones de entrepiso en los tres niveles 






Irregularidad de resistencia – piso débil: Existe cuando, 
en cualquiera de las direcciones del análisis, la resistencia de 
un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la 





Irregularidad extrema de rigidez: Existe cuando, en 
cualquiera de las direcciones de análisis, la distorsión del 
entrepiso es mayor que 1.60 veces el correspondiente valor 
del entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1.40 veces 









Irregularidad extrema de resistencia: Existe cuando en 
cualquiera de las direcciones del análisis, la resistencia 
de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es inferior 







Irregularidad de masa o peso: Existe cuando, el peso 
de un piso, es mayor que 1.50 veces el peso de un piso 









Irregularidad geometría vertical: Existe cuando, en 
cualquiera de las direcciones del análisis, la dimensión en 
planta de la estructura resistentes a cargas laterales es mayor 
a 1.30 veces la correspondiente dimensión en un piso 









Discontinuidad   en   los   sistemas   resistentes:   Existe 
cuando, en cualquier elemento que resista más 10% de la 
fuerza cortante tiene un deslizamiento vertical tanto por un 
cambio de orientación, como por un desplazamiento del eje 











Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes: 
Existe cuando, la fuerza cortante que resiste los 
elementos discontinuos supere el 25%de la fuerza 





Tabla N°10 : Cuadro de irregularidad en altura 
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B. Irregularidad en planta (IP) 
 
La  estructura  tendrá  irregularidad  en  altura  cuando  presenta  las  siguientes 
características. 
 







Irregularidad torsional: Existe irregularidad torsional 
cuando en cualquiera de las direcciones del análisis, 
el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un 
extremo de edificio, calculado incluyendo 
excentricidad accidental es mayor que 1.20 veces el 
desplazamiento relativo del centro de masas del 












Irregularidad torsional extrema: Existe irregularidad 
torsional extrema cuando, en cualquiera de las direcciones 
del análisis, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso 
en un extremo del edificio, calculado incluyendo 
excentricidad accidental, es mayor que 1.50 veces el 
desplazamiento relativo del centro de masas del mismo 







Esquinas entrantes: La estructura se califica como 
irregular cuando tienen esquinas entrantes cuya 
dimensión en ambas direcciones son mayores que 20% 





Discontinuidad del diafragma: la estructura se clasifica 
como irregular cuando los diafragmas tienen 
discontinuidades abruptas o variaciones importantes 
en rigideces incluyendo aberturas mayores que el 50% 








Sistemas no paralelos: Se considera que existe irregularidad 
cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los 
elementos resistentes a fuerzas laterales no so paralelas. No se 
aplican si los ejes de los pórticos o muros forman un Angulo de 
30º ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que 










2.7. Restricciones a la irregularidad 
Tabla N°11 : Cuadro de irregularidad en planta
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La norma de diseño sismo resistente basándose de acuerdo a la categoría de una 
edificación y la zona donde se ubique, este deberá proyectarse respetando las 
restricciones de la siguiente tabla.
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RESTRICCIONES DE LAS IRREGULARIDADES EN LA EDIFICACIÓN 
 








A1 y A2 
 
4,3 y 2 
 










4,3 y 2 
 












4 y 3 
 






No se permiten irregularidades extremas 






Tabla N°12 : Cuadro de las restricciones de las irregularidades 
 
2.8. Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas 
 
El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se determinará como el producto 
del coeficiente básico de reducción (Ro) y de los factores de irregularidad tanto en 
planta como elevación (Ia, Ip). 
 





3. ANÁLISIS MODAL 
 
El análisis modal se utiliza para encontrar los modos de vibración de una estructura. Estos 
modos son útiles para entender el comportamiento de la estructura. También se pueden 
utilizar como la base de la superposición modal en respuesta al espectro y casos de análisis 
modal tiempo historia. Un análisis modal se define mediante la creación de un caso de 
análisis y el establecimiento de su tipo “Modal”. Se pueden definir varios casos de análisis 
modal, resultando varios tipos de modos. Hay dos tipos de análisis modal para elegir, a la 
hora de definir un caso de análisis modal. 
 
  Análisis de vector propio 
 
  Análisis del vector Ritz 
 
De estos dos análisis emplearemos el de vectores Ritz porque proporcionan una mejor 
base que los vectores propios cuando se utilizan para respuestas del espectro o el análisis 
tiempo historia que se basan en la superposición modal.
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3.1. Información previa para el análisis modal en el programa ETABS 2016 
 
Para realizar el análisis modal en el programa ETABS 2016 tendremos que 
introduciremos toda la información como: el número de modos de vibración que serán 
como mínimo tres, las restricciones que tendrá el centro de masas, el tipo de análisis 
modal que emplearemos, etc. que realizaremos a continuación. 
 
 
Figura N° 17: Vista de la introducción del centro de masas en el programa ETABS 2016 
 
Figura N° 18: Vista de la introducción del caso modal en el programa ETABS 2016 
 
3.2. Resultados del análisis modal 
 
A continuación, veremos los principales movimientos del análisis modal de la estructura 




Figura N° 19: Movimiento de la estructura debido al modo de vibración 1y 2, con un periodo fundamental de T1=0.060 y T2=0.035 respectivamente.
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Figura N° 20: Movimiento de la estructura debido al modo de vibración 3 y 4, con un periodo fundamental de T3=0.031 y T4=0.029 respectivamente. 
 
 
Figura N° 21: Movimiento de la estructura debido al modo de vibración 5 y 6, con un periodo fundamental de T5=0.028 y T6=0.027 respectivamente. 
 
3.3. Periodo Fundamental “T” 
 
El período fundamental de una estructura se estima mediante un procedimiento de 
análisis dinámico según el cual se toma en consideración las características de rigidez 
y distribución de masas de la estructura. 
 
La norma diseño sismo – resistente E – 030 recomienda que en cada dirección se 
consideraran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sean por lo 
menos el 90% de la masa total, pero deberá tomarse los tres primeros modos 





figura N° 22: Resultados del análisis modal de la estructura en el programa ETABS 2016
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Del programa ETABS 2016 tomaremos 2 valores un periodo para el sentido X-X y otro 
para el sentido Y-Y, dichos valores son los siguientes. 
 
Dirección X: Txx = 0.060 seg. 
Dirección Y: Tyy = 0.035 seg. 




Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas 
actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. 
 
Podrá analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o 
irregulares en la zona sísmica 1, las estructuras clasificadas como regulares no más de 
30 m de altura y las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería 
armada o confinada de no más de 15m de altura, aun cuando sean irregulares 
 
4.2. Fuerza cortante en la base 
La cortante basal permite determinar la fuerza lateral total como consecuencia de las 
fuerzas de inercia que se inducen a un sistema de N – grados de libertad 
distribuyéndose posteriormente a lo largo de las diferentes alturas de la estructura. Estas 




� =              𝑃 � 
 
 
Esta relación nos da como resultado la fuerza cortante en la base como porcentaje 
del peso de la edificación. 
 
4.3. Estimación de peso 
 
El peso se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación un 
porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 
 
    En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50% de la carga viva. 
 
    En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25% de la carga viva. 
 
   En depósitos, el 80% del peso total que es disponible almacenar 
 
   En azoteas y techos en general se tomará el 25% de la carga viva. 
 
   En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considera el 100% de la 
carga que pueda contener. 
 
Para nuestro diseño emplearemos el 100% de la carga permanente más el 50% de la 
carga viva.
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Figura N° 23: Asignación de la fuente de masa a la estructura en el Programa ETABS 2016 
 
4.4. Análisis estático en el programa ETABS 2016 
 
Para realizar el análisis estático en el programa ETABS 2016 emplearemos el método de 
coeficiente para dicho análisis. 
 
 
Figura N° 24: Introduciendo de los coeficientes sísmicos en el sentido “X” (Sismo Moderado) en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 25: Introduciendo de los coeficientes sísmicos en el sentido “Y” (Sismo Severo) en el programa ETABS 2016
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Figura N° 26: Introduciendo de los coeficientes sísmicos en el sentido “Y” (Sismo Moderado) en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 27: Introduciendo de los coeficientes sísmicos en el sentido “Y” (Sismo Severo) en el programa ETABS 2016 
 
4.5. Resultados del análisis estático 
 
De este análisis el resultado más relevante será la fuerza cortante en la base debido a 
la distribución de fuerzas en la estructura. 
 
 
Figura N° 28: Vista de la cortante basal debido al sismo estático en el sentido “X” (Moderado) en el programa ETABS 2016
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Figura N° 29: Vista de la cortante basal debido al sismo estático en el sentido “X” (Severo) en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 30: Vista de la cortante basal debido al sismo estático en el sentido “y” (Moderado) en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 31: Vista de la cortante basal debido al sismo estático en el sentido “y” (Severo) en el programa ETABS 2016
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5. ANÁLISIS DINÁMICO 
 
El análisis dinámico de estructura puede hacerse mediante procedimientos de 
combinación espectral o por medio de un análisis tiempo- historia, el primero se usa 
regularmente en estructuras comunes y el segundo para estructuras especiales. La norma 
E – 030 nos indica que para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizara 
un espectro inelástico de pseudo aceleraciones. Dicho esto, para el caso de nuestra 
estructura usaremos el análisis por combinación modal espectral. 





5.1. Análisis dinámico en el programa ETABS 2016 
 
Para realizar el análisis dinámico en el programa ETABS 2016 tendremos que 
introduciremos toda la información como: el espectro de pseudo aceleraciones, la 
introducción de las masas de traslación y rotación en el centro de masas, etc. que 
realizaremos a continuación. 
 
 
Figura N° 32: Vista de la introducción del espectro de diseño en el sentido “X” (Moderado) en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 33: Vista de la introducción del espectro de diseño en el sentido “Y” (Severo) en el programa ETABS 2016
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5.2. Resultados del análisis dinámico 
 
A continuación, veremos los principales resultados del análisis dinámico de la 
estructura que se realizó en  el  programa ETABS 2016 como: los  movimientos, los 
desplazamientos absolutos, la fuerza cortante dinámica en la base y luego con dicha 
información procederemos a calcular los desplazamientos, la cortante basal, etc. en 












Figura N° 36: Movimiento de la estructura debido al sismo dinámico en el sentido “Y” (Moderado) en el programa ETABS 2016
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Figura N° 37: Movimiento de la estructura debido al sismo dinámico en el sentido “Y” (Severo) en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 38: Vista de la cortante basal debido al sismo dinámico en el sentido “X” (Moderado) en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 39: Vista de la cortante basal debido al sismo dinámico en el sentido “X” (Severo) en el programa ETABS 2016
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Figura N° 40: Vista de la cortante basal debido al sismo dinámico en el sentido “y” (Moderado) en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 41: Vista de la cortante basal debido al sismo dinámico en el sentido “y” (Severo) en el programa ETABS 2016 
 
5.3. Fuerza cortante mínima 
 
Para cada uno de las direcciones consideradas en el análisis dinámico, la fuerza 
cortante dinámica en el primer entrepiso de la estructura no podrá ser menor que el 
80%  de  la  fuerza cortante estática en  el  primer entrepiso de  la  estructura para 
estructuras regulare ni menor que el 90% para estructuras irregulares. 
 
 
Figura N° 42: Vista de los desplazamientos debido al sismo dinámico en el programa ETABS 2016 
 
5.4. Requisitos de rigidez resistencia y ductilidad 
 
A. Determinación de desplazamientos laterales 
 
Para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando 
por 0.75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones
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símicas reducidas. Para  estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se 




Figura N° 43: Vista de los desplazamientos debido al sismo dinámico en el programa ETABS 2016 
 
B. Desplazamientos laterales relativos admisibles 
 
El máximo desplazamiento relativo de entrepiso calculado no deberá exceder la 
fracción de la altura de entrepiso (distorsión) que se indica en la siguiente tabla. 
 
 














Muros de ductilidad limitada 
 
0.005 
Tabla N°13 : Cuadro del factor de zona 
 
 
Figura N° 44: Vista del desplazamiento de la Estructura en el Sentido X 
 
 
Figura N° 45: Vista del desplazamiento de la Estructura en el Sentido Y
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1. OBJETIVO DEL DISEÑO DE CONCRETO ARMADO 
 
El concreto armado es un material estructural en el que se integran las propiedades del 
concreto simple y del acero de refuerzo. Para que se produzca ese trabajo integrado es 
necesario que ambos materiales básicos estén íntimamente unidos e interaccionen a 
través de las fuerzas de adherencia que se desarrolla en su superficie de contacto. 
 
Con el objeto de favorecer esa adherencia, la superficie de acero debe ser rugosa por lo 
que estructuralmente se usan varillas de acero corrugados. 
 
Mediante el diseño de concreto armado. Se verificarán los elementos estructurales que 
conforman la estructura como: 
 
  Losa aligerada 
 
  Vigas 
 
  Columnas 
 
  Zapatas 
 
También obtendremos las principales respuestas de los elementos estructurales las cuales 
son: 
 
  Verificación de las secciones asumidas por el predimensionamiento 
 
  Calculo del área de acero en todos los elementos estructurales 
 
El diseño de concreto armado de los elementos estructurales se hace de acuerdo a la 
Norma de Diseño – Concreto Armado E.060 dada por el RNE, el cual nos brinda los 
parámetros para el diseño de resistencia o rotura. 
 
Este diseño nos indica que las estructuras y los elementos estructurales deberán diseñarse 
para obtener en todas sus secciones resistencias de diseño (∅���)  por lo menos iguales a
 




�𝑛  =  Resistencia nominal 
∅��� ≥ ��
 
∅   =   Factor de resistencia (Menor que la unidad)
 
37 INGENIERIA ESTRUCTURAL 
 
 
�� =  Resistencia requerida
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1.1.  Factor de reducción del concreto armado 
Los factores de reducción ∅, son los indicados en la Norma de Diseño – acero E.090
 






















Tabla N° 14: Cuadro de los factores de reducción de concreto armado 
 
1.2. Combinaciones de cargas del concreto armado 
 
Emplearemos las principales combinaciones de cargas según el reglamento nacional 




S=Carga de Sismo 
COMB 1:            1.00Dl + 1.00Ll 
 
 
COMB 2:            1.40Dl + 1.70Ll 
 
 
COMB 3:            1.25Dl + 1.25Ll + 1.00Sx 
COMB 4:            1.25Dl + 1.25Ll – 1.00Sx 
COMB 5:            1.25Dl + 1.25Ll + 1.00Sy 
COMB 6:            1.25Dl + 1.25Ll – 1.00Sy 
COMB 7:            0.90Dl + 1.00Sx 
COMB 8:            0.90Dl – 1.00Sx 
COMB 9:            0.90Dl + 1.00Sy 
COMB 10:          0 .90Dl – 1.00Sy
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1.3. Resultados de la estructura 
 
Antes de empezar a desarrollar el diseño de concreto armado de los elementos 
estructurales veremos los resultados de las solicitaciones cortantes, momentos, axiales, 
etc. en toda la estructura en el programa ETABS 2016. 
 
 
Figura N° 46: Fuerza cortante en toda la estructura debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016. 
 
 
Figura N° 47: Diagrama de momentos en toda la estructura debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016.
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Figura N° 48: Fuerza axial en toda la estructura debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016. 
 
 
Figura N° 49: Diagrama del momento torsor en toda la estructura debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016.
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2. DISEÑO DE LOSA 
 
Las losas son elementos estructurales cuyas dimensiones en planta son relativamente 
grandes en comparación con su peralte. Las cargas principales que actúan sobre ellas, 
son cargas normales a su plano, ya que se usan para disponer de superficies útiles 
horizontales como los pisos de edificios o las cubiertas de puentes. En ocasiones, además 
de las cargas normales actúan cargas contenidas en su plano, como es el caso de losas 
inclinadas, en las que la carga vertical tiene una componente paralela a la losa. 
 
Las losas tienen 2 funciones principales desde el punto de Vista estructural: la primera 
ligada a las cargas de gravedad, que es la transmisión hacia las vigas de las cargas 
propias de la losa, el piso terminado, la sobrecarga y eventualmente tabiques u otros 
elementos apoyados en ellos y la segunda, ligada a las cargas de sismo, que es la 
obtención de la unidad de la estructura, de manera que esta tenga un comportamiento 
uniforme en cada piso, logrando que las columnas y muros se deformen una misma 
cantidad en cada nivel y estas pueden ser 
 
  Losa Aligerada 
 
  Losa en dos Direcciones 
 
  Losas Nervadas, etc. 
 
2.1. Losas Aligerada del Primer Nivel 
 
Están constituidos por una serie de pequeñas vigas T llamadas nervaduras o viguetas, 
unidas a través de una losa de igual espesor que el ala de la viga. 
 
 
Figura N° 50: Vista de la sección de losa aligerada 
 
A  continuación,  veremos  algunos  criterios  para  el   diseño  de   la   losa  como 
predimensionamiento, cargas, espesores, etc. 
 
A. Algunas consideraciones de la norma E-060 
 
Según la norma E-060 estas son las siguientes consideraciones que debemos tener 
en cuenta
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    El ancho de la vigueta será como mínimo de 10cm. 
 
    El espaciamiento libre entre viguetas será como máximo de 75cm 
 
    El espesor de la losa no deberá ser menor de 5cm. 
 
B. Cargas estáticas en la losa aligerada 
 
A continuación, solo veremos la carga estática muerta y no la carga estática viva 
por que ya fue descrita en capítulos anteriores. 
 
a.  Carga muerta (DW) 
 
En el siguiente cuadro se aprecia las cargas de acuerdo al tipo de espesor de la 
losa para nuestro caso por ser una losa de 20cm tendremos una carga de 300 
kgf/m2 
 
Cargas de las Losas 
Espesor del aligerado 
(m) 





0.17 0.05 2.80 (280) 
0.20 0.05 3.00 (300) 
0.25 0.05 3.50 (350) 
Tabla N° 15: Vista de las cargas muertas de la losa según el espesor 
 
C. Modelamiento de la Losa Aligerada 
 
El software estructural que emplearemos para el diseño de la subestructura será el 
SAFE 2014 que es un programa especial que automatiza el análisis de 
cimentaciones o fundaciones, empleando el Método de los Elementos Finitos y las 




Figura N° 51: Abrimos el programa SAFE 2014
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b.  Modelo Matemático 
 
Una vez configurado todas lo necesario en el programa SAFE 2014 pasaremos a 




Figura N° 52: Vista en planta de la losa del primer nivel en el programa SAFE 2014 
 
 




Figura N° 54: Vista lateral del primer nivel en el programa SAFE 2014
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c.  Resultados del análisis de la losa aligerada 
 
A continuación, veremos los principales esfuerzos que presenta la losa aligerada 
en el programa SAFE 2014 y luego con dicha información procederemos a 












Figura N° 57: Vista de los momentos en toda la losa aligerada en el programa SAFE 2014
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d.  Diseño Por Flexión de la Losa Aligerada 
 
En el diseño por flexión debemos calcular la cantidad de acero que necesitaran 
las viguetas, para resistir los momentos producidas por las cargas actuantes, su 
diseño será similar al diseño de la viga T. 
 
e.  Diseño Por corte en la Losa Aligerada 
 
La resistencia al corte estará dada íntegramente por el aporte del concreto y se 
debe satisfacer que la fuerza cortante amplificada sea menor que la resistencia 
a corte del aligerado, que se define con la siguiente expresión. 
�� = 0.53√� ′ 
���
 
f.   Refuerzo Por Contracción y Temperatura 
 
Será necesario colocar acero mínimo en la dirección perpendicular al sentido 
de las viguetas para controlar la contracción del concreto debido al proceso 
del fraguado. Según la norma E.060 establece un factor de 0.0018 para losas que 
utilizan barras corrugadas. Para hallar la cantidad de acero por temperatura en 
la losa aligerada emplearemos la siguiente expresión. 
AsT = 0.0018bd
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3. DISEÑO DE VIGAS 
 
Son elementos estructurales de conexión, cuya función principal es resistir las cargas 
actuantes sobre ella y brindar rigidez lateral a la estructura, todas las cargas que resiste 
son transportadas hacia las columnas, incluso a otras vigas cuando las vigas son apoyadas 
sobre otras vigas. 
 
3.1. Algunas consideraciones de la norma E-060 
 
Es preciso señalar, según la norma E – 060, las vigas con responsabilidad sísmica deben 
de cumplir con las siguientes exigencias 
 
 Se deberán correr dos barras de acero tanto en la parte superior como inferior, las 
que deberán ser por lo menos el acero mínimo de la sección. 
 
 Se recomienda que el área de acero positivo deberá ser mayor o igual a 1/3 del 
acero colocado para resistir momentos negativos. 
 
    El recubrimiento en vigas será de 4cm. 
 
3.2. Modelo de las vigas 
 
El software estructural que emplearemos para el modelamiento de las vigas será el 
ETABS  2016.  cuya  descripción ya  lo  realizamos al  momento de  crear  el  modelo 
matemático de la estructura. 
 
Del modelo matemático de la estructura, clasificaremos a los pórticos en dos tipos que 
son los pórticos principales y los pórticos secundarios. Los pórticos principales serán 
donde analizaremos las vigas principales y los pórticos secundarios serán analizaremos 




Figura N° 58: Vista frontal de la estructura en el programa ETABS 2016.
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Figura N° 59: Vista lateral de la estructura en el programa ETABS 2016. 
 
A. Resultados del análisis de los pórticos 
 
A continuación, veremos los principales esfuerzos que presentan los pórticos 
principales y secundarios en el programa ETABS 2016. y luego procederemos a 
diseñar dichas vigas en las hojas de cálculo. 
 




Figura N° 60: Fuerza cortante en los pórticos principales debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016.
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Figura N° 61: Momento flector en los pórticos principales debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016. 
 




Figura N° 62: Fuerza axial en los pórticos principales debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016.
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Figura N° 63: Fuerza axial en los pórticos principales debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016. 
 




Figura N° 64: Fuerza cortante en el pórtico secundario a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016. 
 




Figura N° 65: Momento flector en el pórtico secundario debido a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016.
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Figura N° 66: Fuerza cortante en el pórtico secundario a la mayor combinación de carga en el programa ETABS 2016. 
 
3.3. Diseño por torsión en las vigas 
 
Muchas veces los  elementos estructurales, además de  estar sometidos a  flexión, 
cortante y carga axial, deben resistir solicitaciones torsionales. Por otra parte, muy rara 
vez se tiene elementos sometidos solamente a momentos torsores. 
 
A. Algunas consideraciones de la norma E-060 para el diseño por torsión 
 
Es preciso señalar, según la norma E – 060, las vigas con momentos torsores deben 
de cumplir con las siguientes exigencias 
 
    Los momentos torsores que no excedan de aproximadamente la cuarta parte 
del momento torsor de agrietamiento, Tcr, no produce una reducción 
significativa en la resistencia a flexión ni la resistencia al cortante, por lo que 
puede ser ignorados. En consecuencia, se permite despreciar los efectos de la 
torsión si cumple la siguiente expresión 
 
𝐴���    2 




Tu = Momento torsor ultimo 
∅ = Coeficiente de reducción
 
Acp = Área de la sección de la viga
 
Pcp = Perímetro de la sección de la viga
 
3.4. Diseño por flexión en las vigas 
 
El diseño por flexión de las vigas consiste en hallar el acero necesario para resistir las 
fuerzas actuantes debido a la carga de gravedad y cargas sísmicas.
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A. Algunas consideraciones de la norma E-060 para el diseño por flexión 
 
Es preciso señalar, según la norma E – 060, el diseño por flexión debe cumplir con las 
siguientes exigencias. 
 
    La máxima deformación unitaria utilizable del concreto en la fibra externa 
sometida a compresión, se asumirá igual a 0.003 
 
    La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el concreto y 
la deformación unitaria del concreto se debe suponer rectangular, trapezoidal, 
parabólica o  de  cualquier  otra  forma  que  permita  una  predicción de  la 
resistencia, que coincidan con los ensayos de laboratorio representativos. Para 
nuestro diseño emplearemos la distribución de esfuerzos que propuso Whitney 




Figura N° 67: Distribución de esfuerzos según Whitney 
 
De Whitney deducimos las siguientes fórmulas que nos servirán para hallar la 
cantidad de acero necesario en la viga que estamos analizando. 
𝑨𝒔 = 
        𝑴𝒖     
 −
𝟐 
,      � = 




3.5. Diseño por corte en las vigas 
Para hallar la resistencia nominal de la viga al corte tenemos las siguientes fórmulas 





�� = ∅ ���,         �� = ∅(�� + ���),         �� = 0.53√�´�  






Vu = Resistencia requerida por corte 
 
Vn = Resistencia nominal 
 
Vc = Resistencia al corte del concreto 
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Vs = Resistencia al corte del acero de refuerzo 
AV= Área de las ramas de los estribos de refuerzo 
S  = Espaciamiento de los estribos
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3.6. Control de fisuraciones 
 
La  Norma no especifica un  ancho máximo de fisura, sino  el  criterio del Código 
Americano (ACI), el cual indica que debe evaluarse un coeficiente “Z” debiendo ser 
este menor a 31000 Kg. /cm. para condiciones de exposición interior o menor a 
26000Kg. /cm. para condiciones de exposición exterior. Donde el valor de Z se define 
como: 





El esfuerzo del acero en tracción en servicio (fs.) = 0.6 fy 
 
A = área de concreto concéntrica que envuelve a la barra de acero. 
dc = distancia del fondo de la viga al eje de barra de acero.
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4. DISEÑO DE COLUMNAS 
 
Las columnas son elementos verticales utilizados básicamente para resistir solicitaciones 
de compresión axial, aunque, por lo general, esta actúa en combinación con corte, 
flexión o torsión ya que en las estructuras de concreto armado, la continuidad del sistema 
genera momentos flectores en todos sus elementos. Puesto que las columnas son 
elementos de compresión, la falla de la columna en un lugar crítico puede causar el 
colapso progresivo de los pisos concurrentes y el colapso total último de la estructura 
completa. Es por esto que se debe tener un cuidado extremo en el diseño de las columnas, 
que deben tener una reserva de resistencia más alta que las vigas o que cualquier otro 
elemento estructural horizontal. Las columnas se clasifican en: 
 
  Por Su Proceso Constructivo 
 
   Columnas rectangulares 
 
   Columnas poligonales 
 
  Por La Posición De La Carga Que Soporta 
 
   Columnas cargadas axialmente 
 
   Columnas cargadas excéntricamente 
 
4.1. Diseño de Columna de Sección Rectangular 
 
Para el  análisis de  columnas se debe considerar las condiciones de apoyo y la 
continuidad de las mismas, tanto para las condiciones iníciales de diseño como para 
posibles condiciones de redistribución de esfuerzos. 
 
A. Modelo Matemático 
 
El software estructural que emplearemos será el CSICOL 9 que es un software 
comprensivo usado para el análisis y diseño de columnas de concreto armado y 




Figura N° 68: Abrimos el programa CSICOL 9
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Figura N° 70: Vista de la sección de la columna Rectangular con su respectivo acero en el programa CSICOL 9 
 
B. Introducción de las Cargas a la columna Rectangular 
 
A continuación, procederemos a introducir las cargas en la columna, estas cargas 
serán  exportadas del  ETABS  2016  a  una  hoja  Excel  y  luego  procederemos a 




Figura N° 71: Vista de la introducción de las cargas exportadas en el programa CSICOL 9
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C. Resultados de la capacidad de la columna Rectangular 
 
A continuación, veremos la capacidad de la sección de la columna Rectangular 








Figura N° 73: Vista de la capacidad de la sección de la columna Rectangular en la parte inferior en programa CSICOL 9 
 
D. Diseño Por Flexión Compresión de la Columna Rectangular 
 
Para el diseño a flexocompresión se deberá comprobar que la combinación de las 
cargas axiales y momentos actuantes sobre la columna no excedan el rango dado 
por el diagrama de iteración, en ambas direcciones de análisis.
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Figura N° 76: Diagrama de iteraciones en 3d debido al Pu columna de sección Rectangular en el programa CSICOL 9
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E.  Resultados del concreto armado de la columna de sección Rectangular 
 
Una vez verificado la capacidad de la sección de la columna y la verificación por 




Figura N° 77: Vista del eje neutro de la columna de sección Rectangular en el programa CSICOL 9 
 
 
Figura N° 78: Esfuerzos del concreto de la columna de sección Rectangular en el programa CSICOL 9 
 
 
Figura N° 79: Esfuerzos de las barras de acero de la columna de sección Rectangular en el programa CSICOL 9
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5. DISEÑO DE LA FUNDACIÒN 
 
La cimentación de una estructura tiene como función principal transmitir las cargas tanto 
de gravedad como de sismo al terreno, de manera tal que no se exceda la capacidad 
portante o esfuerzo admisible del suelo y además asegurando los factores de seguridad 
adecuados para las condiciones de estabilidad. y estos se clasifican en: 
 
  Cimentaciones superficiales 
 
   Zapatas 
 
   Losas de Cimentación 
 
  Cimentaciones Profundas 
 
   Pilotes Prefabricados Hincados, Fundidos en Sitio, etc. 
 
5.1. Zapatas con viga de conexión 
 
Son zapatas unidas con viga de conexión con la finalidad de tener asentamientos 
iguales y no provocar excentricidades. 
 
A. Materiales a emplear en la fundación 
 
Aparte de los materiales señalados en la superestructura añadiremos un nuevo 
material proveniente del suelo de fundación. 
 
a.  Suelo de fundación 
 
El suelo de fundación es un agregado de partículas orgánicas e inorgánicas con 
organización definida y propiedades que varían vectorialmente que presentan 
las siguientes propiedades. 
 
 Capacidad portante del terreno (σ t) 
 
Se puede definir a la capacidad portante del terreno como la carga por área 
unitaria de la fundación bajo la cual ocurre la falla por corte del suelo. La 
capacidad portante del terreno es un parámetro muy importante que estima 
la resistencia de apoyo del suelo, para el diseño de fundaciones. De acuerdo 
al estudio de mecánica de suelos emplearemos el valor de 1.80 kg/cm2. 
 
 Coeficiente de balasto (Ko) 
 
El coeficiente de balastos es una relación conceptual entre la presión y la 
deformación del suelo que es muy usada en el análisis estructural de 
fundaciones generalmente para zapatas continuas, vigas, losas de fundación 
y varios tipos de pilotes. Para nuestro caso por tener una capacidad portante 
del terreno de 1.80 kg/cm2 entonces emplearemos un coeficiente de balastos 
de 3.60 kg/cm2.
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B. Cargas estáticas en subestructura 
 
a.  Carga muerta (DW). - 
 
La carga muerta en la cimentación es muy importante para realizar un diseño 
más exacto, esta carga muerta será un porcentaje de la carga muerta de la 
superestructura, este porcentaje del peso en la cimentación estará en función 
de la capacidad portante del terreno. 
 
 
PORCENTAJE A COSIDERAR EL PESO DE LA CIMENTACION 
 
TIPO DE SUELO 
 
PESO CIMENTACION 
σt > 2.00 kg/cm2 PC=0.10P 
2.00 kg/cm2>σt > 1.00 kg/cm2 PC=0.15P 
 





b.  Carga Viva (Ll). - 
Tabla N° 16: Cuadro de los pesos en porcentaje de la cimentación
 
La carga viva que afectará a la fundación será de 250 Kg/m2 por tratarse de 
una estructura destinada a colegios. 
 
C. Modelamiento de la subestructura 
 
El software estructural que emplearemos para el diseño de la subestructura será el 
SAFE 2014 que es un programa especial que automatiza el análisis de 
cimentaciones o fundaciones, empleando el Método de los Elementos Finitos y las 




Figura N° 80: Abrimos el programa SAFE 2014 
 
a.  Característica de los Materiales a Emplearse 
 
Por tratarse de la fundación además de los materiales de la superestructura 
añadiremos un nuevo material que es la del suelo de fundación
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  Suelo de fundación 
 
  Capacidad portante del terreno                                                  1.80 kg/cm2 
 
  Coeficiente de balastos                                                                  3.60 kg/cm3 
 
b.  Modelo Matemático 
 
Una vez configurado todas lo necesario en el programa SAFE 2014 pasaremos a 




Figura N° 81: Vista de las zapatas en planta en el programa SAFE 2014 
 
 
Figura N° 82: Vista de la cimentación con vigas de conexión en el programa SAFE 2014 
 
 
Figura N° 83: Vista en 3D de la cimentación en el programa SAFE 2014
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D. Verificaciones y resultados de la cimentación en el programa SAFE 2014 
 
a.  Deformadas de la cimentación 
 
A continuación, veremos las principales deformadas de la zapata conectada 
debido a las cargas producidas por la superestructura. 
 
 
Figura N° 84: Vista de la deformada debido al peso muerto en el programa SAFE 2014 
 
b.  Asentamiento de fundaciones 
 
El asentamiento de las fundaciones en una estructura puede llegar a producir 
agrietamientos serios y aun colapso de la misma. Para evitar estos asentamientos 
el esfuerzo de la losa zapatas sobre el terreno tiene que ser menor que la 





Figura N° 85: Vista del asentamiento sobre el terreno debido a la carga de servicio en el programa SAFE 2014 
 
c.  Verificación Por Punzonamiento 
 
La zapata que    actúa    en    dos    direcciones, con    una    sección    crítica 
perpendicular al plano de la losa y localizada de tal forma que su perímetro Ao 
sea mínimo, pero que no necesita aproximarse a menos de "d/2" del perímetro 
del  área  de  la  columna. En  el  programa SAFE  2014  la  demanda sobre la 
capacidad debe ser menor que la unidad.
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Figura N° 86: Vista de la verificación al punzonamiento en el programa SAFE 2014 
d.  Resultados de las solicitaciones en la subestructura 
 
A continuación, veremos las principales solicitaciones que ocurren en la 
subestructura como son las cortantes, momentos, axiales. Tanto en la zapata 
como en las vigas de cimentación. dicha información emplearemos a diseñar 
los elementos estructurales de la cimentación en las hojas de cálculo en el 
software Microsoft Excel 
 
 




Figura N° 88: Vista de los momentos flectores en el lado “X” debido a la mayor combinación de carga en la zapata en el programa SAFE 2014
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Figura N° 89: Vista de los cortantes máximos en la viga de conexión debido a la mayor combinación de carga en el programa SAFE 2014 
 
 
Figura N° 90: Vista de los momentos máximos en la viga de conexión debido a la mayor combinación de carga en el programa SAFE 2014 
 
 
Figura N° 91: Vista de la fuerza axial en la viga de conexión debido a la mayor combinación de carga en el programa SAFE 2014
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  Siguiendo adecuadamente los criterios de estructuración, los requisitos de la Norma de Diseño 
Sismo resistente y de la Norma de  Concreto Armado se tiene una estructura 
suficientemente resistente y con la adecuada rigidez lateral. 
 
  Los desplazamientos cumplen con los requerimientos de la norma E-0.30. 
 




  Los elementos estructurales no fueron diseñados por el software estructural. Si no solo se 
tomaron ciertos valores para el respectivo diseño 
 
  Todas las zapatas cumplen con los requisitos necesarios de punzonamiento, corte y flexión. 
 
  Todas las vigas cumplen con los requisitos necesarios de la norma E – 060 
 
  Los estribados de las vigas y columnas fueron realizados de acuerdo al R.N.E. 
66 INGENIERIA ESTRUCTURAL 
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La presente memoria de cálculo, hace referencia al diseño estructural del proyecto 
"DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE DOS NIVELES UBICADO EN EL DISTRITO DE 
HUÁNICO, PROVINCIA DE HUÁNUCO” En el presente proyecto se contempla la 
construcción de una vivienda de dos niveles materia para el Análisis Estructural. 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
El objetivo principal es analizar, modelar y diseñar, una estructura basada en paneles de 
poliestireno expandido de dos niveles, realizando los cálculos estructurales necesarios que 
garanticen el funcionamiento de dicha estructura propuestas en el proyecto, cumpliendo 
las normas sísmicas y de esta manera determinaremos los siguientes requisitos: 
 
  Determinar la fuerza cortante en la base. 
 
  Determinar los desplazamientos laterales de la estructura. 
 
  Determinar los asentamientos tolerables de la estructura. 
 
  Determinar las fuerzas cortantes, momentos flectores y los momentos torsores. 
 
Así  mismo  como  objetivo  secundario se  tiene  la  optimización de  las  dimensiones y 
características de esta estructura. 
 
3. BASES LEGALES 
 
3.1. Normas peruanas 
 
En todo el proceso de análisis y diseño se utilizarán las normas comprendidas en el 
reglamento nacional de edificaciones (R.N.E): 
 
  E – 020 Norma De Cargas 
 
  E – 030 Norma De Diseño Sismo Resistente 
 
  E – 050 Norma De Suelos 
 
4. UBICACIÒN DEL ÀREA EN ESTUDIO 
 
Región                                  : Huánuco 
Provincia                               : Huánuco 
Distrito                                   : Huánuco 
Localidad                            : Huánuco 
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La estructuración es la etapa inicial del diseño estructural. Consiste en definir la ubicación 
y características de todos los elementos estructurales, tales como losa aligerada, paneles 
de poliestireno, escalera, etc. De manera que la estructura tenga un buen 
comportamiento ante solicitaciones de gravedad y de sismo. 
 
A si mismo debe contar con cuatro objetivos principales que son: la economía, la estética, 
la funcionabilidad y el objetivo más importante, la seguridad de la estructura. 
 
1.1.  Criterios de Estructuración 
 
A. Simplicidad Y Simetría 
Se busca simplicidad en la estructuración porque se puede predecir mejor el 
comportamiento sísmico de la estructura y de esta manera se puede idealizar más 
acertadamente los elementos estructurales. 
 
La simetría favorece a la simplicidad del diseño estructural y al proceso constructivo, 
pero sobre todo la simetría de la estructuración en dos direcciones evita que se 
presenta un giro en la planta estructural (efecto de torsión), los cuales son difíciles 
de evaluar y son muy destructivos. 
 
B. Resistencia Y Ductilidad 
Se debe proveer a los elementos estructurales y a la estructura como un todo, de 
la resistencia adecuada de manera que pueda soportar los esfuerzos producidos 
por las cargas sísmicas y las cargas permanentes. 
 
Debido a  que  las  cargas sísmicas son  eventuales, se  da  a  la  estructura una 
resistencia inferior a la carga máxima necesaria, complementando con lo que falta 
una adecuad ductilidad. 
 
C. Hiperestaticidad Y Monolitismo 
Las estructuras deben tener una disposición hiperestática, con la cual logra una 
mayor capacidad resistente. 
 
También las estructuras deben ser monolíticas para poder cumplir con la hipótesis 
de trabajar como si fuese un solo elemento. 
 
D. Uniformidad Y Continuidad Estructural 
 
Se debe buscar una estructura continua y uniforme tanto en planta como en 
elevación, de manera tal de no cambiar su rigidez bruscamente entre los niveles 
continuos, a la vez que se logra tener un mayor rendimiento en la construcción del 
proyecto. 
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E.  Rigidez Lateral 
 
Se deben proveer de elementos estructurales que aporten suficiente rigidez lateral 
en sus direcciones principales, ya que así podrá resistir con mayor eficacia las cagas 
horizontales producidas por el sismo. 
F.  Buena estabilidad 
 
Las estructuras deben ser firmes y conservar el equilibrio cuando son sometidas a las 
vibraciones de un terremoto. Estructuras poco sólidas e inestables se pueden volcar 
o deslizar en caso de una cimentación deficiente. 
G. Bajo peso 
 
Entre más liviana sea la estructura menor será la fuerza que tendrá que soportar 
cuando ocurre un  terremoto. Grandes masas o pesos se mueven con mayor 
severidad al ser sacudidas por un sismo y, por lo tanto, la exigencia de la fuerza 
actuante será mayor sobre los componentes de la estructura. 
H. Suelo firme y buena cimentación 
 
La cimentación debe ser competente para trasmitir con seguridad el peso de la 
estructura al suelo. También, es deseable que el material del suelo sea duro y 
resistente. Los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas y facilitan asentamientos 
nocivos en la cimentación que pueden afectar la estructura y facilitar el daño en 
caso de sismo. 
2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto de la estructura 
total y el trasmite las fuerzas actuantes a sus apoyos de tal manera que se garantice 
seguridad, funcionabilidad y economía. Son sistemas compuestos de uno o varios 
elementos, dispuestos de tal forma, que tanto la estructura total como cada uno de sus 
componentes, sean capaces de mantenerse sin cambios apreciables en su geometría 
durante la carga y descarga. 
 
Se trabaja generalmente sobre el planteamiento arquitectónico de la estructura, el cual 
si es posible podrá ser alterado ajustándose a las necesidades del planteamiento 
estructural de la estructura. 
 
2.1. Sistema de EME – DOS 
 
El sistema se basa en paneles de poliestireno expandido reforzadas por una doble 
malla de alambre de acero galvanizado, interconectadas entre sí. 
 
Para formar los muros, las mallas se recubren con una capa de mortero 1:4; es el 
mortero el material que proporciona rigidez y resistencia al panel, mientras que la malla 
le proporciona ductilidad y resistencia adicional a la dada por el mortero. 
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3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
Se conoce como elemento estructural a las diferentes partes en que se puede definir una 
estructura atendiendo a su diseño. Estos elementos pueden ser: 
 
  Losa aligerada 
 
  Muros Portantes 
 
  Escalera 
 
  Cimiento Corrido, etc. 
 
3.1. Descripción de los Elementos Estructurales 
 
A. Losa aligerada 
 
Elemento estructural plano cargado con fuerzas perpendiculares a su plano 
(cargas vivas y muertas). También separan horizontalmente un piso de otro, la cual 
sirve de techo para el primer nivel y de techo para el segundo. 
 
B. Muros Portantes 
 
Se denomina muro de carga o muro portante a las paredes de una edificación que 
poseen función estructural; es decir, aquellas que soportan otros elementos 




Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios 
situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones (peldaños) y puede 
disponer de varios tramos entre los descansos. 
 
D. Cimiento Corrido 
 
Es parte de una estructura normalmente debajo del nivel de la tierra que distribuye 
el peso de la estructura. 
 
4. MATERIALES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTRURALES 
 
Los siguientes materiales han sido considerados para el siguiente estudio: 
 
  Concreto estructural (Losa) 
 
   Módulo de poison                                                                                                          0.25 
 
   Módulo de elasticidad del concreto                                                  217370.75 kg/cm2 
 
   Peso específico                                                                                               2400 kg/cm3 
 
   Resistencia a la compresión                                                                            210 kg/cm2 
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  Concreto estructural (Muros) 
 
 
   Módulo de poison                                                                                                          0.25 
 
 
   Módulo de elasticidad del concreto                                                  198431.34 kg/cm2 
 
 
   Peso específico                                                                                               2400 kg/cm3 
 
 
   Resistencia a la compresión                                                                             175kg/cm2 
 
 
  Acero de refuerzo 
 
   Tipo de acero                                                                                                   ASTM A – 40 
 
 
   Módulo de poison                                                                                                          0.30 
 
 
   Esfuerzo de fluencia                                                                                       2800 kg/cm2 
 
 
   Peso específico                                                                                               7850 kg/cm3 
 
 
   Módulo de elasticidad del acero                                                           2100000 kg/cm2 
 
 
5. ACCIONES EN LA ESTRUCTURA 
 
Por acción se entiende lo que generalmente se denominan cargas. Pero esta designación 
más general incluye a todos los agentes externos que inducen en la estructura fuerzas 
internas, esfuerzos y deformaciones. Por tanto, además de las cargas propiamente dichas, 
se incluyen las deformaciones impuestas, como los hundimientos de la cimentación y los 
cambios volumétricos, así como los efectos ambientales de viento, temperatura, corrosión, 
etc. 
 
En el diseño de toda estructura debe tomarse en cuenta los efectos de las cargas muertas, 
de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este último sea significativo. 
 
Cuando sean relevantes deben tomarse en cuenta los efectos producidas por otras 
acciones,  como  los  empujes  de  tierras  y  líquidos,  los  cambios  de  temperatura, las 
contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y las demandas originadas 
por el funcionamiento de maquinaria y equipo que no estén tomados en cuenta en las 
cargas. 
 
Se consideran tres categorías de acciones de acuerdo con la duración que se obren sobre 
la estructura con su intensidad máxima estas son: 
 
  Acciones permanentes 
 
  Acciones variables. 
 
  Acciones accidentales 
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5.1. Acciones permanentes 
 
Son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varia poco 
con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoría son: la carga 
muerta; el empuje estático de suelos y líquidos y las deformaciones y desplazamientos 
impuestos a  la  estructura que  varían  poco  con  el  tiempo, como  los  debidos a 
presfuerzo o  a  movimientos diferenciales a  los  apoyos. Para  nuestro  diseño  solo 
emplearemos como acciones permanentes a las cargas muertas 
 
A. Cargas Muertas (DL) 
 
Se considera como las cargas muertas los pesos de todos los elementos 
constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición 
permanente y tienen un peso que no cambian sustancialmente con el tiempo. 
Para la evaluación de las cargas muertas se emplean las dimensiones especificadas 























Tabla N° 1 : Cuadro de los pesos específicos de los materiales 
 
Pero también existen cargas muertas por unidad de metro cuadrado como las de 
los acabados, tabiquerías, etc. estas cargas serán añadidas a las cargas muertas 
para tener un diseño más exacto de la estructura. 
 
 









Tabla N° 2 : Cuadro de cargas muertas por unidad de metro cuadrado 
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5.2. Acciones variables 
 
Son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente 
con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son: la carga 
viva; los efectos por temperatura; las deformaciones impuestas y los hundimientos 
diferenciales que  tengan  una  intensidad variable con  el  tiempo, y  las  acciones 
debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos 
que pueden presentarse debido a vibraciones, impacto o frenado. Para nuestro diseño 
solo emplearemos como acciones variables a las cargas vivas. 
 
A. Cargas Vivas (LL) 
 
Se consideran cargas vivas a las fuerzas que se producen por el uso y ocupación 
de las estructuras y que no tienen carácter permanente. 
La norma de cargas E – 020 dada por el reglamento nacional de edificaciones 
(RNE) nos indica ciertos valores a tener en cuenta según el tipo de uso que daremos 
a nuestra estructura. 
 
 



























5.3. Acciones accidentales 
Tabla N° 3 : Cuadro de cargas vivas por unidad de metro cuadrado 
 
Son las que no se deben al funcionamiento normal de la estructura y que pueden 
alcanzar intensidades significativas solo durante lapsos breves. Pertenecen a esta 
categoría: las acciones símicas; los efectos del viento; las cargas de granizo; los efectos 
de explosión, los incendios y los otros fenómenos que puedan presentarse en caso 
extraordinarios. A continuación, para tener un breve entendimiento de estas acciones 
accidentales se presenta un cuadro con la descripción de las más importantes de 
ellas. 
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Explosiones: produce ondas de presión 
en el aire o movimientos del terreno. 
Ambos efectos afectan estructuras 
localizadas cerca del lugar de explosión. 
  
 
Vientos: La intensidad de las presiones 
que ejerce el viento sobre la estructura 
varían en el tiempo.   Estos inducen 
efectos vibratorios sobre ellas. 
  
 
Olas: En las estructuras hidráulicas las olas 
inducen efectos dinámicos 
correspondientes a las variaciones del 
















Sismo: El efecto sobre las estructuras de 
los movimientos del terreno  producidos 
por la ocurrencia de un sismo conducen 






Tabla N° 4 : Cuadro de las acciones accidentales en las estructuras. 
 
De todas estas acciones descritas en el cuadro anterior escogeremos las acciones 
permanentes de sismo. 
 
A. Carga Sísmica (E) 
 
Son vibraciones simultáneas en forma vertical y horizontal. Debido a que nuestro 
país está ubicado en una zona de alta actividad sísmica es de carácter obligatorio 
proyectar estructuras sismo resistente. Esta teoría de la carga sísmica la ampliaremos 
mejor en el capítulo diseño sísmico usando los parámetros especificados la norma 
E – 030. 
 
6. MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
 
El software estructural que emplearemos será el programa ETABS 2016 que utilizan el 
método de rigidez y el método de los Elementos Finitos (placas y muros) y porque dichos 
programas siguen un procedimiento organizado que sirve para resolver estructuras 
determinadas e indeterminadas. 
 
Este programa nos permite realizar el modelo idealizado de la estructura; a través de una 
interface gráfica, y  posteriormente el  respectivo análisis  tridimensional, realizando la 
debida combinación de cargas según las diversas solicitaciones estipuladas tanto para el 
diseño de elementos de Concreto Armado (Norma E.060- sección 10.2). 
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6.1. Introducción de materiales 
 
Figura N° 1: Vista del inicio del programa SAP2000 V18.00 
 
Introduciremos los materiales definidos en el programa ETABS 2016 De los elementos 






Figura N° 2: Vista de los materiales introducidos en el programa ETABS 2016 
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6.2. Introducción de las secciones 
 
Del  capítulo  de  predimensionamiento de  elementos  estructurales obtenemos las 
secciones de los elementos estructurales, dichas secciones nos servirán para introducir 
al programa ETABS 2016 
 
A. Introducción de las secciones en la cimentación 
 
La cimentación estará propuesta por cimientos corridos de concreto armado con 
una resistencia a la compresión de f´c=175kg/cm2 y refuerzo de acero ASTM A - 40 
con un módulo de elasticidad Ec=2100000 kg/cm2. Procederemos a resumir las 
secciones de los cimientos corridos y luego a introducir dichas secciones al 
programa ETABS 2016 como tipo “slab” al cimiento corrido. 
 




Figura N° 3: Vista de la sección del cimiento en el programa ETABS 2016 
 
B. Introducción de las secciones de la superestructura 
 
La superestructura estará conformada por un sistema muros portantes (conjunto de 
muros –  losas)  de  concreto armado con  una  resistencia a  la  compresión de 
f´c=175kg/cm2  y refuerzo de acero ASTM A - 40 con un módulo de elasticidad 
Ec=2100000kg/cm2. Procederemos a resumir las secciones de la superestructura 
luego a introducir dichas secciones al programa ETABS 2016 como tipo “slab” a las 
losas y a los muros como tipo “Shell”. 
 
    Escalera de espesor e = 20cm. 
    Muros de espesor e = 15 cm. 
    losa aligerada del 1ª nivel de espesor e = 20cm. 
    losa aligerada del 2º nivel de espesor e = 20cm. 
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Figura N° 4: Vista de la introducción del muro y escalera en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 5: Vista de la introducción de la losa aligerada del 1º – 2º nivel en el programa ETABS 2016 
 
6.3. Creando el modelo matemático 
 
A hora pasaremos a crear el modelo matemático empleando las diversas opciones de 




Figura N° 6: Dibujando los muros del 1° nivel de la estructura en el programa ETABS 2016 
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Figura N° 7: Dibujando las losas de la 1° nivel de la estructura en el programa ETABS 2016 
 
 




Figura N° 9: Dibujando las losas del 2°nivel de la estructura en el programa ETABS 2016 
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6.4. Modelo matemático 
 
Una vez creado el modelo matemático procederemos a ver las principales Vistas de 
la estructura en el programa ETABS 2016 
 
 








Figura N° 12: Vista definitiva de la estructura en 3D en el programa ETABS 2016 
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6.5. Introducción de los apoyos 
 
Los apoyos o vínculos son los soportes sobre el cual descansa el extremo de un 
elemento estructura y/o parte del sistema estructural que conforman dicho elemento. 
Estos se clasifican en: 
 
    Apoyos Externos 
 
   Móvil 
 
   Fijo 
 
   Empotramiento 
 
   Empotramiento móvil 
 
    Apoyos internos. 
 
   Junta articulada 
 
   Junta rígida 
 
De estas calcificaciones para nuestro modelo de la estructura usaremos los apoyos 
externos y de esta clasificación de los apoyos externos usaremos el Empotramiento. 
Estos En estos apoyos externos descasara nuestro modelo estructural. El empotramiento 
presenta tres restricciones (Fv, Fh y M). En el programa ETABS 2016 estos apoyos se 




Figura N° 13: Vista de la introducción de los apoyos en el programa ETABS 2016 
 
6.6. Introducción de los diafragmas rígidos 
 
Las losas de entrepisos que conforman de una estructura presentan mayor rigidez en 
su propio plano que fuera de él. Por esta razón se puede idealizar como cuerpos 
infinitamente   rígidos   para   deformaciones   en   su   propio   plano.   Esto   permite 
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compatibilizar los desplazamientos de todos los elementos contenidos en el diafragma, 
y analizar la estructura como un conjunto, lo que brindan resultados más confiables. 
 
La ubicación del nodo maestro para cargas estáticas puede ser en cualquier punto, 





Figura N° 14: Vista de la introducción de los diafragmas rígidos estructura en el programa ETABS 2016 
 
6.7. Introducción de las acciones permanentes y variables 
 
A continuación, introduciremos las cargas que actúan en la estructura empleando el 
programa ETABS 2016 Estas cargas serán introducidas en las losas aligeradas lo cual el 





Figura N° 15: Vista de los tipos de cargas que actúan en la estructura en el programa ETABS 2016 
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1. OBJETIVOS DEL DISEÑO SÌSMICO 
 
En el Perú, los grandes terremotos tienen su origen en el proceso de convergencia y 
subducción de la placa de nazca bajo la sudamericana, siendo esto continuo en la escala 
del tiempo geológico, de ahí exista una fuerte fricción entre las placas con la 
consecuencia liberación de energía acumulada en forma de ondas en diversos periodos 
de tiempo. Ahora si la deformación es mayor a las fuerzas que se oponen a la fricción, el 
deslizamiento de las placas se realizará de manera brusca o violenta produciendo un 
sismo cuya magnitud de la longitud del deslizamiento y de las dimensiones del área 
involucrada. 
 
El análisis estructural de la estructura consiste en estudiar el probable comportamiento de 
la estructura a medida que sus elementos principales reciban cargas ya sean de 
gravedad por el peso propio de estructura, y cargas horizontales como las de sismo. 
Mediante el análisis símico se obtendrá las principales respuestas de la estructura antes 
solicitaciones dinámicas las cuales son: 
 
  Los periodos principales de vibración 
 
 
  El cortante basal 
 
 
  Los desplazamientos laterales 
 
 
Este análisis se hace de acuerdo a la Norma de Diseño Sismo - Resistente E.030 dada por 
el RNE, en la cual nos define dos tipos de análisis a tomar en cuenta, dependiendo de las 
características de regularidad y altura de estructura, los cuales son: análisis estático y 
análisis dinámico. Ambos se hacen para las dos direcciones principales de la estructura y 
de manera independiente, en este caso X e Y. 
 
Para poder realizar dicho análisis sísmico se ha hecho uso de un programa computacional 
llamado ETABS 2016, el cual basándose en un sistema de análisis por elementos finitos sobre 
un modelo de la estructura calculará de manera inmediata los esfuerzos que se producen 
en ella por la aplicación de las cargas, tanto las de gravedad como las de sismo. 
 
2. PARAMETROS GENERALES 
 
De acuerdo con la norma de E.030 se definen ciertos valores para el diseño sismo resistente 
de acuerdo con las características propias de cada proyecto, para desarrollar el análisis 
estructural lo más aproximado a la realidad. Dichos parámetros son los siguientes: 
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  Factor de Zona 
 
  Condiciones Geotécnicas. 
 
  Período Fundamental de la Edificación. 
 
  Factor de Amplificación Sísmica. 
 
  Categoría de la Edificación y Factor de Uso. 
 
2.1. Factor de Zona (Z) 
 
De acuerdo a la ubicación del proyecto, esta pertenece a una zona según el mapa 
de zonificación sísmica, el cual para asignar un valor se basa en la distribución espacial 
de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y 
la  atenuación  de  estos  con  respecto  a  su  epicentro, así  como  en  información 
neotectónica. 
 
De acuerdo con esto para nuestra estructura se ubica en el lugar de HUÁNUCO que 









































Zona 1 (Sismicidad baja) 
 
0.10 
Tabla N°5 : Cuadro del factor de zona 
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2.2. Categoría de la Edificación y Factor de Uso (U) 
 
De acuerdo al uso que se va a dar a esta estructura, tenemos según la norma E.030 
que pertenece a la categoría A de Edificaciones comunes, cuyas características de 
falla son ocasionar perdidas de importantes como hoteles, viviendas, etc. 
 
 

















A1: Establecimientos de salud del sector salud (públicos y 
privados) del segundo y tercer nivel, según lo normado por el 
ministerio de salud 
 
 
Ver nota 1 
A2: Edificaciones esenciales cuya función no deberá 
interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo 
severo tales como: 
-  Establecimientos de salud no comprendidas en la categoría 
I 
-  Puertos   aeropuertos,  locales   municipales,   centrales   de 
comunicación, estaciones de bombero 
-  Instalaciones    de    generación    y    transformación    de 
electricidad, reservorios y planta de tratamiento de aguas 
-  instituciones educativas, institutos superiores y tecnológicos, 
universidades. 
-  grandes   hornos,   fábricas   y   depósitos   de   materiales 
inflamables y tóxicos. 















Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas tales 
como cines, teatros, coliseos, centros comerciales, terminales 
de pasajeros, establecimientos penitenciarios, o que guarden 
patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. También se 
consideran depósitos de granos y otros almacenes importantes 









Edificaciones comunes tales como: vivienda, oficinas, hoteles, 
restaurantes, depósitos es instalaciones industriales cuya falla 














Ver nota 2 
Tabla N°6 : Cuadro de la categoría de edificación y el factor de uso 
 
Nota 1: las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la 
base cuando se encuentran en la zona sísmica 3 y 4, el valor del “factor U” se podrá 
usar como 1.00. en las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable podrá decidir si usa 
o no aislamiento sísmico. Si no se usa aislamiento sísmico en las zonas sísmicas 1 y 2, el 
valor del “factor U” será como mínimo 1.50. 
 
Nota 2: en estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuada para 
acciones laterales, a criterio del proyectista. 
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2.3. Condiciones Geotécnicas (S) 
 
Esto tiene que ver con el tipo de suelo sobre el cual está ubicado nuestra estructura. 
La clasificación de los suelos se hace en base a sus propiedades mecánicas, espesor 
del estrato, su período fundamental de vibración y la velocidad de propagación de 
ondas de corte. Los suelos se han clasificado en 4 tipos de los cuales nuestra estructura 
está ubicada, de acuerdo a las características del estudio de suelos, dentro de los 
suelos tipo S2 Suelos intermedios. 
 
 




















































Tabla N°7 : Cuadro de los factores de suelo 
 
 
































Tabla N°8 : Cuadro de los valores de los periodos “TP” y “TL” 
 
2.4. Coeficiente de Amplificación Sísmica (C) 
 
Este coeficiente se define dependiendo de la ubicación de la estructura y del suelo 
sobre el cual se construirá el mismo. Este valor representa el factor de amplificación de 
la respuesta estructural respecto a la aceleración del suelo. De acuerdo con la norma 
E.030 se define así: 
� < �𝑃       →   𝐶     =  2.5 
 




�𝐿  . �𝑃 
�𝐿  < �   →   𝐶     =  2.5 (
 
� 2    
)
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2.5. Sistemas estructurales y coeficiente de reducción (R) 
 
Los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y el sistema de 
estructuración sismo resistente predomínate en cada dirección. Según la clasificación 










































































2.6. Irregularidad Estructural 
Tabla N°9 : Cuadro del coeficiente de reducción básico 
 
Se definen como aquellas estructuras que presentan una o más de las características 
tanto en planta como en elevación indicadas en la norma de diseño sismo resistentes. 
Los factores de irregularidad se determinarán con el menor de los valores obtenidos, 
los factores de irregularidad serán únicos en ambas direcciones del análisis. Si la 
estructura no presenta irregularidades en altura o en planta, el factor del Ia o Ip será 
igual 1 
 
A. Irregularidad en altura (IA) 
 
21 INGENIERIA ESTRUCTURAL 
 
 
La  estructura  tendrá  irregularidad  en  altura  cuando  presenta  las  siguientes 
características. 
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Irregularidad de rigidez – piso blando: Existe cuando, en 
cualquiera de las direcciones del análisis, la distorsión del 
entrepiso es mayor que 1.40 veces el correspondiente valor 
en el entrepiso inmediato superior, o mayor que 1.25 veces el 
promedio de las distorsiones de entrepiso en los tres niveles 






Irregularidad de resistencia – piso débil: Existe cuando, 
en cualquiera de las direcciones del análisis, la resistencia de 
un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la 





Irregularidad extrema de rigidez: Existe cuando, en 
cualquiera de las direcciones de análisis, la distorsión del 
entrepiso es mayor que 1.60 veces el correspondiente valor 
del entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1.40 veces 









Irregularidad extrema de resistencia: Existe cuando en 
cualquiera de las direcciones del análisis, la resistencia 
de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es inferior 







Irregularidad de masa o peso: Existe cuando, el peso 
de un piso, es mayor que 1.50 veces el peso de un piso 









Irregularidad geometría vertical: Existe cuando, en 
cualquiera de las direcciones del análisis, la dimensión en 
planta de la estructura resistentes a cargas laterales es mayor 
a 1.30 veces la correspondiente dimensión en un piso 









Discontinuidad   en   los   sistemas   resistentes:   Existe 
cuando, en cualquier elemento que resista más 10% de la 
fuerza cortante tiene un deslizamiento vertical tanto por un 
cambio de orientación, como por un desplazamiento del eje 











Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes: 
Existe cuando, la fuerza cortante que resiste los 







Tabla N°10 : Cuadro de irregularidad en altura 
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INGENIERIA ESTRUCTURAL                                                                                                                       21 









“DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE DOS NIVELES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUÁNUACO, 




B. Irregularidad en planta (IP) 
 
La  estructura  tendrá  irregularidad  en  altura  cuando  presenta  las  siguientes 
características. 
 







Irregularidad torsional: Existe irregularidad torsional 
cuando en cualquiera de las direcciones del análisis, 
el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un 
extremo de edificio, calculado incluyendo 
excentricidad accidental es mayor que 1.20 veces el 
desplazamiento relativo del centro de masas del 












Irregularidad torsional extrema: Existe irregularidad 
torsional extrema cuando, en cualquiera de las direcciones 
del análisis, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso 
en un extremo del edificio, calculado incluyendo 
excentricidad accidental, es mayor que 1.50 veces el 
desplazamiento relativo del centro de masas del mismo 







Esquinas entrantes: La estructura se califica como 
irregular cuando tienen esquinas entrantes cuya 
dimensión en ambas direcciones son mayores que 20% 





Discontinuidad del diafragma: la estructura se clasifica 
como irregular cuando los diafragmas tienen 
discontinuidades abruptas o variaciones importantes 
en rigideces incluyendo aberturas mayores que el 50% 








Sistemas no paralelos: Se considera que existe irregularidad 
cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los 
elementos resistentes a fuerzas laterales no so paralelas. No se 
aplican si los ejes de los pórticos o muros forman un Angulo de 
30º ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que 










2.7. Restricciones a la irregularidad 
Tabla N°11 : Cuadro de irregularidad en planta 
 
23 INGENIERIA ESTRUCTURAL 
 
 
La norma de diseño sismo resistente basándose de acuerdo a la categoría de una 
edificación y la zona donde se ubique, este deberá proyectarse respetando las 
restricciones de la siguiente tabla. 
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RESTRICCIONES DE LAS IRREGULARIDADES EN LA EDIFICACIÓN 
 








A1 y A2 
 
4,3 y 2 
 










4,3 y 2 
 












4 y 3 
 






No se permiten irregularidades extremas 






Tabla N°12 : Cuadro de las restricciones de las irregularidades 
 
2.8. Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas 
 
El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se determinará como el producto 
del coeficiente básico de reducción (Ro) y de los factores de irregularidad tanto en 
planta como elevación (Ia, Ip). 
 





3. ANÁLISIS MODAL 
 
El análisis modal se utiliza para encontrar los modos de vibración de una estructura. Estos 
modos son útiles para entender el comportamiento de la estructura. También se pueden 
utilizar como la base de la superposición modal en respuesta al espectro y casos de análisis 
modal tiempo historia. Un análisis modal se define mediante la creación de un caso de 
análisis y el establecimiento de su tipo “Modal”. Se pueden definir varios casos de análisis 
modal, resultando varios tipos de modos. Hay dos tipos de análisis modal para elegir, a la 
hora de definir un caso de análisis modal. 
 
  Análisis de vector propio 
 
  Análisis del vector Ritz 
 
De estos dos análisis emplearemos el de vectores Ritz porque proporcionan una mejor 
base que los vectores propios cuando se utilizan para respuestas del espectro o el análisis 
tiempo historia que se basan en la superposición modal. 
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3.1. Información previa para el análisis modal en el programa ETABS 2016 
 
Para realizar el análisis modal en el programa ETABS 2016 tendremos que 
introduciremos toda la información como: el número de modos de vibración que serán 
como mínimo tres, las restricciones que tendrá el centro de masas, el tipo de análisis 
modal que emplearemos, etc. que realizaremos a continuación. 
 
 




Figura N° 18: Vista de la introducción del caso modal en el programa ETABS 2016 
 
3.2. Resultados del análisis modal 
 
A continuación, veremos los principales movimientos del análisis modal de la estructura 




Figura N° 19: Movimiento de la estructura debido al modo de vibración 1y 2, con un periodo fundamental de T1=0.059 y T2=0.029 respectivamente. 
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Figura N° 20: Movimiento de la estructura debido al modo de vibración 3 y 4, con un periodo fundamental de T3=0.025 y T4=0.024 respectivamente. 
 
 
Figura N° 21: Movimiento de la estructura debido al modo de vibración 5 y 6, con un periodo fundamental de T5=0.018 y T6=0.013 respectivamente. 
 
3.3. Periodo Fundamental “T” 
 
El período fundamental de una estructura se estima mediante un procedimiento de 
análisis dinámico según el cual se toma en consideración las características de rigidez 
y distribución de masas de la estructura. 
 
La norma diseño sismo – resistente E – 030 recomienda que en cada dirección se 
consideraran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sean por lo 
menos el 90% de la masa total, pero deberá tomarse los tres primeros modos 





figura N° 22: Resultados del análisis modal de la estructura en el programa ETABS 2016 
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Del programa ETABS 2016 tomaremos 2 valores un periodo para el sentido X-X y otro 
para el sentido Y-Y, dichos valores son los siguientes. 
 
Dirección X: Txx = 0.059 seg. 
Dirección Y: Tyy = 0.029 seg. 




Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas 
actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. 
 
Podrá analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o 
irregulares en la zona sísmica 1, las estructuras clasificadas como regulares no más de 
30 m de altura y las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería 
armada o confinada de no más de 15m de altura, aun cuando sean irregulares 
 
4.2. Fuerza cortante en la base 
La cortante basal permite determinar la fuerza lateral total como consecuencia de las 
fuerzas de inercia que se inducen a un sistema de N – grados de libertad 
distribuyéndose posteriormente a lo largo de las diferentes alturas de la estructura. Estas 




� =              𝑃 � 
 
 
Esta relación nos da como resultado la fuerza cortante en la base como porcentaje 
del peso de la edificación. 
 
4.3. Estimación de peso 
 
El peso se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación un 
porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 
 
    En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50% de la carga viva. 
 
    En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25% de la carga viva. 
 
   En depósitos, el 80% del peso total que es disponible almacenar 
 
   En azoteas y techos en general se tomará el 25% de la carga viva. 
 
   En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considera el 100% de la 
carga que pueda contener. 
 
Para nuestro diseño emplearemos el 100% de la carga permanente más el 25% de la 
carga viva. 
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Figura N° 23: Asignación de la fuente de masa a la estructura 
 
4.4. Información previa para el análisis estático en el programa ETABS 2016 
 
Para realizar el análisis estático en el programa ETABS 2016 emplearemos el método de 
coeficiente para dicho análisis. 
 
 
Figura N° 24: Introduciendo de los coeficientes sísmicos en el sentido “X” 
 
 
Figura N° 25: Introduciendo de la fuerza cortante en el sentido “Y” 
 
4.5. Resultados del análisis estático 
 
De este análisis el resultado más relevante será la fuerza cortante en la base debido a 
la distribución de fuerzas en la estructura. 
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Figura N° 26: Vista de la cortante basal debido al sismo estático en el sentido “X” en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 27: Vista de la cortante basal debido al sismo estático en el sentido “y” en el programa ETABS 2016 
 
5. ANÁLISIS DINÁMICO 
 
El análisis dinámico de estructura puede hacerse mediante procedimientos de 
combinación espectral o por medio de un análisis tiempo- historia, el primero se usa 
regularmente en estructuras comunes y el segundo para estructuras especiales. La norma 
E – 030 nos indica que para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizara 
un espectro inelástico de pseudo aceleraciones. Dicho esto, para el caso de nuestra 
estructura usaremos el análisis por combinación modal espectral 
��𝐶� 




5.1. Información previa para el análisis dinámico en el programa ETABS 2016 
 
Para realizar el análisis dinámico en el programa ETABS 2016 tendremos que 
introduciremos toda la información como: el espectro de pseudo aceleraciones, la 
introducción de las masas de traslación y rotación en el centro de masas, etc. que 
realizaremos a continuación. 
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Figura N° 28: Vista de la introducción del espectro de diseño en el sentido “X” del programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 29: Vista de la introducción del espectro de diseño en el sentido “y” del programa ETABS 2016 
 
5.2. Resultados del análisis dinámico 
 
A continuación, veremos los principales resultados del análisis dinámico de la 
estructura que se realizó en  el  programa ETABS 2016 como: los  movimientos, los 
desplazamientos absolutos, la fuerza cortante dinámica en la base y luego con dicha 
información procederemos a calcular los desplazamientos, la cortante basal, etc. en 




Figura N° 30: Movimiento de la estructura debido al sismo dinámico en el sentido “X” en el programa ETABS 2016 
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Figura N° 31: Movimiento de la estructura debido al sismo dinámico en el sentido “Y” en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 32: Vista de la cortante basal debido al sismo dinámico en el sentido “X” en el programa ETABS 2016 
 
 
Figura N° 33: Vista de la cortante basal debido al sismo dinámico en el sentido “y” en el programa ETABS 2016 
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5.3. Fuerza cortante mínima 
 
Para cada uno de las direcciones consideradas en el análisis dinámico, la fuerza 
cortante dinámica en el primer entrepiso de la estructura no podrá ser menor que el 
80%  de  la  fuerza cortante estática en  el  primer entrepiso de  la  estructura para 
estructuras regulare ni menor que el 90% para estructuras irregulares. 
 
 
Figura N° 34: Vista de los desplazamientos debido al sismo dinámico en el programa ETABS 2016 
 
5.4. Requisitos de rigidez resistencia y ductilidad 
 
A. Determinación de desplazamientos laterales 
 
Para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando 
por 0.75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones 
símicas reducidas. Para  estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se 




Figura N° 35: Vista de los desplazamientos debido al sismo dinámico en el programa ETABS 2016 
 
B. Desplazamientos laterales relativos admisibles 
 
El máximo desplazamiento relativo de entrepiso calculado no deberá exceder la 
fracción de la altura de entrepiso (distorsión) que se indica en la siguiente tabla. 
 
 














Muros de ductilidad limitada 
 
0.005 
Tabla N°13 : Cuadro del factor de zona 
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Figura N° 36: Vista del desplazamiento de la Estructura en el Sentido X 
 
 
Figura N° 37: Vista del desplazamiento de la Estructura en el Sentido Y 
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IV. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
El análisis estructural incluye la disposición y dimensionamiento de las estructuras y de sus 
partes, de manera que las mismas soporten en forma satisfactoria las cargas colocadas 
sobre ellas. En particular el análisis estructural implica el cálculo de deformaciones y 
solicitaciones como: cortantes, momentos, axiales, torsores que existen en la estructura 
debido a las cargas que actúan en ella. 
 
Los esfuerzos máximos – mínimos se obtienen a partir de las combinaciones de cargas de 




S=Carga de Sismo 
COMB 1:            1.00Dl + 1.00Ll 
 
 
COMB 2:            1.40Dl + 1.70Ll 
 
 
COMB 3:            1.25Dl + 1.25Ll + 1.00Sx 
COMB 4:            1.25Dl + 1.25Ll – 1.00Sx 
COMB 5:            1.25Dl + 1.25Ll + 1.00Sy 
COMB 6:            1.25Dl + 1.25Ll – 1.00Sy 
COMB 7:            0.90Dl + 1.00Sx 
COMB 8:            0.90Dl – 1.00Sx 
COMB 9:            0.90Dl + 1.00Sy 
COMB 10:          0 .90Dl – 1.00Sy 
1.1.  Solicitaciones en la Estructura 
 
Una solicitación de fuerza cortante, momento, axial y torsores es representado por 
cargas fijas en todos los puntos de los elementos estructurales de la estructura. 
 
A. Resultados de las solicitaciones en toda la estructura 
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Figura N° 38: Fuerza cortante en los muros estructurales en toda la estructura debido a la mayor combinación de carga 
 
 
Figura N° 39:Momento flector en todos los muros estructurales en toda la estructura debido a la mayor combinación de carga 
 
 
Figura N° 40:Momento torsor en todos los muros estructurales en toda la estructura debido a la mayor combinación de carga 
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B. Resultados de los Elementos de Concreto Armado 
 
Para una mayor observación de las solicitaciones del análisis estructural, veremos 
detalladamente estos resultados en los pórticos desfavorables de la estructura. 
 




Figura N° 41: Vista del diagrama de fuerza cortante en los muros en el pórtico secundario más desfavorable, debido a la mayor 



















Figura N° 42: Vista del diagrama de momentos flectores en los muros en el pórtico secundario” más desfavorable, debido a la 



















Figura N° 43: Vista del diagrama de momento torsor en los muros en el pórtico secundario más desfavorable, debido a la mayor 
combinación de carga en el programa ETABS 2016. 
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Figura N° 44: Vista del diagrama de fuerza cortante en los muros en el pórtico principales más desfavorable, debido a la mayor 






















Figura N° 45: Vista del diagrama de momentos flectores en los muros en el pórtico principales más desfavorable, debido a la 





















Figura N° 46: Vista del diagrama de momentos torsor en los muros en el pórtico principales más desfavorable, debido a la mayor 
combinación de carga en el programa ETABS 2016. 
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  Siguiendo adecuadamente los criterios de estructuración, los requisitos de la Norma de Diseño 
Sismo resistente y de la Norma de  Concreto Armado se tiene una estructura 
suficientemente resistente y con la adecuada rigidez lateral. 
 
  Los desplazamientos cumplen con los requerimientos de la norma E-0.30. 
 




  Los elementos estructurales no fueron diseñados por el software estructural. Si no solo se 
tomaron ciertos valores para el respectivo diseño 
 
  Todas las zapatas cumplen con los requisitos necesarios de punzonamiento, corte y flexión. 
 
  Todas las vigas cumplen con los requisitos necesarios de la norma E – 060 
 
  Los estribados de las vigas y columnas fueron realizados de acuerdo al R.N.E. 
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SALA COMEDOR DEPOSITO
CORTE: A-A
 ESC :  1/50
DORMITORIODORMITORIO SSHHDORMITORIO


















 ESC :  1/50
A C
ELEVACION LATERAL
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ACERO DE REFUERZO
PREPARACION Y COLOCACION 
LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  DE CONCRETO
ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTICULOS 7 Y 8 DE LA NORMA
E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
ANTES DEL EMPLEO DE LAS ARMADURAS SE LIMPIARAN CUIDADOSAMENTE PARA QUE SE
ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, BARRO,ACEITES, PINTURA Y TODA OTRA  SUSTANCIA CAPAZ DE
REDUCIR LA ADHERENCIA DEL CONCRETO. PARA SOSTENER O FIJAR LAS ARMADURAS EN LOS
LUGARES CORRESPONDIENTES  SE EMPLEARAN SOPORTES O ESPACIADORES METALICOS O DE
MORTERO Y  ATADURAS METALICAS, NO PODRAN EMPLEARSE TROZOS DE LADRILLO, MADERA O
?????????????????????????????????
ESPECIFICACIONES  ESTRUCTURALES
LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  DE CONCRETO
ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTICULOS 7 Y 8 DE LA NORMA
E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
EL ACERO SERA DE CALIDAD, GRADO 60, CON ESFUERZO DE LIMITE DE FLUENCIA Fy=4,200 Kg/cm2
ALARGAMIENTO MINIMO EN 20 cm. = 12 %
CORRUGACIONES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-615.
DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO SIN FISURAS:
??????????????????????????????????
??????????????????????????
DEBERA OBSERVARSE QUE LAS VARILLAS A EMPLEAR PRESENTAN SU SUPERFICIE  LIBRE DE
CORROSION, GRIETAS, SOLDADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE  PUDIERA AFECTAR
DESFAVORABLEMENTE SUS CARACTERISTICAS MECANICAS.
COLOCACION DEL REFUERZO
???????????????????
EN EL NUDO (ESTRIBO
ADICIONAL)






































































VALORES DE "M" NOTA
No empalmar mas del 50% del Area
???????????????????????????
En caso de no empalmarse en las
?????????????????????????
porcentajes especificados,
aumentar la longitud de empalme
en un 70%  o  consultar al
proyectista.
Para aligerados y vigas chatas, el
acero interior se empalmara sobre
los apoyos siendo la longitud de
empalme igual  a 25cm. para fierro
de 3/8" y 35 cm. para fierro de de




















refuerzos superior (negativo) en una
??????????????????????????????????????

































































 Z-1  Z-1
 Z-1  Z-1






































C:H=1:10 + 30% PG.
Sobrecimiento
C:H=1:8 + 25% PM.




















C:H=1:10 + 30% PG.

















C:H=1:10 + 30% PG.



































C:H=1:10 + 30% PG.
.15
Sobrecimiento






















N.F.P. = + .10
1.1
0
CORTE A-A CORTE B-B
B (Variable) B (Variable)
N.P.T. = + .15 N.P.T. = + .15
ZAPATAS - CORTES
ESC: 1/25


































Y VIGAS DE CIMENTACION
ESC: 1/20
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- R.N.E.  ( Normas E-020, E-030, E-050, E-060)
ZAPATAS                                                         : f'c = 210 Kg/cm2
VIGAS Y COLUMNAS ESTRUCTURALES     : f'c = 210 Kg/cm2
COLUMNA DE CONFINAMIENTO                   : f'c = 210 Kg/cm2 
?????????????????????? ????
????????????????????? ????
- UNIDAD                                      : Ladrillo KK de Arcilla de 9x23x13 cm.
-  CAPACIDAD PORTANTE      : 2.0 Kg/cm2. (Verificar en Obra)
5.00  ACERO
6.00  NORMAS
2.00  DEL  SUELO
3.00  DE LAS SOBRECARGAS
4.00  RECUBRIMIENTOS
LOSA ALIGERADA Y ESCALERA                  : f'c = 210 Kg/cm2 
VIGAS Y COLUMNAS DE CONFINAMIENTO     = 2.50 cm-
LOSA ALIGERADA Y ESCALERA                      = 2.50 cm.
- EMPALMES DE FIERRO
- ACERO CORRUGADO- Grado 60 :  fy = 4200 Kg/cm2.
-VIGAS                : As (-)   :  Tercio Central
                              As (+)  :  a  L/4
-COLUMNAS       : A  2L/3  (Tramo Central)
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????? ??
- MORTERO                                  : C : A   =   1 : 5
- JUNTA                                        : 1.5  cm.
VIGAS Y COLUMNAS ESTRUCTURALES         = 4.00 cm.
ZAPATAS                                                             = 7.00 cm.




1.00  DE LOS MATERIALES
CIMIENTOS CORRIDOS     : f'c = 100 Kg/cm2. (Concreto Ciclopeo)
01. CONCRETO SIMPLE
02. CONCRETO ARMADO
FALSO PISO                        : f'c = 140 Kg/cm2.
SOBRECIMIENTOS             : f'c = 140 Kg/cm2. 
SOLADO                              : f'c = 100 Kg/cm2. 
VIGAS SECUNDARIAS                                    : f'c = 210 Kg/cm2
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
AZOTEA                                                 = 100 Kg/cm2.
ESCALERA                                            = 250 Kg/cm2.
ANALISIS ESPECTRAL SISMICO
ANALISIS ESPECTRAL PARA ASIGNAR EL ESPECTRO
DE ACELERACIONES POR REGLAMENTO
FORMULA:  Sa = Z.U.S.C.g.
                                     R
DONDE:
Factor de Zona                                                          : Z = 0.3 (Zona 2)
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Factor de Suelo                                                        : S = 1.4 (Suelo Flexible)




COEFICIENTE DE AMPLIFICACION SISMICA : C
                                                              1.25
C/R >= 0.10                     C = 2.5 x  Tp  
                                                          Ts
<= 2.50
PERIODO  ACELERACION ESPECTRAL
Ts                                       Sa
0.000000001                   1.545
0.60                                 1.545
0.70                                 1.545
0.80                                 1.545
0.90                                 1.545
1.00                                 1.354
1.10                                 1.202
1.20                                 1.078
1.30                                 0.976
1.40                                 0.889












































































































































PREPARACION Y COLOCACION 
LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  DE CONCRETO
ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTICULOS 7 Y 8 DE LA NORMA
E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
ANTES DEL EMPLEO DE LAS ARMADURAS SE LIMPIARAN CUIDADOSAMENTE PARA QUE SE
ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, BARRO,ACEITES, PINTURA Y TODA OTRA  SUSTANCIA CAPAZ DE
REDUCIR LA ADHERENCIA DEL CONCRETO. PARA SOSTENER O FIJAR LAS ARMADURAS EN LOS
LUGARES CORRESPONDIENTES  SE EMPLEARAN SOPORTES O ESPACIADORES METALICOS O DE
MORTERO Y  ATADURAS METALICAS, NO PODRAN EMPLEARSE TROZOS DE LADRILLO, MADERA O
?????????????????????????????????
ESPECIFICACIONES  ESTRUCTURALES
LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  DE CONCRETO
ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTICULOS 7 Y 8 DE LA NORMA
E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
EL ACERO SERA DE CALIDAD, GRADO 60, CON ESFUERZO DE LIMITE DE FLUENCIA Fy=4,200 Kg/cm2
ALARGAMIENTO MINIMO EN 20 cm. = 12 %
CORRUGACIONES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-615.
DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO SIN FISURAS:
??????????????????????????????????
??????????????????????????
DEBERA OBSERVARSE QUE LAS VARILLAS A EMPLEAR PRESENTAN SU SUPERFICIE  LIBRE DE
CORROSION, GRIETAS, SOLDADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE  PUDIERA AFECTAR





























VALORES DE "M" NOTA
No empalmar mas del 50% del Area
???????????????????????????
En caso de no empalmarse en las
?????????????????????????
porcentajes especificados,
aumentar la longitud de empalme
en un 70%  o  consultar al
proyectista.
Para aligerados y vigas chatas, el
acero interior se empalmara sobre
los apoyos siendo la longitud de
empalme igual  a 25cm. para fierro
de 3/8" y 35 cm. para fierro de de




















refuerzos superior (negativo) en una
??????????????????????????????????????
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                          ESC : 1/25
???????????????





































????????????????? ????????? ????????? ?????????? ??????????
4
VS-102 (0.15x0.20)





























Seccion  3 - 3
SECCIONES DE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS










EN EL NUDO (ESTRIBO
ADICIONAL)














































VALORES DE "M" NOTA
No empalmar mas del 50% del Area
???????????????????????????
En caso de no empalmarse en las
?????????????????????????
porcentajes especificados,
aumentar la longitud de empalme
en un 70%  o  consultar al
proyectista.
Para aligerados y vigas chatas, el
acero interior se empalmara sobre
los apoyos siendo la longitud de
empalme igual  a 25cm. para fierro
de 3/8" y 35 cm. para fierro de de




















refuerzos superior (negativo) en una
??????????????????????????????????????


































































































































PREPARACION Y COLOCACION 
LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  DE CONCRETO
ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTICULOS 7 Y 8 DE LA NORMA
E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
ANTES DEL EMPLEO DE LAS ARMADURAS SE LIMPIARAN CUIDADOSAMENTE PARA QUE SE
ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, BARRO,ACEITES, PINTURA Y TODA OTRA  SUSTANCIA CAPAZ DE
REDUCIR LA ADHERENCIA DEL CONCRETO. PARA SOSTENER O FIJAR LAS ARMADURAS EN LOS
LUGARES CORRESPONDIENTES  SE EMPLEARAN SOPORTES O ESPACIADORES METALICOS O DE
MORTERO Y  ATADURAS METALICAS, NO PODRAN EMPLEARSE TROZOS DE LADRILLO, MADERA O
?????????????????????????????????
ESPECIFICACIONES  ESTRUCTURALES
LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  DE CONCRETO
ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTICULOS 7 Y 8 DE LA NORMA
E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
EL ACERO SERA DE CALIDAD, GRADO 60, CON ESFUERZO DE LIMITE DE FLUENCIA Fy=4,200 Kg/cm2
ALARGAMIENTO MINIMO EN 20 cm. = 12 %
CORRUGACIONES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-615.
DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO SIN FISURAS:
??????????????????????????????????
??????????????????????????
DEBERA OBSERVARSE QUE LAS VARILLAS A EMPLEAR PRESENTAN SU SUPERFICIE  LIBRE DE
CORROSION, GRIETAS, SOLDADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE  PUDIERA AFECTAR
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Tee PVC-SAP Recta con Subida










Yee Sanitario Doble PVC-SAL





















































































































Sube Agua al 2do. Piso
???????????????????????
Sube Agua al 2do. Piso
???????????????????????
Sube Agua al 3er. Piso
???????????????????????
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Salida para Alumbrado en el Techo (Centro de Luz)
Salida para Alumbrado en el Techo (Spot Light)
Salida para Alumbrado en la Pared (Braquete) 2.10 m.
??????????????????????????? ?????????? 0.40 m.
??????????????????????????? ????????????????????? 0.40 m.T
??????????????????????? 1.20 m.
Salida para Caja de Paso Octogonal en TechoJ
P Salida para Caja de Paso Octogonal en Pared 2.10 m.
S S(a,b) S(a,b,c) Interruptor de Uno, Dos y Tres Golpes Respectivamente 1.20 m.
??? Interruptor de Conmutador 1.20 m.
Pozo de Puesta a Tierra
Circuito Empotrada en Techo o Pared (Alumbrado)
Circuito Empotrada en Piso o Muro (Tomacorriente)
??? ??????????????????????????????????????????????????





Salida para Telecable 0.40 m.
??????????????????????????????????????????
Circuito en Conducto Embutido en el Piso para Intercom.
??????????????????????????????????????????????????????




Gabinete con Puerta y Chapa
???????????????
?????????????????????????
Cajas de Paso con Tapa Ciega
????????????????????????????????
con Medidas Indicadas 
?????????????????????????????
Tipo Galvanizado con Tapa Ciega
para Interconexiones Interiores de
Plancha de Fierro Galvanizado




Caja Octogonal de 100x55mm.
S S(a,b) ???
T
Caja Rectangular de 100x55x50mm.
????????????????????????????????????????
Placa de Aluminio con Placa Rectangular
Plancha de Fierro Galvanizado
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Sube Alimentador al 2do. Piso
???????????????????????






















Sube Alimentador al 3er. Piso
???????????????????????
Sube Alimentador al 4to. Piso
???????????????????????
Sube Alimentador al 3er. Piso
Sube Alimentador al 4to. Piso
???????????????????????
Llega del 3er. Piso
Llega del 1er. Piso
Sube al 2do. Piso












Salida para Alumbrado en el Techo (Centro de Luz)
Salida para Alumbrado en el Techo (Spot Light)
Salida para Alumbrado en la Pared (Braquete) 2.10 m.
??????????????????????????? ?????????? 0.40 m.
??????????????????????????? ????????????????????? 0.40 m.T
??????????????????????? 1.20 m.
Salida para Caja de Paso Octogonal en TechoJ
P Salida para Caja de Paso Octogonal en Pared 2.10 m.
S S(a,b) S(a,b,c) Interruptor de Uno, Dos y Tres Golpes Respectivamente 1.20 m.
??? Interruptor de Conmutador 1.20 m.
Pozo de Puesta a Tierra
Circuito Empotrada en Techo o Pared (Alumbrado)
Circuito Empotrada en Piso o Muro (Tomacorriente)
??? ??????????????????????????????????????????????????





Salida para Telecable 0.40 m.
??????????????????????????????????????????
Circuito en Conducto Embutido en el Piso para Intercom.
??????????????????????????????????????????????????????




Gabinete con Puerta y Chapa
???????????????
?????????????????????????
Cajas de Paso con Tapa Ciega
????????????????????????????????
con Medidas Indicadas 
?????????????????????????????
Tipo Galvanizado con Tapa Ciega
para Interconexiones Interiores de
Plancha de Fierro Galvanizado




Caja Octogonal de 100x55mm.
S S(a,b) ???
T
Caja Rectangular de 100x55x50mm.
????????????????????????????????????????
Placa de Aluminio con Placa Rectangular
Plancha de Fierro Galvanizado















































DISTRITO   :
PROVINCIA:
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                          ESC : 1/25
???????????????





































????????????????? ????????? ????????? ?????????? ??????????
4
VS-102 (0.15x0.20)





























Seccion  3 - 3
SECCIONES DE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS










EN EL NUDO (ESTRIBO
ADICIONAL)














































VALORES DE "M" NOTA
No empalmar mas del 50% del Area
???????????????????????????
En caso de no empalmarse en las
?????????????????????????
porcentajes especificados,
aumentar la longitud de empalme
en un 70%  o  consultar al
proyectista.
Para aligerados y vigas chatas, el
acero interior se empalmara sobre
los apoyos siendo la longitud de
empalme igual  a 25cm. para fierro
de 3/8" y 35 cm. para fierro de de




















refuerzos superior (negativo) en una
??????????????????????????????????????


































































































































PREPARACION Y COLOCACION 
LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  DE CONCRETO
ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTICULOS 7 Y 8 DE LA NORMA
E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
ANTES DEL EMPLEO DE LAS ARMADURAS SE LIMPIARAN CUIDADOSAMENTE PARA QUE SE
ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, BARRO,ACEITES, PINTURA Y TODA OTRA  SUSTANCIA CAPAZ DE
REDUCIR LA ADHERENCIA DEL CONCRETO. PARA SOSTENER O FIJAR LAS ARMADURAS EN LOS
LUGARES CORRESPONDIENTES  SE EMPLEARAN SOPORTES O ESPACIADORES METALICOS O DE
MORTERO Y  ATADURAS METALICAS, NO PODRAN EMPLEARSE TROZOS DE LADRILLO, MADERA O
?????????????????????????????????
ESPECIFICACIONES  ESTRUCTURALES
LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  DE CONCRETO
ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTICULOS 7 Y 8 DE LA NORMA
E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
EL ACERO SERA DE CALIDAD, GRADO 60, CON ESFUERZO DE LIMITE DE FLUENCIA Fy=4,200 Kg/cm2
ALARGAMIENTO MINIMO EN 20 cm. = 12 %
CORRUGACIONES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-615.
DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO SIN FISURAS:
??????????????????????????????????
??????????????????????????
DEBERA OBSERVARSE QUE LAS VARILLAS A EMPLEAR PRESENTAN SU SUPERFICIE  LIBRE DE
CORROSION, GRIETAS, SOLDADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE  PUDIERA AFECTAR


























































DISTRITO   :
PROVINCIA:
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"ANALISIS TECNICO - ECONOMICO DE UNA EDIFICACION DE
VIVIENDA UTILIZANDO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
EMEDOS EN LA CIUDAD DE HUANUCO"
Id Item Nombre de tarea
1 "ANALISIS TECNICO - ECONOMICO DE UNA EDIFICACION DE 
VIVIENDA UTILIZANDO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO EMEDUE EN
LA CIUDAD DE HUANUCO"" - METODO TRADICIONAL (1ER Y 
2DO NIVEL)"
2 01 ESTRUCTURAS
3 01.01  TRABAJOS PRELIMINARES
4 01.01.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
5 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
6 01.02.01  EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.20 M. EN 
TERRENO NORMAL
7 01.02.02  EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE 1.40 M. A 2.15 M. DE 
PROFUNDIDAD
8 01.02.03  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON EQUIPO LIVIANO 
(CON MATERIAL PROPIO)
9 01.02.04  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M (USANDO 
CARRETILLA) .
10 01.02.05  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/RECIBIR FALSO PISO 
E=4" C/EQUIPO LIVIANO, CON MATERIAL PROPIO
11 01.02.06  AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUIPO LIVIANO
12 01.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13 01.03.01  CONCRETO EN SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 
E=10CM
14 01.03.02  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO:HORMIGON + 30%
DE PIEDRA GRANDE
15 01.03.03  CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8 CEMENTO:HORMIGON + 25%
DE PIEDRA MEDIANA
16 01.03.04  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO
17 01.03.05  CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" CEMENTO:HORMIGON 1:8
18 01.04  OBRAS DE CONCRETO ARMADO
19 01.04.01  ZAPATAS
20 01.04.01.01  CONCRETO EN ZAPATAS F 'c=210 kg/cm2
21 01.04.01.02  ACERO PARA ZAPATAS F'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60
22 01.04.02  VIGAS DE CIMENTACION
23 01.04.02.01  CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c = 210 KG/CM2
24 01.04.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE 
CIMENTACION
25 01.04.02.03  ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION Fy=4200 KG/CM2 GRADO 
60
26 01.04.03  COLUMNAS
27 01.04.03.01  CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 210 KG/CM2
28 01.04.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
29 01.04.03.03  ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60
30 01.04.04  VIGAS
31 01.04.04.01  CONCRETO EN VIGAS F'c=210 KG/CM2
32 01.04.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
33 01.04.04.03  ACERO EN VIGAS F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60
34 01.04.05  LOSA ALIGERADA
35 01.04.05.01  CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'c=210 KG/CM2
36 01.04.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 
ALIGERADAS
37 01.04.05.03  ACERO EN LOSAS ALIGERADAS Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60
38 01.04.05.04  LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30 PARA LOSA 
ALIGERADA h=20 cm




























S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X

























Id Item Nombre de tarea
40 01.04.06.01  CONCRETO EN ESCALERAS F'c=210 KG/CM2
41 01.04.06.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS
42 01.04.06.03  ACERO EN ESCALERAS F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60
43 02 ARQUITECTURA
44 02.01  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
45 02.01.01  MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA, 
MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5
46 02.02  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
47 02.02.01  TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5
48 02.02.02  TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5
49 02.03  CIELORRASOS
50 02.03.01  CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO:ARENA 1:4
51 02.04  PISOS Y VEREDAS
52 02.04.01  PISOS
53 02.04.01.01  PISO DE CERAMICO 0.30X0.30 CM
54 02.04.02  VEREDAS
55 02.04.02.01  VEREDA DE CONCRETO DE 4" CON BRUÑAS DE CANTO Y 
TRANSVERSALES (INCLUYE ENCOFRADO)
56 02.04.02.02  JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDA E=1"
57 02.05  ZÓCALOS, CONTRAZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS
58 02.05.01  ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR - 
CEMENTO:ARENA 1:4 H=0.30 M. E=1.5 CM.
59 02.05.02  ZOCALO DE CERAMICO 0.20X0.30CM.
60 02.06  CARPINTERIA DE MADERA
61 02.06.01  PUERTAS
62 02.06.01.01  PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO APANELADO S/DISEÑO
ACABADO LAQUEADO
63 02.06.01.02  COLOCACION DE PUERTAS
64 02.07  CARPINTERIA METALICA
65 02.07.01  VENTANAS
66 02.07.01.01  VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO
67 02.07.01.02  COLOCACION DE VENTANAS
68 02.07.02  CERRAJERIA
69 02.07.02.01  BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x 3 1/2"
70 02.07.02.02  CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTA
71 02.07.02.03  MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS
72 02.08  VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
73 02.08.01  VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON SILICONA
74 02.09  PINTURA
75 02.09.01  PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR VERDE NILO 
(TP-3)
76 02.09.02  PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO 
(TP-1)
77 02.09.03  PINTURA EN CIELO RASO COLOR BLANCO SOBRE CEM:ARE 
(TP-5)
78 02.09.04  PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE Y 
ANTICORROSIVO
79 03 INSTALACIONES ELECTRICAS
80 03.01  SALIDA DE LUZ Y FUERZA
81 03.01.01  SALIDA DE TECHO - CENTROS DE LUZ
82 03.01.02  SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA
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Id Item Nombre de tarea
84 03.01.04  SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
85 03.01.05  SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE
86 03.01.06  SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION
87 03.02  TABLEROS Y CAJAS
88 03.02.01  TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO TD (1)2x15A, 
(1)2X20A + CAJA TIPO GABINETE
89 03.02.02  SALIDA PARA CAJA DE PASE
90 03.03  APARATOS ELECTRICOS
91 03.03.01  LAMPARA INCANDECENTE (CENTROS DE LUZ)
92 03.04  CONEXIONES INTERNAS
93 03.04.01  CONEXION INTERNA DEL MEDIDOR AL TABLERO
94 03.05  CABLES Y/O CONDUCTORES
95 03.05.01  CABLE THW 2.5 mm2
96 03.05.02  CABLE THW 4 mm2
97 03.05.03  TUBERIA PVC SEL Ø 3/4"
98 04 INSTALACIONES SANITARIAS
99 04.01  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
100 04.01.01  INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS
101 04.01.02  LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA
102 04.01.03  PAPELERA DE LOZA BLANCA
103 04.01.04  DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA
104 04.02  SALIDAS DE DESAGUE
105 04.02.01  SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2"
106 04.02.02  SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 4"
107 04.02.03  SALIDA DE VENTILACION CON PVC 2"
108 04.03  REDES DE DISTRIBUCION
109 04.03.01  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 2"
110 04.03.02  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 4"
111 04.04  ACCESORIO DE REDES
112 04.04.01  ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE
113 04.05  SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
114 04.05.01  SALIDA DE AGUA FRIA
115 04.05.01.01  SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Ø 1/2"
116 04.05.02  REDES DE DISTRIBUCION
117 04.05.02.01  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP
118 04.05.03  ACCESORIO DE REDES
119 04.05.03.01  ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA
120 04.05.04  LLAVES VALVULAS
121 04.05.04.01  VALVULA CHECK BRONCE DE 1/2"
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Id Item Nombre de tarea
1 "ANALISIS TECNICO - ECONOMICO DE UNA EDIFICACION DE UNA 
VIVIENDA UTILIZANDO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO EMEDUE EN LA 
CIUDAD DE HUANUCO" SISTEMA EMEDUE (1ER Y 2DO NIVEL)
2 01   ESTRUCTURAS
3 01.01   TRABAJOS PRELIMINARES
4 01.01.01   TRAZO,  NIVELES  Y  REPLANTEO PRELIMINAR
5 01.01.02   FLETE TERRESTRE
6 01.01.03   CAPACITACION PARA PERSONAL EN SISTEMA 
EMEDUE
7 01.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS
8 01.02.01   EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS  
HASTA  1.20 M. EN TERRENO  NORMAL
9 01.02.02   ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M
(USANDO CARRETILLA) .
10 01.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/RECIBIR 
FALSO PISO  E=4" C/EQUIPO LIVIANO, CON 
MATERIAL PROPIO
11 01.02.04   AFIRMADO DE 4"  PARA VEREDAS CON EQUIPO 
LIVIANO
12 01.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13 01.03.01   CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 
CEMENTO:HORMIGON + 30%  DE PIEDRA GRANDE
14 01.03.02   CONCRETO EN FALSO PISO DE 4"  
CEMENTO:HORMIGON  1:8
15 01.04   TRAZO, PERFORCIONES EN CIMIENTO EXISTENTE
16 01.04.01   ALINEAMIENTO EN CIMIENTOS CORRIDO
17 01.04.02   PERFORACIONES EN CIMIENTO CORRIDO
18 01.05   MONTAJE DE PANELES - SISTEMA EMEDUE
19 01.05.01   MUROS
20 01.05.01.01   COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE
21 01.05.01.02   CORTE Y HABILITACION DE PANELES
22 01.05.01.03   MONTAJE DE PANELES
23 01.05.01.04   APUNTALAMIENTO DE PANELES
24 01.05.01.05   MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150
25 01.05.01.06   MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250
26 01.05.01.07   MALLA DE REFUERZO PLANA 225
27 01.05.01.08   MALLA DE REFUERZO U 80
28 01.05.01.09   PROYECCION DE MORTERO
29 01.05.01.10   VESTIDURA DE DERRAMES
30 01.05.02   LOSAS
31 01.05.02.01   COLOCACION DE VARILLAS DE ANCLAJE
32 01.05.02.02   CORTE Y HABILITACION DE PANELES PARA 
LOSAS
33 01.05.02.03   MONTAJE DE PANELES
34 01.05.02.04   APUNTALAMIENTO DE PANELES EN LOSAS
35 01.05.02.05   MALLA DE REFUERZO ANGULAR 150 x 150
36 01.05.02.06   MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250
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Id Item Nombre de tarea
38 01.05.02.08   ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2, 
GRADO 60 PARA LOSAS
39 01.05.02.09   CONCRETO EN NERVADURAS PARA LOSAS F'c 
210 Kg/cm2
40 01.05.02.10   PROYECCION DE MORTERO
41 01.05.03   ESCALERAS
42 01.05.03.01   CORTE Y HABILITACION DE PANELES PARA 
ESCALERAS
43 01.05.03.02   HABILITACION DE PANEL DE DESCANSO PARA 
ESCALERA
44 01.05.03.03   MONTAJE DE PANELES PARA ESCALERA
45 01.05.03.04   MALLA DE REFUERZO ANGULAR 250 x 250
46 01.05.03.05   ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2, 
GRADO 60 PARA LOSAS
47 01.05.03.06   CONCRETO EN NERVADURAS PARA 
ESCALERAS F'c 210 Kg/cm2
48 01.05.03.07   PROYECCION DE MORTERO
49 02   ARQUITECTURA
50 02.01   PISOS  Y  VEREDAS
51 02.01.01   PISOS
52 02.01.01.01   PISO DE CERAMICO 0.30X0.30 CM
53 02.01.02   VEREDAS
54 02.01.02.01   VEREDA DE CONCRETO DE 4" CON BRUÑAS 
DE CANTO Y TRANSVERSALES  (INCLUYE 
ENCOFRADO)
55 02.01.02.02   JUNTA  DE CONSTRUCCION  EN VEREDA  E=1"
56 02.02   ZÓCALOS,  CONTRAZÓCALOS  Y  
REVESTIMIENTOS
57 02.02.01   ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN 
EXTERIOR - CEMENTO:ARENA 1:4 H=0.30 M. E=1.5 
CM.
58 02.02.02   ZOCALO DE CERAMICO 0.20X0.30CM.
59 02.03   CARPINTERIA  DE  MADERA
60 02.03.01   PUERTAS
61 02.03.01.01   PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO 
APANELADO S/DISEÑO  ACABADO LAQUEADO
62 02.03.01.02   COLOCACION DE PUERTAS
63 02.04   CARPINTERIA  METALICA
64 02.04.01   VENTANAS
65 02.04.01.01   VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN
DISEÑO
66 02.04.01.02   COLOCACION  DE  VENTANAS
67 02.04.02   CERRAJERIA
68 02.04.02.01   BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x 3 1/2"
69 02.04.02.02   CERRADURA  DE  02  GOLPES  PARA PUERTA
70 02.04.02.03   MANIJA  DE  BRONCE  DE 4" PARA PUERTAS
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Id Item Nombre de tarea
72 02.05.01   VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  
CON  SILICONA
73 02.06   PINTURA
74 02.06.01   PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR 
VERDE NILO  (TP-3)
75 02.06.02   PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR
CERAMICO (TP-1)
76 02.06.03   PINTURA EN CIELO RASO COLOR BLANCO 
SOBRE CEM:ARE (TP-5)
77 02.06.04   PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON 
ESMALTE Y ANTICORROSIVO
78 03   INSTALACIONES ELECTRICAS
79 03.01   SALIDA  DE  LUZ  Y FUERZA
80 03.01.01   SALIDA  DE  TECHO - CENTROS DE LUZ
81 03.01.02   SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON 
PUESTA A TIERRA
82 03.01.03   SALIDA  PARA CAJA DE  PASE
83 03.01.04   SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
84 03.01.05   SALIDA  PARA  INTERRUPTOR  DOBLE
85 03.01.06   SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION
86 03.02   TABLEROS  Y  CAJAS
87 03.02.01   TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO 
TD (1)2x15A, (1)2X20A + CAJA TIPO GABINETE
88 03.02.02   SALIDA PARA CAJA DE PASE
89 03.03   APARATOS ELECTRICOS
90 03.03.01   LAMPARA INCANDECENTE (CENTROS DE LUZ)
91 03.04   CONEXIONES INTERNAS
92 03.04.01   CONEXION INTERNA DEL MEDIDOR AL TABLERO
93 03.05   CABLES Y/O CONDUCTORES
94 03.05.01   CABLE THW 2.5 mm2
95 03.05.02   CABLE THW 4 mm2
96 03.05.03   TUBERIA PVC SEL Ø 3/4"
97 04   INSTALACIONES SANITARIAS
98 04.01   APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
99 04.01.01   INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS
100 04.01.02   LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA
101 04.01.03   PAPELERA DE LOZA BLANCA
102 04.01.04   DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA
103 04.02   SALIDAS DE DESAGUE
104 04.02.01   SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2"
105 04.02.02   SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 4"
106 04.02.03   SALIDA DE VENTILACION CON PVC 2"
107 04.03   REDES DE DISTRIBUCION
108 04.03.01   RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 2"
109 04.03.02   RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL 4"
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Id Item Nombre de tarea
111 04.04.01   ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE
112 04.05   SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
113 04.05.01   SALIDA DE AGUA FRIA
114 04.05.01.01   SALIDA DE AGUA FRIA PVC  SAP Ø 1/2"
115 04.05.02   REDES DE DISTRIBUCION
116 04.05.02.01   RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" 
PVC-SAP
117 04.05.03   ACCESORIO DE REDES
118 04.05.03.01   ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA
119 04.05.04   LLAVES VALVULAS
120 04.05.04.01   VALVULA CHECK BRONCE DE 1/2"
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